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“organización de agenda”

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día.
A) PARTE RESOLUTIVA


	Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 18 de octubre de 2024

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Resolución:

La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria de 18 de octubre de 2024.

	Sentencia desestimatoria núm. 322/2024, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 19 de Madrid, en el procedimiento ordinario nº 508/2023 R. Demandante: Singular Property Investment S.L. Materia: Urbanística. Expediente 52756/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

Con fecha 17 de octubre de 2024, ha sido notificada a la representación procesal del Ayuntamiento la sentencia recaída en el procedimiento anteriormente señalado, cuyo fallo es el siguiente:

“FALLO

Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO TOTALMENTE la demanda interpuesta por SINGULAR PROPERTY INVESTMENT, S.L contra el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS, y ENTIDAD URBANISTICA DE COLABORACIÓN EL PINAR, representada por Don ALVARO ARSENIO DIAZ
DEL RIO SAN GIL, confirmando la validez de la actuación administrativa objeto de impugnación. Con expresa condena en costas a la actora.”
Contra dicha sentencia cabe interponer recurso de apelación. Trae causa del recurso contencioso- administrativo interpuesto contra el Decreto 2023/2398, de fecha 30 de mayo de 2023, dictado por la Directora General de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se desestimaba el recurso interpuesto frente al Decreto 2023/1099, de 10 de marzo de 2023, por el que se desestimaban las alegaciones formuladas por el recurrente solicitando que se declarara nulo el Decreto impugnado que acordaba la solicitud de autorización judicial para la entrada en las dependencias que se utilizan como vivienda en la Avenida de Atenas, nº 46 de Las Rozas de Madrid, cuyo titular es Singular Property Investiment, S.L., alegando para ello la nulidad de pleno derecho, o en su defecto, la anulabilidad del Decreto 2023/2398, al haberse inobservado el procedimiento legalmente establecido y la indebida acumulación de autos en vía administrativa.

La sentencia, ante el primer argumento alegado respecto a la omisión del trámite de audiencia en el expediente 2020/25DU/79, considera que, al haberse realizado en el expediente 2021/25DU/110, relativo al cese de actividad y estar relacionado con el expediente mencionado al tratarse del mismo inmueble, y no ser necesaria la audiencia más allá del requerimiento de legalización o paralización tratándose de expedientes de restauración de la legalidad urbanística, considera que el trámite de audiencia sí se realizó, por lo que no habría indefensión.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Ante el segundo argumento alegado, respecto a la acumulación indebida de procedimientos, la sentencia considera que sí aprecia la existencia de conexión directa o íntima dado que todos los expedientes se refieren al mismo inmueble, por lo que considera que el Decreto 1099/2023 que solicita una única autorización judicial de entrada en domicilio, cuenta con una lógica procesal a fin de evitar la reiteración de actuaciones administrativas idénticas y situaciones contradictorias sobre la misma base material, por lo que no aprecia ningún tipo de infracción y desestima la demanda con imposición de costas a la actora.

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7838 de 22 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia.

2º.- Notificar el presente acuerdo al departamento de disciplina urbanística.

	Sentencia desestimatoria núm. 822/2024, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera. Recurso de Apelación 740
/2023. Procedimiento Abreviado 178/2021. Demandante: Zumain Ingenieros, S.L, Materia: Contratación administrativa. Expte. 52704/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

Con fecha 17 de octubre de 2024 ha sido notificada a la representación procesal del Ayuntamiento la Sentencia dictada en el procedimiento anteriormente señalado, que dispone lo siguiente:

“F A L L A M O S

DESESTIMAR el recurso de apelación nº 740/2023 interpuesto por DOÑA MERCEDES GONZALEZ- ESTRADA ALVAREZ MONTALVO, Letrada del ICAM, en nombre del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS contra Sentencia Nº. 30/2023 de 19 de enero de 2023 del Juzgado de lo Contencioso- administrativo número 16 de MADRID, procedimiento abreviado número 178/2021.

Se condena al pago de las costas causadas en esta instancia a la apelante, con la limitación que respecto de su cuantía se ha realizado en el último fundamento de derecho.”

Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casación. Trae causa de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 16 de Madrid, que estimó el recurso interpuesto por Zumain Ingenieros contra la resolución desestimatoria presunta de la solicitud de devolución de aval por importe de 52.456,43 euros, constituido para garantizar las obligaciones del contrato de “control de calidad y apoyo técnico para el servicio de entorno natural y gestión de la oficina municipal para el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático”. La sentencia consideró que la ausencia

de la liquidación no fue por causa imputable al contratista, ni por habérsele declarado responsable de un defectuoso cumplimiento del contrato, por lo que reconoció la devolución de los avales.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Recurrida en apelación, la sentencia considera que no se ha acreditado un defectuoso o incompleto cumplimiento del contrato, por lo que indica que no existe ningún derecho legal que ampare la denegación de devolución de la fianza prestada por Zumain Ingenieros, ordenando su devolución en los términos acordados en la sentencia de instancia.

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7804 de 21 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia procediéndose a la devolución del aval constituido por Zumain Ingenieros, S.L., cuyo importe asciende a 52.456,43 euros y al abono de las costas señaladas por importe de 2.000,00 euros (más el I.V.A. correspondiente) y que deberán ser ingresadas en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que se indica en la misma.

2º.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención General para que se proceda a cumplimiento. 3º.- Notificar la presente resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 16 de Madrid. 4º.- No interponer recurso de casación.
	Sentencia desestimatoria núm. 289/2024, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 4 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario 161/2023 MD. Demandante: D.ª J.M.D.S.F. Materia: Responsabilidad Patrimonial. Expediente 39197/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

Con fecha 21 de octubre de 2024, ha tenido entrada en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, la sentencia dictada en el procedimiento anteriormente señalado, que dispone lo siguiente:

“F A L L O

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D.ª J.M.D.S.F., contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, por parte del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada en fecha 1 de marzo de 2022, al sufrir una caída el 6 de octubre de 2020, sobre las 00:00 horas en la Calle Ramón y Cajal nº 2 de las Rozas, cuando tras aparcar su vehículo e ir a sacar a su perro del maletero metió el pie derecho en una grieta que presentaba el asfalto torciéndose el tobillo y que atribuye a la existencia de un defecto en la calzada, actuación administrativa que, en consecuencia, se declara conforme a Derecho, sin más pronunciamientos. Sin costas.”

Contra dicha sentencia cabe recurso de apelación. Trae causa del recurso contencioso- administrativo presentado contra la desestimación presunta, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada, en fecha 1 de marzo de 2022, al sufrir una caída el 6 de octubre de 2020, sobre las 00:00 horas en la calle Ramón y Cajal nº 2, cuando tras

aparcar su vehículo e ir a sacar a su perro del maletero, metió el pie derecho en una grieta que presentaba el asfalto, torciéndose el tobillo, y por la que reclamaba indemnización por importe de 42.871,05 euros.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Considera la sentencia que, del testimonio de la recurrente, corroborado por un testigo y por las fotografías aportadas del lugar, no existe duda de que sufrió una caída, pero asimismo indica que la demandante podía haber evitado el incidente “desplegando un mínimo de atención por parte de la recurrente, que sin embargo y a pesar de conocer la zona, aporcó en dirección a la calzada, cuando debió haberlo hecho en dirección a la acera puesto que su intención era sacar en brazos a su perro y de este modo procedió a caminar por la calzada sin mirar, no pudiendo salvar la grieta perfectamente visible, ya que se trata de una zona iluminada por farolas, declarando incluso la actora que ni se fijó”.

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7839 de 22 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Quedar enterada del contenido de la citada sentencia.

	Aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2024. Expediente 50925/2024

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

Visto el acuerdo de la Mesa general de Negociación de 03 de octubre de 2024 en el que se acuerda por unanimidad la oferta de empleo público de 2024.

Visto el informe del Director del servicio de Recursos Humanos de fecha 08 de octubre de 2024 del siguiente tenor literal

“En el ejercicio 2024 no se ha promulgado por el Estado la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, estando prorrogada la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2023.

Diferentes consideraciones doctrinales y jurisprudenciales consideran inaplicable la tasa de reposición de efectivos en el caso de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, al tratarse de regulaciones normativas de carácter limitativo y excepcional y, por consiguiente, estas previsiones deben ser consideradas regulaciones de vigencia anual que responden a situaciones excepcionales y que originan por ello, una regulación específica de duración limitada, que por su propia naturaleza deben de ser objeto de examen o revisión anual, ya que, las mismas suponen una quiebra del régimen jurídico general establecido.

En este sentido consideramos que no deben ser prorrogadas las limitaciones establecidas en el artículo 20 de la Ley 31/2022 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2023, (BOE nº 308 de 24 de diciembre de 2023) referidas a la oferta de empleo público ya que no responden a la vinculación directa a los estados de ingresos y gastos aprobados en la mencionada Ley.

Toda medida de gestión de personal en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado tiene carácter anual y se extinguen de forma inmediata al finalizar su vigencia. No es posible aplicar una prórroga en idénticos términos a los previstos en la ley prorrogada, tanto para proceder un

incremento salarial de iguales características como en especial para el mantenimiento de las restricciones sobre la oferta de empleo público.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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El Gobierno mediante Resolución de 27 de junio 2024, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal del incremento retributivo del 2 por ciento para el año 2024 previsto en el artículo 6 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social ha regulado el incremento retributivo del personal al servicio del Sector Público para el año 2024, del mimo modo debería de haber regulado la oferta de empleo público para 2024, al no hacerlo, entran en vigor de forma inmediata el régimen jurídico general de la oferta de empleo público, sin limitación alguna, pues no nos encontramos ante un ámbito ausente de marco normativo especial, como ocurre con el incremento de las retribuciones.

La regulación de la oferta de empleo público responde a una regulación de vigencia anual ante situaciones excepcionales y que originan por ello una regulación específica de duración limitada, que por su propia naturaleza deben de ser objeto de examen o revisión anual, ya que las mismas suponen una quiebra al régimen jurídico general, que en relación a la oferta de empleo público viene regulado en: el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 91 de la Ley 7/1982, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 128 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de disposiciones vigentes en materia de Régimen Local.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Sentencia 76/2018, de 30 de abril, en su Fundamento Jurídico Sexto establece la delimitación del ámbito temporal de las Leyes Presupuestarias y la Oferta de Empleo Público:

“Ciertamente, como alega el Ayuntamiento demandado, la elaboración de la OEP aquí impugnada se produjo en el periodo de prórroga de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016, habiéndose publicado en el BOP de 28 de junio de 2017 la aprobación de la Oferta Pública de Empleo, publicándose ese mismo día en el BOE la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, más de tal circunstancia no cabe colegir sin más irregularidad alguna, a la vista de lo consignado en el informe elaborado por la asesoría externa sobre la propuesta de OEP de 2017, que no ha sido cuestionado en modo alguno en este extremo por el sindicato accionante, ni siquiera en fase de conclusiones, por lo que hemos de estar a las consideraciones vertidas en el informe referido, en el sentido de considerar que el Ayuntamiento podía aprobar y tramitar su Oferta de Empleo Público con arreglo a los criterios previstos en el artículo 70 del EBEP, cumpliendo los requisitos y procedimiento establecido en el artículo 91 de la LBRL y artículo 128 del RDL 781/1986 de disposiciones vigentes en materia de régimen local, lo que como decimos, no ha sido cuestionado por el sindicato recurrente, por lo que huelgan mayores consideraciones al respecto.”

El artículo 37.1.l del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señala que serán objeto de negociación en el ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.

En sesión celebrada el 3 de octubre de 2024 de la Mesa General de Empleados Públicos, se acordó la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid para el año 2024.

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid para el ejercicio 2024 ha sido aprobado por la Corporación en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de enero de 2024, habiendo sido publicado en el BOCM de 16 de febrero de 2024.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Considerando que está pendiente realizar una modificación en la Plantilla y en la RPT de personal funcionario, tras el Acuerdo alcanzado en la mesa de funcionarios de pasado 3 de octubre de 2024, por el Departamento de RRHH se propone reservar el 7% de plazas ofertadas en la Oferta de empleo público adicional que se publicará antes del 31/12/2024.

La Oferta de Empleo Público habrá de publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y vincula La competencia para adoptar el acuerdo corresponde a la Junta de Gobierno Local conforme se determina en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local, correspondiendo formular la correspondiente propuesta a la Concejal-Delegada de Recursos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 23 de junio de 2023.

Por todo lo expuesto y, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y en el artículo 70 y 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, procede la formulación y aprobación de la Oferta de Empleo Público.

Examinada la Plantilla de Personal, figuran vacantes las plazas que se señalan a continuación, para personal funcionario y personal laboral, y las que corresponden a turno libre, y promoción interna:

FUNCIONARIOS ACCESO LIBRE: 14

	DENOMINACION/ CATEGORIA
	SUBGRUPO
	PLAZAS

	ADMINISTRATIVO
	C1
	1

	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	C2
	2

	POLICIA LOCAL
	C1
	6

	INGENIEROS TECNICOS INFORMATICOS
	A2
	3

	TECNICO CONTABILIDAD
	A2
	1

	ARQUITECTO TECNICO
	A2
	1



FUNCIONARIOS PROMOCION INTERNA: 8

	DENOMINACION / CATEGORIA
	SUBGRUPO
	PLAZAS

	ADMINISTRATIVO
	C1
	3

	OFICIAL POLICIA
	C1
	2

	SUBINSPECTOR POLICIA
	A2
	2

	TAE RECURSOS HUMANOS
	A1
	1



LABORALES ACCESO LIBRE
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	DENOMINACION
	SUBGRUPO
	PLAZAS

	OPERARIO
	E
	1

	CONSERJE COLEGIOS
	E
	4

	CONSERJE CONDUCTOR
	E
	2

	TECNICOS DE EMERGENCIAS
	C2
	6

	MONITORES DE DEPORTE
	C2
	1

	MONITORES DE DEPORTE
	C1
	11

	TECNICO AYUDANTE DE FERIAS
	C1
	1

	DUE
	A2
	2

	TITULADO SUPERIOR/TECNICO SANIDAD
	A1
	1

	TITULADO SUPERIOR/PSICOLOGO
	A1
	1

	PSICOLOGOS
	A1
	3



LABORALES ACCESO PROMOCION INTERNA: 2

	DENOMINACION / CATEGORIA
	SUBGRUPO
	PLAZAS

	TITULADO SUPERIOR/ TECNICO DE DEPORTES
	A1
	1

	TITULADO SUPERIOR/PROFESO REDUCACION FISICA
	A1
	1



TOTAL PLAZAS PROMOCION INTERNA: 10 PLAZAS TOTAL PLAZAS ACCESO LIBRE: 47 PLAZAS
Se aprobará una OPE 2024 adicional reservando el 7% de las plazas ofertadas que tendrá que ser publicada antes del 31/12/2024”

Detectado error en la transcripción del informe de fecha 08 de octubre de 2024, por cuanto se hace referencia a la oferta de empleo, (funcionarios de acceso libre) de una plaza de TECNICO DE CONTABILIDAD, A2, cuando debe ser una plaza de TÉCNICO, A2.

Dado que la competencia para adoptar el acuerdo corresponde a la Junta de Gobierno Local conforme se determina en el artículo 127.h) de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local, correspondiendo formular la correspondiente propuesta al Concejal de Recursos Humanos de acuerdo con el acuerdo de delegación de competencias de 23 de junio de 2023, elevo a la Junta de Gobierno Local la siguiente:

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7921 de 24 de octubre de 2024.

Resolución:

PRIMERO: Aprobar la siguiente OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA 2024

FUNCIONARIOS ACCESO LIBRE: 14
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	DENOMINACION/ CATEGORIA
	SUBGRUPO
	PLAZAS

	ADMINISTRATIVO
	C1
	1

	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	C2
	2

	POLICIA LOCAL
	C1
	6

	INGENIEROS TECNICOS INFORMATICOS
	A2
	3

	TECNICO
	A2
	1

	ARQUITECTO TECNICO
	A2
	1



FUNCIONARIOS PROMOCION INTERNA: 8

	DENOMINACION / CATEGORIA
	SUBGRUPO
	PLAZAS

	ADMINISTRATIVO
	C1
	3

	OFICIAL POLICIA
	C1
	2

	SUBINSPECTOR POLICIA
	A2
	2

	TAE RECURSOS HUMANOS
	A1
	1



LABORALES ACCESO LIBRE: 33

	DENOMINACION
	SUBGRUPO
	PLAZAS

	OPERARIO
	E
	1

	CONSERJE COLEGIOS
	E
	4

	CONSERJE CONDUCTOR
	E
	2

	TECNICOS DE EMERGENCIAS
	C2
	6

	MONITORES DE DEPORTE
	C2
	1

	MONITORES DE DEPORTE
	C1
	11

	TECNICO AYUDANTE DE FERIAS
	C1
	1

	DUE
	A2
	2

	TITULADO SUPERIOR/TECNICO SANIDAD
	A1
	1

	TITULADO SUPERIOR/PSICOLOGO
	A1
	1

	PSICOLOGOS
	A1
	3



LABORALES ACCESO PROMOCION INTERNA: 2

	DENOMINACION / CATEGORIA
	SUBGRUPO
	PLAZAS

	TITULADO SUPERIOR/ TECNICO DE DEPORTES
	A1
	1

	TITULADO SUPERIOR/PROFESO REDUCACION FISICA
	A1
	1



TOTAL PLAZAS PROMOCION INTERNA: 10 PLAZAS TOTAL PLAZAS ACCESO LIBRE: 47 PLAZASACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024

Se aprobará una OPE 2024 adicional reservando el 7% de las plazas ofertadas que tendrá que ser publicada antes del 31/12/2024.

SEGUNDO: Publicar esta OFERTA DE EMPLEO PUBLICO en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a los efectos oportunos.

	Aprobación de las Listas Definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la cobertura por turno libre mediante Concurso de méritos de DOS PLAZAS DE PSICÓLOGO, como personal laboral a jornada completa correspondiente a los procesos selectivos de estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, y creación de bolsa de empleo. EXPEDIENTE (ES/069/2022). Expte. 20671/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2022, se aprobaron las Bases Específicas que rigen la convocatoria para la cobertura por turno libre mediante concurso de méritos de DOS PLAZAS DE PSICÓLOGO, como personal laboral fijo a jornada completa, con los códigos n.º 110.A.1 y 110.A.2, de la Relación de Puestos de Trabajo categoría A1, correspondiente a los procesos selectivos de estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid y creación de bolsa de empleo, EXPEDIENTE (ES/069/2022) incluidas en la OEP de 2021 publicada en el BOCM n.º 5 de 07 de enero de 2022.

Las referidas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 310 de fecha 29 de diciembre de 2022 y posteriormente en Boletín Oficial del Estado número 147 de fecha 18 de junio de 2024 con corrección de errores publicado en el Boletín Oficial del Estado número 149 de 20 de junio de 2024.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 20 de septiembre de 2024, se aprobaron las Listas Provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para proveer DOS PLAZAS DE PSICÓLOGOS, como personal laboral a tiempo completo, correspondiente a los procesos selectivos de estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y creación de Bolsa de Empleo, EXPEDIENTE (ES/069/2022) con los códigos n.º 110.A.1 y 110.A.2 de la Relación de Puestos de Trabajo, categoría A1, que figuran como Anexos I y II en dicho Acuerdo, otorgando a los aspirantes el plazo de diez días hábiles para subsanar el defecto que hubiese motivado la exclusión o la no inclusión expresa en las listas, siendo definitivamente excluidos del proceso selectivo quienes no subsanaran los defectos dentro del plazo señalado. El extracto del anuncio de la aprobación de las Listas Provisionales fue publicado en el BOCM n.º 230 de 26 de septiembre de 2024.

Habiendo concluido el referido plazo de subsanación el día 14 de octubre de 2024, y examinadas las solicitudes presentadas, se han estimado las relacionadas en el Anexo I (Lista definitiva de aspirantes admitidos) al haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, y habiéndose estimado las relacionadas en el Anexo II (Lista definitiva de aspirantes excluidos), por no haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria.

Visto lo que antecede, procede formular propuesta de aprobación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos de conformidad a lo establecido en la Base 6ª de las Bases que regulan la presente convocatoria.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Considerando que la competencia para adoptar el acuerdo corresponde a la Junta de Gobierno Local, conforme se determina en el artículo 127.1.h) de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases de Régimen Local, correspondiendo formular la propuesta al Concejal de Recursos Humanos, de conformidad con el acuerdo de delegación de competencias de 23 de junio de 2023.

Por todo lo expuesto y en uso de las competencias que tengo delegadas en mi condición de Concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, por Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 23 de junio de 2023, vengo a elevar a la Junta de Gobierno Local la siguiente

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7861 de 22 de octubre de 2024.

Resolución:

PRIMERO. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos en el proceso selectivo para proveer de DOS PLAZAS DE PSICÓLOGO, como personal laboral a tiempo completo, correspondiente a los procesos selectivos de estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y creación de Bolsa de Empleo, EXPEDIENTE (ES/069/2022) con los códigos n.º 110.A.1 y 110.A.2 de la Relación de Puestos de Trabajo, categoría A1, por el procedimiento de concurso de méritos que se adjunta como Anexo I.

SEGUNDO. Aprobar la lista definitiva de aspirantes excluidos en el proceso selectivo para proveer de DOS PLAZAS DE PSICÓLOGO, como personal laboral a tiempo completo, correspondiente a los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y creación de bolsa de empleo, EXPEDIENTE (ES/069/2022) con los códigos n.º 110.A.1 y 110.A.2 de la Relación de Puestos de Trabajo, categoría A1, por el procedimiento de concurso de méritos, con indicación de las causas de exclusión, que se adjuntan en el Anexo II.

TERCERO. Formular a la Junta de Gobierno Local la propuesta de nombramiento de los miembros del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas convocadas al efecto, de conformidad a lo establecido en la Base 5 de las bases que rigen el proceso selectivo para proveer de DOS PLAZAS DE PSICÓLOGO, como personal laboral a tiempo completo, correspondiente a los procesos selectivos de estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y creación de bolsa de empleo, EXPEDIENTE (ES/069/2022) con los códigos n.º
110.A.1 y 110.A.2 de la Relación de Puestos de Trabajo, categoría A1, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2022, según se detalla a continuación:

Presidente: Miguel Angel García López Suplente: Marta Sánchez Asenjo Secretaria: Lisa Martin-Aragon Baudel Suplente: Alberto Matamoros Muñoz Vocales:
Nicolás Santafé Casanueva Suplente: Elena Boyé Delgado

Andrés Jaramillo Martín Suplente: Carlos Miguel Corrales Hernández
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Mercedes Zapatero Boyero Suplente: Jose Luis Royo Nogueras

CUARTO. Dar traslado del presente Acuerdo a los miembros designados como integrantes del Tribunal Calificador del proceso selectivo, a los efectos del cumplimiento a lo establecido en la Base
7. La fecha de constitución del Tribunal será el día 04 de noviembre de 2024. El lugar y la hora exacta será a propuesta del Tribunal y será publicada en la página de web del Ayuntamiento
QUINTO. Disponer la publicación del presente acuerdo en la web municipal: (https://www.lasrozas.es
/gestiones-y-tramites/empleo-publico).

Documentos anexos:

[image: ] Anexo 1. ANEXO I Listas Definitivas ES069

[image: ] Anexo 2. ANEXO II Listas Definitivas ES069-2022

	Asignación individual del programa de productividad de trabajo efectivo para los empleados públicos (funcionarios y laborales), primer semestre de 2024. Expediente 31066/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

La Junta de gobierno local en su sesión celebrada el 12 de julio de 2024 adoptó el acuerdo de asignación individual de productividad de trabajo efectivo para los empleados públicos funcionarios y Laborales (primer semestre de 2024)

Con fecha 30 de julio de 2024 y nº de registro de entrada 2021-E-RE-22970, D.ª V.P.V., con DNI ***302** solicita sea abonado en concepto de productividad, como al resto de los trabajadores, desde el 1 de enero hasta el 22 de abril de 2024, tiempo que prestó servicios en este Ayuntamiento, informando del número de cuenta a ingresar.

Mediante escrito de fecha 09 de septiembre de 2024, suscrito por el comisario principal y el Concejal de seguridad, se procede a Rectificación del Oficial.- D. F.M.M. en el informe programa de productividad trabajo efectivo de los empleados públicos (Policía Local), presentado el 5 de julio de 2024 por parte de la Jefatura de Policía Local, se propuso descontar 541,05 euros al agente nombrado por haber faltado más de 5 días.

Visto el informe de la adjunta de RRHH de fecha 16 de octubre de 2024 del siguiente tenor literal: “ANTECEDENTES:
Con fecha 27 de noviembre de 2020 se aprobó por unanimidad de la Mesa General de Empleados Públicos del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid y posteriormente en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de diciembre de 2020, entre otros el siguiente acuerdo relativo al Programa de Productividad de trabajo efectivo de los empleados públicos del Ayuntamiento, del siguiente tenor literal:

“El programa de Productividad de Trabajo Efectivo de los Empleados Públicos está destinado a retribuir el especial rendimiento de los Empleados Públicos, por lo servicios efectivamente prestados.

Se establece una cantidad de 1000 euros anuales a percibir semestralmente por importe de 500 euros para cada Empleado Público a tiempo completo y proporcional para los empleados a tiempo parcial.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Por cada ausencia al puesto de trabajo durante cada semestre se establecen los siguientes descuentos sobre el importe establecido:

Días ausencias Horas ausencias De 1 a 3 ausencias 33% deducción
De 4 a 6 ausencias 66% deducción

De 7 o más ausencias 100% deducción. De 1 a 3 horas 25% deducción

De 4 a 6 horas 50% deducción

De 7 horas a 10 horas 75% deducción

De 11 horas en adelante 100%

Se admitirán como ausencias justificadas a los efectos de la percepción del presente complemento:

1. Días de asuntos propios y adicionales por antigüedad.

2. Días de vacaciones y adicionales por antigüedad.

3. Baja por riesgo durante el embarazo.

4. Situaciones de maternidad/paternidad, adopción, acogimiento o guarda con fines de adopción.

5. Disfrute de la licencia retribuida de la semana 37ª de embarazo por las empleadas públicas en estado de gestación.

6. Permisos por lactancia.

7. Horas sindicales y reuniones convocadas por la Administración.

8. Permiso retribuido para la formación.

9. Fallecimiento de familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad.

10. Deberes inexcusables de carácter público.

11. Situaciones de incapacidad derivadas de accidentes de trabajo producidos durante el desempeño efectivo en su puesto de trabajo.

Quedan excluidos totalmente al 100% de este programa los Empleados Públicos sancionados disciplinariamente por faltas graves y muy graves y parcialmente al 50% los Empleados Públicos sancionados disciplinariamente por faltas leves. En ambos casos estarán excluidos durante el semestre en que finalice el cumplimiento de la sanción.

Así mismo, el presente programa de productividad no será de aplicación al personal laboral temporal por programas subvencionados, de interinidad por sustitución, contratados por obra o servicio determinado y por circunstancias de la producción o acumulación de tareas, e igualmente el personal funcionario interino por programas y funcionarios interinos por sustitución.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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El devengo de las cantidades que pudieran corresponder por el presente programa de productividad se producirá en la nómina del mes siguiente a la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para su percepción en cada uno de los semestres de enero a junio y de julio a diciembre de cada ejercicio.

En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un periodo de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.

Las cantidades destinadas a los diferentes programas de productividad en ningún caso serán inferiores a las cantidades absorbidas de CPT como consecuencia de lo establecido en la Leyes de Presupuestos Generales del Estado, a partir del ejercicio 2021.

Así mismo, las cantidades destinadas a los diferentes programas de productividad se actualizarán anualmente en los importes establecidos en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria del día 12 de julio de 2024, adoptó el acuerdo por el que se asignaban las cuantías en concepto de productividad semestral por el periodo comprendido de enero a junio de 2024, por un importe total de 236.850,55 €.

Las cuantías asignadas por este acuerdo de la Junta de Gobierno Local fueron abonadas a los empleados en la nómina correspondiente al mes de julio de 2024.

2. RECLAMACIONES PRESENTADAS Y CORRECCIONES DE OFICIO CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2024.

2.1. D.ª V.P.V., con DNI ***3029** presenta instancia el 30 de julio de 2024, con nº de registro de entrada 2021-E-RE-22970, en el que solicita sea abonado en concepto de productividad, como al resto de los trabajadores, desde el 01 de enero hasta el 22 de abril de 2024, tiempo que prestó servicios en este Ayuntamiento, informando del número de cuenta a ingresar.

La Junta de gobierno local en su sesión celebrada el 12 de julio de 2024 adoptó el acuerdo de asignación individual de productividad de trabajo efectivo para los empleados públicos funcionarios y Laborales (primer semestre de 2024) con indicación del pago a D.ª V.P.V., la cantidad de 541.05 € en la nómina del mes de julio del año en curso.

Comprobado por el servicio de RRHH la situación de D.ª V.P.V., quien mediante Resolución 2024-2275 de 17 de abril se procede a declarar a D.ª V.P.V., con DNI ***3029**, empleada en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid con el puesto de conserje de colegio nº 140.E.5, con carácter laboral fijo, Grupo E, en la situación administrativa de excedencia por incompatibilidad por prestación de servicio en otras Administraciones Públicas o similares, produciendo efectos desde el día.

Visto que por el servicio de control horario se ha comprobado que la trabajadora no tiene días de ausencia en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 22 de abril de 2024, fecha en la que se

le declara en situación de excedencia, por esta adjunta se informa favorable al pago de la productividad de trabajo efectivo correspondiente al primer semestre de 2024, en proporción a los días trabajados, por importe de 338,90 €, corrigiendo la cantidad asignada a la trabajadora en el acuerdo de la Junta de gobierno de 12/07/2024, al haber causado baja en este Ayuntamiento el 23 de abril de 2024.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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2.2 Mediante escrito de fecha 09 de septiembre de 2024, suscrito por el comisario principal y el Concejal de seguridad, se procede a Rectificación del Oficial.- D. F.M.M., FELIPE en el informe programa de productividad trabajo efectivo de los empleados públicos (Policía Local), presentado el 5 de julio de 2024 por parte de la Jefatura de Policía Local, se propuso descontar 541,05 euros al agente nombrado por haber faltado más de 5 días:

NOMBRE DEDUCCIÓN DÍAS DEDUCCIÓN HORAS TOTAL D. F.M.M. 100% 0 EUROS 0 €.
Si bien lo que realmente procedía haberle descontado era 178,55 €, correspondiente a tres días de ausencia, quedando de la siguiente manera

NOMBRE DEDUCCIÓN DÍAS DEDUCCIÓN HORAS TOTAL D. F.M.M. 178.55 € 0 EUROS 362.50 €
Visto cuanto antecede por esta adjunta se informa favorable al pago de la productividad de trabajo efectivo correspondiente al primer semestre de 2024, en proporción al informe remitido el pasado 09 de septiembre de 2024 por el comisario principal y el Concejal de Seguridad, y que obra en el expediente

En Madrid a fecha de la firma digital.”

Por todo lo expuesto, por quien suscribe el presente Informe se viene a elevar a la Junta de Gobierno Local en tanto órgano competente para su aprobación por delegación del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de junio de 2023, la siguiente propuesta suscrita por el concejal delegado de Recursos Humanos, no obstante, su fiscalización por la intervención municipal:

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7726 de 16 de octubre de 2024 fiscalizada favorablemente con fecha de 17 de octubre de 2024.

Resolución:

PRIMERO: Asignar en concepto de productividad semestral por presencia efectiva durante el primer semestre de 2024, las cuantías y a los empleados municipales según cuadro anexo.

EMPLEADO PERIODO IMPORTE

D. F.M.M. Primer semestre 2024: 362,50 €.

D.ª V.P.V. 01/01/2024-22/04/2024: 339,65 €.

SEGUNDO: Notificar a los interesados la resolución y a la unidad de nóminas para el abono en la siguiente nómina.
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	Aprobar expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, de servicio de Ayuda a Domicilio, sujeto a regulación armonizada. Expediente 52757/2024. 

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

a) Propuesta de inicio del expediente de contratación suscrito por el Director General de Servicios Sociales, D. Tomás Rafael Díaz Huertas de fecha 21 de junio de 2024.

b) Informe suscrito por el Director General de Servicios Sociales, D. Tomás Rafael Díaz Huertas, de fecha 16 de octubre de 2024, sobre extremos contenidos en el artículo 116.4 de la LCSP.

c) Informe suscrito por el Director General de Servicios Sociales, D. Tomás Rafael Díaz Huertas, de fecha 31 de agosto de 2024, justificativo del precio del contrato.

d) Anexo del personal objeto de subrogación al amparo del artículo 130 de la LCSP.

e) Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito por suscrito por el Director General de Servicios Sociales, D. Tomás Rafael Díaz Huertas, de fecha 1 de julio de 2024.

f) Memoria justificativa del contrato, suscrita con fecha 17 de octubre de 2024, por la Jefa de la Unidad de Contratación, D.ª Lisa Martín-Aragón Baudel.

g) Pliego de cláusulas administrativas particulares, suscrito con fecha 17 de octubre de 2024, por la Jefa de la Unidad de Contratación, D.ª Lisa Martín-Aragón Baudel.

h) Retención de crédito por importe de 384.569,25 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 113.2311.22725 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2025.

i) Informe suscrito por el Director General de la Asesoría Jurídica Municipal, D. Felipe Jiménez Andrés, de fecha 17 de octubre de 2024.

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7781 de 18 de octubre de 2024 fiscalizada favorablemente con fecha de 21 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Aprobar expediente de contratación, mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, de servicio de Ayuda a Domicilio, sujeto a regulación armonizada.

2º.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

3º.- Publicar la convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Aceptación de la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación, para la contratación de servicios de “Emprendimiento, innovación y fomento de las disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas”, por procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, sujeto a regulación armonizada. Expediente 34551/2024.
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	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

a) Propuesta de inicio del expediente de contratación suscrito por la Concejal delegada de Economía y Empleo, D.ª Alba Monteiro de Oliveira Gil, de fecha 18 de julio de 2024.

b) Informe suscrito por la Jefa de Unidad de Economía y empleo, D.ª Marta Sanchez Asenjo, de fecha 29 de julio de 2024, sobre extremos contenidos en el artículo 116.4 de la LCSP.

c) Informe de suscrito por la Jefa de Unidad de Economía y empleo, D.ª Marta Sanchez Asenjo, de fecha 29 de julio de 2024, justificativo del precio del contrato.

d) Pliego de Prescripciones Técnicas, suscrito por la Jefa de Unidad de Economía y empleo, D.ª Marta Sanchez Asenjo, de fecha 29 de julio de 2024.

e) Memoria justificativa del contrato, suscrita con fecha 29 de julio de 2024, por la Jefa de la Unidad de Contratación, D.ª Lisa Martín-Aragón Baudel.

f) Pliego de cláusulas administrativas particulares, suscrito con fecha 29 de julio de 2024, por la Jefa de la Unidad de Contratación, D.ª Lisa Martín-Aragón Baudel.

g) Retención de crédito por importe de 1.335.067,66 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 114.4431.22726 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2025 a 2027.

h) Informe jurídico nº 855/2024, del Director General de la Asesoría Jurídica, favorable a la aprobación del expediente de contratación, suscrito con fecha 29 de julio de 2024.

i) Propuesta de la Concejal-Delegada de Economía, Empleo e Innovación de fecha de 29 de julio de 2024, de aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios, sujeto a regulación armonizada.

j) Informe de fiscalización, emitido con fecha 30 de julio de 2024, por el Interventor General y la Técnico de Fiscalización, D.ª Mercedes Bueno Vico.

k) Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 2 de agosto de 2024, de aprobación del expediente de contratación.

l) Anuncio de convocatoria de la licitación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, de fecha 19 de agosto de 2024, remitido al Diario Oficial de la Unión Europea.

m) Informe suscrito por la Jefa de Unidad, D.ª Marta Sánchez Asenjo, sobre error material en el informe justificativo del precio.

n) Nueva publicación de fecha 12 de septiembre de 2024 en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y remisión al DOUE de fecha 13 de septiembre de 2024.

o) Acta de la Mesa de Contratación, de fecha 2 de octubre de 2024, de apertura de las ofertas presentadas, arrojando el siguiente resultado:
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A la vista de la documentación presentada, la Mesa de contratación acuerda, por unanimidad de sus miembros, admitir a los licitadores que figuran en el cuadro arriba dispuesto al presente procedimiento de licitación.

A continuación, se procede a la apertura, en acto público, de los archivos electrónicos que contienen las ofertas presentadas por los licitadores admitidos al procedimiento, con el siguiente resultado:

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
Plaza Mayor, 1, Las Rozas de Madrid. 28231 (Madrid). Tfno. 917714000. Fax:
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p) Requerimiento a la mercantil INNOVA NEXT, SLU para justificar su oferta por encontrarse incursa en presunción de anormalidad.

q) Documentación justificativa de su oferta presentada por la mercantil INNOVA NEXT, SLU.

r) Informe de la Jefa de Unidad, D.ª Marta Sánchez Asenjo, de fecha 15 de octubre de 2024, del tenor literal siguiente:

“Expediente número: 34551/2024

Asunto: INFORME DE VALORACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE OFERTA INCURSA EN PRESUNCIÓN DE ANORMALIDAD PRESENTADA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO “EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y FOMENTO DE LAS DISCIPLINAS STEAM (CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, ARTES Y MATEMÁTICAS)”.

Según consta en el acta de apertura de las ofertas de fecha 02 de octubre 2024, se presentaron y fueron admitidas al procedimiento de licitación las siguientes mercantiles:

TERCERO

B87925772 CAPACITIES AND SKILLS ADVANCED BUSINESS SCHOOL, S.L B84614734 CINK VENTURING, S.L.
B02694164 EDUCACEM ACADEMY, S.L.
[image: ]
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B88569090 THE CUBE RADICAL INNOVATION, S. L.

Examinadas las ofertas presentadas por las mismas, se observa lo siguiente: NIF LICITADOR
B86413689 INNOVA NEXT, S.L.U. Presenta oferta incursa en presunción de anormalidad en aplicación de los criterios contenidos en el pliego.

En aplicación de lo establecido en el apartado XXII “Criterios para apreciar las ofertas con valores anormales o desproporcionados” del PCAP, por lo que según lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se procedió a requerir a dicha empresa para que justificara dicha baja en su oferta.

Dentro del plazo concedido, la empresa INNOVA NEXT, S.L.U. procedió a justificar su oferta económica.

En dicha justificación, indica que estima poder ejecutar los servicios incluidos en el apartado 4 del PPT por 72.207,49 € durante los 2 años de duración del contrato, cuando el coste estimado de dichas actividades, según el informe justificativo del precio del contrato, es de 281.990,44 €.

En el desglose de costes de las actividades incluidas en ese apartado, en concreto, el personal docente y monitores y coordinadores del Club de disciplinas STEAM y los Campamentos de verano, la empresa indica que los costes están cubiertos por personal propio En el caso de que sea personal adicional al personal adscrito al contrato, ese personal tendrá un coste no contemplado en el desglose de los costes de las actividades y, en caso de que ese personal fuera el personal adscrito al contrato, no se cumplirían los requisitos exigidos en el pliego que indica que la empresa adjudicataria deberá proporcionar el personal especializado en la temática de cada uno de las actividades. Además, en este último caso, durante las 6 semanas de duración de los campamentos de verano, gran parte del personal adscrito al contrato dedicaría 7 de las 8 horas de la jornada de trabajo a los campamentos desatendiendo el resto de servicios del contrato.

En el caso del servicio Retomath, no se contempla el coste del personal especializado necesario para el diseño y corrección de la prueba matemática, únicamente se contempla que el personal adscrito al contrato realizará labores de coordinación.

En el torneo de robótica “Desafío Las Rozas”, no se contemplan los costes de personal de la fase de formación y asistencia técnica a los docentes de los centros educativos ni de seguimiento de cada equipo escolar en la ejecución de sus proyectos, asistencia técnica a profesores para asegurar el buen desarrollo de los proyectos, que deben realizarse por personal especializado.

Por todo ello, no se considera suficientemente acreditado con el documento presentado que sea posible prestar dichos servicios por el precio ofertado y, por tanto, no se puede considerar que la empresa INNOVA NEXT, S.L.U. justifique los parámetros en base a los cuales se definió la anormalidad de su oferta.”

s) Acta de la Mesa de Contratación, de fecha 15 de octubre de 2024, en la que se acuerda excluir de la presente licitación a la mercantil INNOVA NEXT, S.L.U., por no haber justificado debidamente su oferta y se procede a la valoración del resto de ofertas presentadas y su clasificación, con el siguiente resultado:ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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LICITADOR PUNTOS ECONÓMICA PUNTOS CALIDAD TOTAL CAPACITIES AND SKILLS
ADVANCED BUSINESS SCHOOL, S.L. 49,00 33,00 82,00

CINK VENTURING, S.L. 35,38 51,00 86,38

EDUCACEM ACADEMY S.L. 39,15 44,00 83,15

SIENA EDUCACIÓN SA 11,47 40,00 51,47

THE CUBE RADICAL INNOVATION SL 9,38 35,00 44,38

De las anteriores puntuaciones, resulta la siguiente clasificación de las ofertas:

1. CINK VENTURING, S.L.

2. EDUCACEM ACADEMY S.L.

3. CAPACITIES AND SKILLS ADVANCED BUSINESS SCHOOL, S.L.

4. SIENA EDUCACIÓN, S. A.

5. THE CUBE RADICAL INNOVATION, S. L.

t) Consultado el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Contratistas del Estado (ROLECE), CINK VENTURING, S. L. tiene inscritos los siguientes datos: denominación social, domicilio social, inexistencia de prohibiciones para contratar, órgano de administración, poderes para contratar y objeto social.

u) Informe jurídico favorable suscrito con fecha 16 de octubre de 2024 por el Director General de la Asesoría Jurídica a la propuesta que a continuación se transcribe.

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7736 de 16 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Aceptar la propuesta de la Mesa de Contratación seleccionando como oferta más ventajosa económicamente la presentada por CINK VENTURING, S. L., en la cantidad de 947.787,70 €, excluido IVA, lo que supone una baja de 14,10%, con las siguientes mejoras:

· Disponibilidad de plataforma o herramienta web de gestión de servicios que permita el seguimiento de todos los indicadores de los servicios por parte del personal técnico de la Concejalía (inscritos, participantes, etc…): SI

· Disponibilidad de prestación de servicios de formación online y gestión de programas de incubación
/aceleración de proyectos tecnológicos en modalidad telemática: SI

· Gestión, de los servicios del presente contrato, de los programas de incubación/aceleración de proyectos tecnológicos en modalidad telemática, siempre que acredite haberlo efectuado, en los dos últimos años, con más de 10 participantes: SIACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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· Años adicionales, a la exigida en el pliego técnico, de experiencia en proyectos de similar naturaleza que acredita el coordinador técnico: 6 años.

· Años adicionales, a la exigida en el pliego técnico, de experiencia en proyectos de similar naturaleza que acredita el técnico de desarrollo de proyectos: 9 años.

· Años adicionales, a la exigida en el pliego técnico, de experiencia en proyectos de similar naturaleza que acredita el técnico de comunicación y captación: 5 años. Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid Expediente: 34551-2024

· Base de datos actualizada de contacto de startups y otros agentes del ecosistema a las que remite periódicamente información de interés para ellas vía newsletter, con 3.000 contactos válidos.

· Adscripción al contrato un área de producción audiovisual que permita elaborar contenido audiovisual sobre los servicios de este contrato. SI / NO (Táchese lo que no proceda).

· Gestiona una comunidad digital de startups, inversores, asesores o similares, con 1.400 miembros de la comunidad (Es decir, aquellos que la empresa puede acreditar que tiene activos en una plataforma de gestión de comunidades, tipo Slack, Teams o similar)

· Adscripción de 4 redes en el ámbito de la investigación y desarrollo que facilite el acceso grupos de investigación universitarios o de centros de investigación

· Número de eventos adicionales a los exigidos como solvencia técnica al licitador que acredite por la realización por el personal que quedará adscrito al contrato: 5 eventos (Indicar, únicamente, los adicionales).

· Gestión de espacios físicos de incubación de empresas y realización de tareas de gestión de ocupación de dichos espacios, visitas y soporte técnico de los medios de dichos espacios: Número de espacios gestionados 5 (Vivero, incubadora de empresas o centro de innovación).

· Diseño y ejecución de campamentos de verano o programas para niños y jóvenes relacionados con el emprendimiento, la robótica o la innovación: Número de campamentos: 5.

2º.- Requerir a dicho licitador para que, en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la notificación del presente acuerdo, aporte la siguiente documentación:

a) Declaración responsable en la que haga constar los medios materiales y humanos adscritos al contrato.

b) Garantía definitiva por importe de 47.389,39 €.

c) Certificaciones acreditativas de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

d) Alta en el IAE, último recibo abonado y declaración de no haber causado baja en el impuesto.

e) Cuentas anuales correspondientes al último ejercicio, depositadas en el Registro Mercantil, de las que se desprenda que la ratio entre el activo corriente y el pasivo corriente es igual o superior a 1, o, de ser inferior, que la diferencia se compensa con el importe del patrimonio neto.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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f) Acreditación de haber realizado servicios en alguno de los tres últimos años del mismo tipo o naturaleza que corresponde al objeto del contrato, que, en cómputo anual acumulado en el año de mayor ejecución debe ser igual o superior al 70 % del importe anual del contrato. Se consideran de igual o similar naturaleza particularmente la gestión de aceleradoras o incubadoras de proyectos de base tecnológica o digitales, que debe constituir al menos un 50% del importe de los trabajos acreditados, así como los programas de asesoramiento a proyectos emprendedores y la organización e impartición de formación para emprendedores.

Modo de acreditación: Certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; si se trata de un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración responsable del empresario, debiendo justificar, en todo caso, suficientemente al órgano de contratación la causa que motiva la imposibilidad de acreditarlo por otro medio.

Los resultados que deben acreditarse por los licitadores para justificar los requisitos de solvencia técnica exigidos son los siguientes: En los programas de incubación/aceleración que hayan llevado a cabo para sí mismos o para terceros en los últimos tres años, los siguientes requisitos:

· Haber conseguido, de media, incubar o acelerar anualmente 20 proyectos/startups de base tecnológica o digitales.

· En los últimos tres años, haber llevado a cabo un mínimo de 300 horas de formación en emprendimiento basado en metodologías ágiles, gestión de negocios, marketing digital, gestión de producto, formación técnica.

· En los tres últimos años, haber realizado más de 100 tramitaciones en PACDUE por el equipo técnico de la empresa adjudicataria.

· En los últimos 3 años, haber organizado un mínimo de 10 eventos profesionales, de los que al menos dos, deben estar relacionados con el mundo de la educación, la innovación o el emprendimiento.

3º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

	Adjudicación del contrato de “Suministro e instalación de papeleras compactadoras solares”, mediante procedimiento abierto simplificado y un criterio de adjudicación, no sujeto a regulación armonizada, financiada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Unión Europea – Next Generation. Expediente. 20371/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:
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a) Propuesta de inicio del expediente de contratación suscrito por la Directora General de la Concejalía de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, D.ª María Castillo Villalva, de fecha 9 de mayo de 2024.

b) Informe del Técnico Municipal, D. Rafael María Olmedo Soler, de fecha 10 de mayo de 2024, sobre extremos contenidos en el artículo 116.4 de la LCSP.

c) Informe del Técnico Municipal, D. Rafael María Olmedo Soler, de fecha 10 de mayo de 2024, justificativo del precio del contrato.

d) Pliego de Prescripciones Técnicas suscrito por el Técnico Municipal, D. Rafael María Olmedo Soler, de fecha 30 de mayo de 2024.

e) Memoria justificativa del contrato, suscrita con fecha 31 de mayo de 2024, por la Jefa de la Unidad de Contratación, D.ª Lisa Martín-Aragón Baudel.

f) Pliego de cláusulas administrativas particulares suscrito, con fecha 31 de mayo de 2024, por la Jefa de la Unidad de Contratación, D.ª Lisa Martín-Aragón Baudel.

g) Retención de crédito por importe de 72.600,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 112.1720.62501 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2024.

h) Informe jurídico 653-2024 de 31 de mayo suscrito por el Director General de la Asesoría Jurídica Municipal favorable al expediente de contratación.

i) Propuesta del Concejal-Delegado de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, de fecha 4 de junio de 2024, favorable a la aprobación del expediente de contratación.

j) Informe de fiscalización emitido por el Interventor General y la Técnico de Fiscalización, D.ª Mercedes Bueno Vico, de fecha 4 de junio de 2024.

k) Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 7 de junio de 2024 aprobando el expediente de contratación mediante procedimiento abierto simplificado y un solo criterio de adjudicación, no sujeto a regulación armonizada.

l) Convocatoria de licitación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con fecha 11 de junio de 2024.

m) Acta de la Mesa de Contratación, de fecha 3 de julio de 2024, en la que consta la apertura de las ofertas presentadas, su contenido y valoración:

NIF LICITADOR OFERTA BAJA PUNTOSACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024


B86013984 DRAGO INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. 5.342,00€ 10,97 1,00 B88249446 FUTURE STREET ESPAÑA S.L. 3.157,89€ 47,37 2,00
A la vista de las ofertas presentadas, la Mesa de Contratación acordó admitir a los dos licitadores al procedimiento, y requerir a la mercantil FUTURE STREET ESPAÑA, S. L., por encontrarse incursa en presunción de anormalidad, para justificar el contenido de la misma.

n) Informe suscrito por el Técnico Informático, D. Rafael María Olmedo Soler, de fecha 29 de julio de 2024, de valoración de la documentación justificativa presentada por la mercantil FUTURE STREET ESPAÑA, S. L. por encontrarse su oferta incursa en presunción de anormalidad, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“INFORME DE VALORACIÓN DE LA OFERTA DESPROPORCIONADA PRESENTADA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERAS COMPACTADORAS SOLARES EN EL MUNICIPIO DE LAS ROZAS DE MADRID” (EXPEDIENTE MUNICIPAL Nº 20371/2024).

ANTECEDENTES

En relación con la oferta presentada por la empresa FUTURE STREET ESPAÑA, S. A. al procedimiento convocado para la adjudicación del contrato: Expediente 20371/2024 “Suministro e instalación de papeleras compactadoras solares,” y de acuerdo con los criterios establecidos en el Pliego de cláusulas administrativas particulares, se notifica a la empresa, mediante comunicación enviada desde la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-07-2024, su incursión en presunción de anormalidad (Estipulación XXI del P.C.A.P).

A efectos de la posible justificación de la oferta anormalmente baja por parte de la empresa, se solicitó justificar y desglosar razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos y, en concreto, aclaración de los siguientes valores:

1. El ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato.

2. Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que se disponga para la ejecución del contrato.

3. La innovación y originalidad de las soluciones propuestas.

4. El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral y de subcontratación, en su caso, no siendo justificables precios por debajo de mercado o de los convenios colectivos que resulten de aplicación.

5. La posible obtención de una ayuda del Estado.

A través de la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-07-2024 se recibió documento justificativo de la baja anormal aportado por la empresa para su valoración.

El presente informe tiene como objeto recoger una valoración razonada del documento aportado a efectos de la aceptación o rechazo de la oferta presentada por la empresa.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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INFORME

A tenor de la documentación aportada por la empresa se considera convenientemente justificada la baja del precio ofertado por la empresa en base a la consideración de los siguientes puntos:

· La alta demanda a nivel nacional e internacional del modelo ofertado por la empresa, definida en base a los resultados de distribución y facturación de la empresa y certificada por la empresa SULO IBÉRICA, S.A., justifica la posible producción con un coste más competitivo, tanto en lo relativo a su fabricación como al coste del software de gestión al aplicar factores de economía de escala.

· La licencia de distribución en exclusiva con la que cuenta la empresa para la venta en España del modelo justifica la no presencia de otras empresas ofertantes en este proceso de licitación con capacidad de ofertar este mismo modelo de papeleras en condiciones análogas al margen de que pueda justificar una reducción del coste del producto.

· La disponibilidad de recursos propios por parte de la empresa tanto en lo relativo a la disponibilidad de medios físicos para la distribución y transporte de los equipos como de personal dedicado a las actuaciones de personal necesarias para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos, y una posible reducción de los costes unitarios derivados de la colaboración con empresas de servicios logísticos, tal como se indica por la empresa, justifica una posible reducción de los costes del producto ofertado.

· La calidad y prestaciones del producto ofertado considerada en base a la hoja de características que la empresa ofrece de este producto, se consideran convenientes para dar cumplimiento al objeto y los requisitos específicos de la presente contratación.

La certificación aportada por la empresa SULO IBÉRICA, S.A. justifica un acuerdo de alquiler y servicios que ha sido convenientemente cumplido por la empresa Future Street, que no permite justificar el importe unitario ofertado, pero acredita la capacidad de la empresa para el suministro de un número elevado de unidades de papeleras compactadoras solares.

Por todo lo anterior se emite informe favorable para que sea considerada su oferta como solución adecuada al proceso abierto por parte del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid para la contratación del suministro objeto del presente contrato.”

o) Acuerdo de la Mesa de Contratación en sesión de fecha 31 de julio de 2024, por el que acuerda admitir la oferta presentada por la mercantil FUTURE STREET ESPAÑA, S. L. y clasificar las ofertas presentadas al presente procedimiento de licitación, con el siguiente resultado:

1. FUTURE STREET ESPAÑA, S. L.

2. DRAGO INGENIERÍA Y SERVICIOS, S. L.

De acuerdo con la clasificación de ofertas, la Mesa de Contratación, previa comprobación de la inscripción de la mercantil en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acuerda, por unanimidad de sus miembros, proponer la adjudicación del presente contrato a favor de FUTURE STREET ESPAÑA, S. L.

p) Documentación presentada por FUTURE STREET ESPAÑA, S. L. a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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q) Informe de riesgo de conflicto de intereses, con número de identificador ACIDCA24090268314612, con el siguiente resultado: 0 casos de detección de existencia de riesgo de conflicto de interés.

r) Informe jurídico nº 917/2024, de 2 de septiembre suscrito por la Jefa de Unidad de Contratación, D.ª Lisa Martín-Aragón Baudel, a la documentación presentada FUTURE STREET ESPAÑA, S.L., con el siguiente tenor literal:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: 34545/2024

Asunto: Documentación presentada por el licitador FUTURE STREET ESPAÑA, S. L., en el expediente relativo al contrato de “Suministro e instalación de papeleras compactadoras solares”, mediante procedimiento abierto simplificado y un solo criterio de adjudicación, sujeto a regulación armonizada. Financiado con FONDOS NEXT GENERATION-EU.

El licitador FUTURE STREET ESPAÑA, S. L., ha presentado la siguiente documentación:

a) Garantía definitiva constituida ante la tesorería municipal por importe de 6.000,00 €.

b) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, justificación del pago del último recibo y declaración responsable de no haber causado baja en la matrícula del impuesto.

c) Declaración responsable de disposición de medios humanos y materiales.

d) Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

e) Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023 depositadas en el Registro Mercantil, sin desglose del balance que permita comparar activo y pasivo corrientes.

f) Certificados de buena ejecución suscritos por entidades privadas acreditativas de los importes mínimos exigidos en el PCAP.

g) Anexos IV, V, VI y VII debidamente suscritos.

Deberá subsanar la documentación mediante la presentación del desglose de las cuentas anuales, donde se demuestre que la diferencia entre activo y pasivo corriente supera la unidad, o, de no ser así, que se puede compensar con el patrimonio neto.”

s) Acta de la mesa de contratación de fecha 4 de septiembre de 2024, por la que se requiere a la mercantil FUTURE STREET ESPAÑA, S. L. para que subsane la documentación administrativa presentada en el plazo de tres días hábiles.

t) Documentación complementaria presentada por FUTURE STREET ESPAÑA, S.L.

u) Informe jurídico nº 967/2024, de 10 de septiembre suscrito por la Jefa de Unidad de Contratación, D.ª Lisa Martín-Aragón Baudel, a la documentación complementaria presentada FUTURE STREET ESPAÑA, S.L., con el siguiente tenor literal:

“INFORME JURÍDICOACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Expediente: 20371/2024

Asunto: Documentación complementaria presentada por el licitador FUTURE STREET ESPAÑA, S. L., en el expediente relativo al contrato de “Suministro e instalación de papeleras compactadoras solares”, mediante procedimiento abierto simplificado y un solo criterio de adjudicación, sujeto a regulación armonizada. Financiado con FONDOS NEXT GENERATION-EU.

El licitador FUTURE STREET ESPAÑA, S. L., ha presentado la siguiente documentación:

a) Garantía definitiva constituida ante la tesorería municipal por importe de 6.000,00 €.

b) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, justificación del pago del último recibo y declaración responsable de no haber causado baja en la matrícula del impuesto.

c) Declaración responsable de disposición de medios humanos y materiales.

d) Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

e) Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023 depositadas en el Registro Mercantil, sin desglose del balance que permita comparar activo y pasivo corrientes.

f) Certificados de buena ejecución suscritos por entidades privadas acreditativas de los importes mínimos exigidos en el PCAP.

g) Anexos IV, V, VI y VII debidamente suscritos.

Con carácter complementario ha presentado el desglose de las cuentas anuales, de donde resulta que la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente no supera la unidad, y además no se compensa con el patrimonio neto, por lo que no cumple el criterio de solvencia económica fijado en el PCAP.”

v) Acta de la mesa de Contratación de fecha 11 de septiembre de 2024, por la que se acuerda: A la vista de la documentación presentada y del informe transcrito, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad de sus miembros, excluir del procedimiento de licitación a la mercantil FUTURE STREET ESPAÑA, S. L., por no cumplir con el requisito de solvencia económica establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y carecer, por tanto, de aptitud para contratar con las Administraciones Públicas.

Proponer la adjudicación del contrato al siguiente licitador clasificado, en este caso, DRAGO INGENIERÍA Y SERVICIOS, S. L., previa comprobación de dicha entidad en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, y requerirle para que aporte la documentación necesaria para resultar adjudicatario del presente contrato, en el plazo de siete días hábiles, a contar desde el siguiente a la práctica de la notificación.

w) Documentación presentada por DRAGO INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L.

x) Informe 1102/2024, de 15 de octubre sobre la documentación presentada emitido por la Jefa de Unidad e Contratación, D.ª Lisa Martín-Aragón Baudel.

y) Mesa de Contratación celebrada el día 16 de octubre de 2024, por la que se propone la adjudicación del contrato a favor de la mercantil DRAGO INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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z) Informe jurídico favorable suscrito con fecha 16 de octubre de 2024 por el Director General de la Asesoría Jurídica.

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7734 de 16 de octubre de 2024 fiscalizada favorablemente con fecha de 16 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Dar por válido el acto licitatorio.

2º.- Disponer (D) la cantidad de 72.600,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 112.1720.62501 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2024.

3º.- Adjudicar el contrato de Suministro e instalación de papeleras compactadoras solares”, mediante procedimiento abierto simplificado y un solo criterio de adjudicación, no sujeto a regulación armonizada, a favor de DRAGO INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L., al precio unitario de 5.342,00 € (IVA excluido), hasta alcanzar la cantidad máxima de 60.000,00 €, IVA excluido.

4º.- A los efectos previstos en el artículo 151.4 de la LCSP, se hace constar que:

-Se ha rechazado la oferta de la mercantil FUTURE STREET ESPAÑA, S. L., por carecer del requisito de solvencia económica exigido en el PCAP.

-Las características de la oferta adjudicataria figuran en el apartado tercero.

-Ha resultado adjudicataria la oferta que ha obtenido la mayor puntuación tras la aplicación de los criterios contenidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

5°. - Notificar el presente acuerdo al adjudicatario para que firme el contrato en el plazo de 10 días naturales a contar desde la recepción de la notificación del acuerdo de adjudicación.
6º.- Publicar la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 7º.- Notificar el acuerdo que se adopte a todos los interesados.

	Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, en recurso especial en materia de contratación interpuesto por la representación legal de las mercantiles IDEARIUM, S.L., DESDE LA BARRERA ASESORÍA DE GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
y MDC 63 CONSULTING & MANGEMENT, S.L., contra el acto de adjudicación del contrato denominado concesión del servicio de “Centro Hípico Municipal” Las Rozas, licitado por el Ayuntamiento de Las Rozas. Expediente 16543/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

Con fecha 21 de octubre de 2024, ha sido notificada la resolución recaída en el recurso citado que, en su parte dispositiva, acuerda:

Primero.- Desestimar el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la representación legal de las mercantiles IDEARIUM, S.L., DESDE LA BARRERA ASESORÍA DE GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.L. y MDC 63 CONSULTING & MANGEMENT, S.L., contra el
acto de adjudicación del contrato denominado concesión del servicio de “Centro Hípico Municipal” Las Rozas, licitado por el Ayuntamiento de Las Rozas, con número de expediente 16543/2024.

Segundo.- Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición de la reclamación por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 58 de la LCSP.

Tercero.- Dejar sin efecto la suspensión automática prevista en el artículo 53 de la LCSP.

Cuarto.- Notificar este acuerdo a todos los interesados en este procedimiento. Vista la propuesta de resolución PR/2024/7845 de 22 de octubre de 2024.
Resolución:
1º.- Quedar enterada de la resolución dictada por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública. 2º.- Formalizar el contrato de adjudicación de la concesión de servicio de “Centro Hípico Municipal”,
  iniciando su vigencia con fecha 1 de noviembre de 2024.

3º.- Notificar el acuerdo que se adopte al Órgano de Gestión Tributaria para que emita la liquidación correspondiente al canon del primer año que deberá ser abonado con anterioridad a la firma del contrato.

4º.- Notificar el acuerdo que se adopte a SANIEP, S.L.

	Prórroga del contrato de “(2019014SUM) Suministro sin opción a compra equipamiento deportivo: " Cardiovascular y musculación" para salas de la Concejalía de Deportes”. Expediente 3874/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:


1º.- Con fecha

17 de julio de 2020, fue suscrito contrato con

BANCO BILBAO VIZCAYA

ARGENTARIA, S.A., para la ejecución suministro citado. Dicho contrato tiene una duración máxima de 5 años (4 años de duración inicial y un máximo de 1 año más de prórroga), finalizando la vigencia del contrato el 18 de noviembre de 2024, de acuerdo con la cláusula tercera del contrato suscrito con la citada mercantil, en la que se indica:ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024


Según lo establecido en la Cláusula X del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la duración del contrato y su plazo de ejecución se extiende desde la fecha de entrega del material, durante el plazo de 4 años. El plazo de entrega de la totalidad de los elementos que componen el suministro se fija en 1 mes a contar desde la fecha de la firma del contrato de adjudicación. El contrato podrá ser objeto de prórroga, una o varias veces, hasta alcanzar la duración total del contrato el plazo de 5 años.

Consta acta de recepción firmada el 18 de noviembre de 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024

2º.- Con fecha 8 de octubre de 2024, ha sido emitido propuesta por la Directora General de Deportes y Ferias, D.ª Carmen Laura Moreno Cuesta, por el que se informa favorablemente la prórroga hasta el 17 de mayo de 2025 del citado contrato. Consta asimismo informe técnico del Técnico Superior de Deportes, D. Nicolás Santafé Casanueva, de fecha 9 de octubre de 2024, por el que se informa favorablemente prorrogar dicho contrato hasta el día 17 de mayo de 2025.

3º.- Consta unido documento de reserva de crédito con cargo a la aplicación presupuestaria 106.3420.20300 del Presupuesto de la Corporación por los siguientes importes:

2024: 5.210,87 €

2025: 66.939,66 €

4º.- Informe jurídico suscrito por el Director General de la Asesoría Jurídica Municipal, D. Felipe Jiménez Andrés, con fecha 15 de octubre de 2024.

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7697 de 15 de octubre de 2024 fiscalizada favorablemente con fecha de 17 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Autorizar y disponer (AD) crédito con cargo a la aplicación presupuestaria 106.3420.20300 del Presupuesto de la Corporación por los siguientes importes:

2024: 5.210,87 €

2025: 66.939,66 €

2º.- Prorrogar el contrato suscrito con BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. para la prestación del contrato de “(2019014SUM) Suministro sin opción a compra equipamiento deportivo: " Cardiovascular y musculación para salas de la Concejalía de Deportes”, hasta el día 17 de mayo de 2025.

3º.- Notificar el acuerdo que se adopte a los interesados.

	Prórroga del Contrato de servicios de “2019032SER Mantenimiento de los edificios adscritos a la Concejalías de Educación y deportes”) Lote núm. 1: Deportes. Expediente 3733/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

1º.- Con fecha 14 de diciembre de 2020, fue suscrito contrato con ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. A. con CIF A19001205, para la ejecución del servicio citado. Dicho contrato tiene una duración máxima de 5 años (1 año de duración inicial y un máximo de 4 años de prórroga).

2º.- Consta en el expediente acta de inicio del contrato en al que se indica como fecha de inicio de la prestación del servicio el 4 de enero de 2021. Asimismo, consta que en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de octubre de 2023 se adoptó acuerdo para la prórroga del presente contrato hasta el 3 de enero de 2025.

3º.- Con fecha 16 de octubre de 2023, ha sido firmada propuesta por el Director General de Servicios a la Ciudad, D. Jorge Sepúlveda González, por la que se propone prorrogar dicho contrato hasta el día 3 de enero de 2026. Consta asimismo informe del responsable municipal del contrato, D. Juan Manuel Ortiz de Pablo, de la misma fecha, favorable a la prórroga indicada.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024


4º.- Consta unido documento de reserva de crédito con cargo a la aplicación presupuestaria 106.3420.21300 del Presupuesto de la Corporación para los ejercicios 2025 y 2026 por los siguientes importes:

2025: 274.770,84 €

2026: 27.729,16 €

5º.- Informe jurídico suscrito por el Director General de la Asesoría Jurídica Municipal, D. Felipe Jiménez Andrés, con fecha 17 de octubre de 2024.

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7743 de 17 de octubre de 2024 fiscalizada favorablemente con fecha de 17 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Autorizar y disponer (AD) crédito con cargo a la aplicación presupuestaria 106.3420.21300 del Presupuesto de la Corporación para los ejercicios 2025 y 2026 por los siguientes importes:

2025: 274.770,84 €
2026: 27.729,16 €


2º.- Prorrogar el contrato suscrito con ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. A., con CIF A19001205 para la prestación del contrato de servicios con número de expediente 2019032SER de “Mantenimiento de los edificios adscritos a las Concejalías de educación y deportes” (Lote nº1: Deportes), hasta el día 3 de enero de 2026.

3º.- Notificar el acuerdo que se adopte a los interesados.

	Prórroga del contrato de servicios de “2022016SER Mantenimiento y soporte de diversas aplicaciones de gestión. Lote 2: Mantenimiento programa MyPC”. Expediente 1994/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

1º.- Con fecha 12 de enero de 2023, fue firmado el contrato con INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD para la prestación del servicio citado. Dicho contrato tiene una duración máxima de 5 años (1 año de duración inicial y prórroga hasta alcanzar una duración total de 5 años), finalizando la vigencia del contrato el día 12 de enero de 2025, tras el último acuerdo de prórroga concedido por el órgano de contratación de fecha 29 de diciembre de 2023.

2º.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2023, de toma de conocimiento de sucesión en la persona del contratista INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD en ITS SW EU, S. L. U.

3º.- Con fecha 1 de octubre de 2024, ha sido firmada propuesta por la Directora General de la Oficina Digital, D.ª Sonia Crespo Nogales, por la que se propone prorrogar el contrato hasta el 12 de enero de 2026.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024


4º.- Constan documentos de reserva de crédito RC con cargo a la aplicación presupuestaria 101.9204.22712 por los siguientes importes:

2025: 3.255,08 €

2026: 1.085,02 €

5º.- Informe jurídico favorable suscrito por el Director General de la Asesoría Jurídica Municipal, D. Felipe Jiménez Andrés, con fecha 15 de octubre de 2024.

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7691 de 19 de octubre de 2024 fiscalizada favorablemente con fecha de 21 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Autorizar y disponer (AD) con cargo a la aplicación presupuestaria 101.9204.22712 por los siguientes importes:

2025: 3.255,08 €

2026: 1.085,02 €

2º.- Prorrogar el contrato de servicios “Mantenimiento y soporte de diversas aplicaciones de gestión. Lote 2: Mantenimiento programa MyPC” suscrito con INFO TECHNOLOGY SUPPLY LTD, sucedida por ITS SW EU, SLU, hasta el día 12 de enero de 2026.

3º.- Notificar el acuerdo que se adopte a los interesados.

	Adjudicación del contrato de “Obras de ejecución del Área Multimodal de Movilidad en Navalcarbón”, mediante procedimiento abierto simplificado y un criterio de adjudicación, no sujeto a regulación armonizada, financiada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Unión Europea – Next Generation EU. Expediente 41716
/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:
[image: ]

a) Proyecto de ejecución aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 6 de septiembre de 2024.

b) Propuesta de inicio del expediente de contratación suscrito por este Director General de Infraestructuras y Obras, D. Jorge Sepúlveda González, de fecha 3 de septiembre de 2024.

c) Informe suscrito por el Ingeniero de Caminos Municipal, D. Juan Pablo Nieto Mazarrón., de fecha 10 de septiembre de 2024, sobre extremos contenidos en el artículo 116.4 de la LCSP.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024


d) Informe de suscrito por el Ingeniero de Caminos Municipal, D. Juan Pablo Nieto Mazarrón, de fecha 3 de septiembre de 2024, justificativo del precio del contrato.

e) Memoria justificativa del contrato, suscrita con fecha 11 de septiembre de 2024, por la Jefa de la Unidad de Contratación, D.ª Lisa Martín-Aragón Baudel.

f) Pliego de cláusulas administrativas particulares, suscrito con fecha 11 de septiembre de 2024, por la Jefa de la Unidad de Contratación, D.ª Lisa Martín-Aragón Baudel.

g) Retención de crédito por importe de 308.661,26€, con cargo a la aplicación presupuestaria 105.4590.60910 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2024.

h) Informe jurídico 975-2024 de 11 de septiembre suscrito por el Director General de la Asesoría Jurídica Municipal favorable al expediente de contratación.

i) Propuesta del Concejal-Delegado de Infraestructuras, de fecha 11 de septiembre de 2024, favorable a la aprobación del expediente de contratación.

j) Informe de fiscalización emitido por el Interventor General y la Técnico de Fiscalización, D.ª Mercedes Bueno Vico, de fecha 12 de septiembre de 2024.

k) Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2024 aprobando el expediente de contratación mediante procedimiento abierto simplificado y un solo criterio de adjudicación, no sujeto a regulación armonizada.

l) Convocatoria de licitación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con fecha 16 de septiembre de 2024.

m) Propuesta suscrita por el Director General de la Concejalia de Infraestructuras, D. Jorge Sepúlveda González, de fecha 18 de septiembre de 2024, para la tramitación urgente del expediente.

n) Informe jurídico suscrito por el Director General de la Asesoría Jurídica Municipal de 18 de septiembre de 2024, favorable a la tramitación urgente.

o) Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 20 de septiembre acordando la tramitación urgente del expediente.

p) Acta de la Mesa de Contratación, de fecha 2 de octubre de 2024, en la que consta la apertura de las ofertas presentadas, su contenido y valoración:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024

[image: ]

A la vista de las ofertas presentadas, la Mesa de Contratación acordó admitir a los licitadores al procedimiento, y requerir a la mercantil FLODI, S. L., por encontrarse incursa en presunción de anormalidad, para justificar el contenido de la misma.

q) Documentación justificativa presentada por FLODI, S.L., a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

r) Informe suscrito por el Ingeniero de Caminos Municipal, D. Juan Pablo Nieto Mazarrón, de fecha 14 de octubre de 2024, en el que concluye lo siguiente:

“3. CONCLUSIÓN:

Los precios unitarios calculados se consideran correctos, así como los Gastos Generales, Beneficio Industrial y Gastos de Contratación, por lo que la baja calculada puede considerarse correcta en base a estos.

Así mismo, se justifica que existen circunstancias excepcionalmente favorables y procedimientos de ahorro que permiten el bajo nivel de costes y precios ofertados, conforme del artículo 149.4 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

También se justifica que se cumple con las condiciones laborales y sociales, conforme a la legislación vigente y que nada de los expuesto en la justificación contraviene las normas medioambientales y de subcontratación, por lo que se considera que no se vulnera al artículo 201 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Por lo expuesto y en virtud del artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se considera justificada la oferta incursa en presunción de anormalidad.

4. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS.

Si la mesa de contratación considera justificada la oferta incursa en presunción de anormalidad de FLODI, S.L, conforme al presente informe, las puntuaciones en el procedimiento abierto simplificado

con un criterio de adjudicación, no sujeto a regularización armonizada, convocado para la adjudicación del contrato: “Ejecución del Área Multimodal en Navalcarbón”. Expediente: 41716/2024, quedarían de la siguiente forma:ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024


”

s) Acuerdo de la Mesa de Contratación en sesión de fecha 16 de octubre de 2024, por el que acuerda admitir la oferta presentada por la mercantil FLODI, S. L., y previa comprobación de la inscripción de la mercantil en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acuerda, por unanimidad de sus miembros, proponer la adjudicación del presente contrato a favor de FLODI, S. L.

t) Documentación presentada por FLODI, S. L., a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.

u) Informe de riesgo de conflicto de intereses, con número de identificador ACIDCA24090268314612, con el siguiente resultado: 0 casos de detección de existencia de riesgo de conflicto de interés.

v) Informe jurídico de 21 de octubre de 2024 suscrito por la Jefa de Unidad de Contratación, D.ª Lisa Martín-Aragón Baudel, a la documentación presentada FLODI, S.L., con el siguiente tenor literal:

“INFORME JURÍDICO

Expediente: 41716/2024

Asunto: Documentación complementaria presentada por el licitador FLODI, S. L., en el expediente relativo al contrato de “Obras de ejecución del Área Multimodal de Movilidad en Navalcarbón”, mediante procedimiento abierto simplificado y un solo criterio de adjudicación, sujeto a regulación armonizada. Financiado con FONDOS NEXT GENERATION-EU.

El licitador FLODI, S. L., ha presentado la siguiente documentación:

a) Garantía definitiva mediante contrato de seguro de caución suscrito con COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros, S.M.
E. por importe de 18.920,17 € y solicitud presentada ante el Registro general para su constitución ante la tesorería municipal.

b) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, justificación del pago del último recibo y declaración responsable de no haber causado baja en la matrícula del impuesto.

c) Declaración responsable de disposición de medios humanos y materiales.

d) Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

e) Inscripción de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023 en el ROLECSP, de donde resulta que la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente supera la unidad.

f) Certificados de buena ejecución suscritos por entidades públicas (Ayuntamiento de Getafe, Las Rozas de Madrid) acreditativas de los importes mínimos exigidos en el PCAP.

g) Anexos IV, V, VI y VII debidamente suscritos.

En el registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, consta inscrita la siguiente información: denominación, domicilio social, ausencia de prohibiciones para contratar, órgano de administración, poderes para contratar, cuentas anuales y objeto social.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024


La documentación es conforme.”

w) Acta de la sesión celebrada por la Mesa de Contratación de fecha 23 de octubre de 2024, por la que se propone la adjudicación del contrato a favor de la mercantil FLODI, S.L.

x) Informe jurídico favorable suscrito con fecha 23 de octubre de 2024 por el Director General de la Asesoría Jurídica a la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7889 de 23 de octubre de 2024 fiscalizada favorablemente con fecha de 24 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Dar por válido el acto licitatorio.

2º.- Disponer (D) la cantidad de 228.934,06 € con cargo a la aplicación presupuestaria 105.4590.60910 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2024.

3º.- Adjudicar el contrato de “Obras de ejecución del Área Multimodal de Movilidad en Navalcarbón”, mediante procedimiento abierto simplificado y un solo criterio de adjudicación, no sujeto a regulación armonizada, a favor de FLODI, S.L., al precio de 189.201,70 €, IVA excluido.

4º.- A los efectos previstos en el artículo 151.4 de la LCSP, se hace constar que:

-Han sido admitidas todas las ofertas presentadas.

-Las características de la oferta adjudicataria figuran en el apartado tercero.

-Ha resultado adjudicataria la oferta que ha obtenido la mayor puntuación tras la aplicación de los criterios contenidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

5°. - Notificar el presente acuerdo al adjudicatario para que firme el contrato en el plazo de 10 días naturales a contar desde la recepción de la notificación del acuerdo de adjudicación.

6º.- Publicar la adjudicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 7º.- Notificar el acuerdo que se adopte a todos los interesados.
	Aprobación de proyecto de obras “Renovación de las infraestructuras hidráulicas de la urbanización “Buenos Aires”. Expediente 29491/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

a) Proyecto de ejecución redactado por D. Pedro Blasco Saiz, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. Dicho proyecto está suscrito en mayo de 2023.

b) Propuesta para la aprobación del proyecto, suscrita por la Directora General de Medio Ambiente, D.ª María Castillo Villalva, de fecha 7 de octubre de 2024.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024


c) Informe técnico suscrito por el Ingeniero de Caminos Municipal, D. José Julián Casado González, con fecha 12 de septiembre de 2024, en el que concluye:

“Por tanto, procede salvo mejor criterio, informar con propuesta de resolución favorable la aprobación del proyecto 23ACCR.10218LT07.089 RENOVACIÓN DE RED EN URBANIZACIÓN BUENOS AIRES EN EL T.M. DE LAS ROZAS DE MADRID.”

d) Informe jurídico suscrito por el Director General de la Asesoría Jurídica Municipal, con fecha 11 de octubre de 2024

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7729 de 17 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Aprobar el proyecto de ejecución de obras para la “Renovación de las infraestructuras hidráulicas de la urbanización “Buenos Aires”, cuyo importe de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 865.366,54 €, excluido IVA y 996.162,71 €, incluido IVA.

	Resolución del contrato de Obras de mejora de confort térmico de la Calle Real, por demora injustificada en la comprobación del replanteo imputable al contratista. Expediente 8594/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

1º.- Con fecha 10 de julio de 2024 se formalizó el contrato suscrito con la mercantil PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S. L., para la ejecución de las obras indicadas.

2º.- Con fecha 9 de septiembre de 2024, se han incorporado al expediente los siguientes documentos:

-Acta de comprobación de replanteo con resultado de no inicio de las obras de fecha 9 de agosto de 2024, en la que se pone de manifiesto lo siguiente:

“REUNIDOS, al pie de las obras el día 9 de agosto de 2024.

Por el Ayuntamiento, D. Enrique García Santi como Adjunto a la Dirección de Servicios a la Ciudad.

Por la contrata, D. Carlos Egido Conde, en representación de Proforma, Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L.

Por la Dirección Facultativa, D. Alejandro Rivas Cebolla Ingeniero de Montes- Col. nº: 4.452.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 237 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

SE HACE CONSTAR,

1.- Que, a la fecha, no ha sido aprobado el Plan de Seguridad y salud correspondiente y no se encuentra realizada la apertura del centro de trabajo.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024


2.- Que la Dirección facultativa de la obra, a tenor de lo expuesto, no autoriza la iniciación de las obras hasta que el órgano de Contratación apruebe el Plan de seguridad y Salud correspondiente, y se haya realizado la apertura del centro de trabajo y la comunicación de dicha apertura a la autoridad laboral competente, tal y como establece el Real Decreto 1627/1997.

3.- Que se emplaza a las partes a la firma de una nueva acta de replanteo con fecha límite correspondiente a 1 semana natural (16 de agosto).

Para la debida constancia, con el conocimiento de las partes y a los efectos que puedan proceder, se suscribe la conformidad a este documento en lugar y fecha anteriormente citados.”

-Informe del Adjunto a la Dirección de la Concejalía de Infraestructuras, D. Enrique García Santi, de fecha 9 de septiembre de 2024, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Con fecha 10 de julio de 2024 se formalizada el contrato administrativo nº 2024-0050 de ejecución de obras de “Mejora de Confort Térmico de la calle Real” suscrito entre el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid y la mercantil PROFORMA, EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES S.L.

El pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el citado contrato establece en su cláusula X que “La ejecución del contrato comenzará con el acta de comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de 1 mes a contar desde la fecha de la formalización del contrato.”

Y en su cláusula XI “El plazo de ejecución de las obras es el establecido en el proyecto de ejecución de las obras se establece en 3 meses. Comenzará la ejecución del contrato con la firma del acta de comprobación del replanteo. Los plazos parciales se determinarán en el programa de trabajo que deberá presentar el adjudicatario en el plazo de quince días, salvo causa justificada, a contar desde la fecha de formalización del contrato para iniciar las obras, en los términos previstos en el artículo 144 del RGLCAP”.

Con fecha 11 de julio de 2024 se remite correo electrónico a D. Carlos Egido Conde, jefe de obra de PROFORMA, EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES S.L. y al resto de intervinientes en las obras: Dirección Facultativa y Coordinador de Seguridad y Salud, en los que se informa de que firmado el preceptivo contrato el adjudicatario debe presentar para su aprobación el plan de seguridad y salud, programa de trabajos, plan de ensayos y plan de gestión de residuos, dentro de los plazos estipulados en el contrato y el pliego de cláusulas administrativas.

El 30 de julio de 2024 el jefe de obra remite plan de seguridad y salud para su aprobación el cual es revisado ese mismo día por D. Jesús Mª Arche de Miguel, coordinador en materia de seguridad y en fase de ejecución de las obras, y requerido para su subsanación.

El 7 de agosto de 2024 el jefe de obra remite la revisión 1 del plan de seguridad y salud, el cual es nuevamente requerido para su subsanación.

Del resto de documentación solicitada el día 11 de julio y que es necesaria para el inicio de las obras no se recibe ningún documento por parte del contratista.

A la vista de que el 9 de agosto no se encuentra aprobado el plan de seguridad y salud de las obras y por tanto tampoco es posible la apertura del centro de trabajo, D. Alejandro Rivas Cebolla, Director

Facultativo de las obras, no autoriza el inicio y se procede a la firma del acta de replanteo negativa, la cual se adjunta al presente expediente.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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El 11 de agosto el jefe de obra sube a la plataforma para la gestión de documentación de la obra la versión 2 del plan de seguridad y salud, pero no avisa de ello ni a la propiedad ni a la dirección facultativa ni al coordinador de seguridad y salud, no obstante, el coordinador de seguridad y salud proceder nuevamente a revisar y requerir el 2 de septiembre de 2024 la subsanación de este para poder informarlo favorablemente.

Hasta el pasado día 2 de septiembre no se vuelven a tener noticias del contratista, siendo ese día cuando el jefe de obra sube a la plataforma informática el plan de control de calidad, el plan de gestión de residuos, el cual es requerido para su subsanación y el plan de obra, el cual recordemos es remitido más de un mes después del plazo máximo establecido.

A la fecha del presente informe el contratista sigue sin presentar un plan de seguridad y salud adecuado y por tanto es inviable el informe favorable del mismo, la apertura del centro de trabajo y consecuentemente autorizar el inicio de las obras con la firma del acta de replanteo.

Por todo ello se informa que, ha transcurrido un mes desde el plazo máximo fijado en el contrato de obras para el comienzo de los trabajos, que los mismos no han podido iniciarse por causas imputables al contratista, el cual no ha justificado las causas que le han impedido presentar la documentación previa al inicio de los trabajos en tiempo y forma.

Dado que el contrato de obras establece en su cláusula octava: “Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de la Ley, las siguientes:

a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. b)….”
Se remite el presente informe al órgano de contratación para su conocimiento y a los efectos oportunos.”

-Propuesta de inicio de expediente de resolución del contrato por demora injustificada del acta replanteo por causas imputables al contratista, suscrita por el Director General de la Concejalía de Infraestructuras, D. Jorge Sepúlveda González de fecha 9 de septiembre de 2024.

3º.- Informe jurídico 2024-0982 de 12de septiembre de 2024, suscrito por la Jefa de Unidad de Contratación, D.ª Lisa Martín-Aragón Baudel y el Director de la Asesoría Jurídica Municipal, D. Felipe Jiménez Andrés.

4º.- Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 20 de septiembre de 2024 para el inicio del procedimiento de resolución del contrato.

5º.- Alegaciones presentadas por PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.
L. con fecha 7 de octubre de 2024.

6º.- Informe suscrito por el Técnico Municipal responsable de la obra, D. Enrique García Santi, el 14 de octubre de 2024, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Remitida solicitud de informe técnico por la Asesoría Jurídica el 10 de octubre de 2024 a las alegaciones sobre la resolución del contrato administrativo nº 2024-0050, de ejecución de obras de “Mejora de Confort Térmico de la calle Real”, presentadas por PROFORMA, EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., el 7 de octubre de 2024 y RGE nº 2024-E-RE-30263, se informa:ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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PRIMERO,

Independientemente de si el programa de trabajos debe presentarse en el plazo de 15 días desde la formación del contrato de obras o a la firma del acta de replanteo, un borrador de este no fue presentado por PROFORMA, EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES S.L. hasta el 2 de septiembre de 2024, es decir que no hubiese sido posible aprobar un programa de trabajos hasta más de 52 días después de la firma del contrato.

SEGUNDO

Respecto al plan de seguridad y salud, según lo indicado en la cláusula XXX del PCAP “El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el Ayuntamiento antes del inicio de la obra” y en la XXXI se abunda en ello señalando que “El Ayuntamiento designará un Director de la obra responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto del contrato y un Coordinador de Seguridad y Salud, no pudiendo dar comienzo a las mismas hasta tanto no haya sido informado favorablemente y aprobado el Plan de Seguridad y Salud, y cursado aviso previo de inicio de las obras ante la autoridad laboral competente”.

Sobre la obligatoriedad de la aprobación del plan de seguridad y salud antes de la firma del acta de replanteo también se incide en ello en el apartado 15 del pliego de prescripciones técnicas el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto de obras (Anejo 9 de la memoria) y que forma parte del contrato.

Es más, según lo establecido por el artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción “El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra” y el artículo 19.1 se obliga a que “La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberá ser previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto.

La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del presente real decreto.”

Por lo que queda claramente definido que sin la aprobación del plan de seguridad y salud y la comunicación de la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral no es posible la firma del acta de replanteo, que da lugar al comienzo de la ejecución del contrato y por tanto al inicio de las obras, tal y como se indica en la cláusula tercera del contrato.

TERCERO

En el acta de comprobación de replanteo con resultado de no inicio de obras se indica claramente que “se emplaza a las partes a la firma de una nueva acta de replanteo con fecha límite correspondiente a 1 semana natural (16 de agosto)”, al contrario de lo expuesto por el interesado en su alegación quinta.

CONCLUSIÓN

Por todo, a juicio del técnico que suscribe y, tal y como se indicó en el informe del pasado 9 de septiembre de 2024, las obras no han podido iniciarse por causas imputables al contratista al no haberse podido firmar el acta de comprobación del replanteo al no haber sido posible la aprobación del plan de seguridad y salud de las obras y del programada de trabajos, puesto que este no los ha presentado en fecha y forma.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Por lo que se remite el presente informe al órgano de contratación para su conocimiento y a los efectos oportunos.”

7º.- Informe jurídico suscrito al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional 3ª, apartado 8, segundo párrafo de la Ley 9/2017, por el titular de la Asesoría Jurídica favorable a la propuesta de resolución de contrato, con base en la siguiente fundamentación jurídica:

Primero. – La resolución de los contratos administrativos se encuentra regulada en los artículos 211 y siguientes de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de modo específico para los contratos de obras en los artículos 245 y siguientes del mismo texto legal.

En cuanto a la primera de las alegaciones presentadas por la mercantil PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRA SY RESTAURACIONES, S. L., basada en la contradicción existente entre la cláusula X del PCAP y la cláusula Tercera del contrato, respecto al plazo para la entrega del programa de trabajos, considera el informe técnico que la misma debe ser desestimada por cuanto: Independientemente de si el programa de trabajos debe presentarse en el plazo de 15 días desde la formación del contrato de obras o a la firma del acta de replanteo, un borrador de este no fue presentado por PROFORMA, EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., hasta el 2 de septiembre de 2004, es decir que no hubiese sido posible aprobar un programa de trabajos hasta más de 52 días después de la firma del contrato, dejando claro que ya se trate de un plazo mayor o menor, el mismo se ha incumplido por el contratista en todo caso.

Respecto de la segunda y tercera de las alegaciones, el contratista viene a confirmar lo relatado por el responsable municipal de las obras en cuanto a los retrasos y requerimientos llevados a cabo por la Administración para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud de las obras y posterior firma del acta de replanteo, y así lo pone de manifiesto también el informe técnico transcrito del responsable municipal del contrato, por lo que procede su desestimación, ya que de nada sirve firmar un acta de comprobación del replanteo negativa.

Segundo.- En cuanto a la posibilidad solicitada por el contratista de sustituir la garantía definitiva presentada mediante aval por el ingreso del mismo importe en metálico, no existe objeción alguna a que se acuerde la cancelación del aval una vez constituida la garantía mediante ingreso en efectivo en la Tesorería Municipal del importe por el que se contrató el aval, por ser una de las formas de garantía previstas en el artículo 108 de la LCSP.

Tercero.- El artículo 191.3 de la LCSP dispone que será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en caso de resolución del contrato, cuando se formule oposición por el contratista.

En este caso, consta oposición por el contratista, por lo que debe ser solicitado dictamen preceptivo al órgano consultivo de la Comunidad de Madrid, es decir, la Comisión Jurídica Asesora.

El Decreto 5/2016, de 19 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, en

su artículo 18 establece que “las solicitudes de dictamen de las Entidades Locales se efectuarán por los Alcaldes-Presidentes de las mismas, y se cursarán a través del Consejero competente en relaciones con la Administración Local”.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Cuarto.- El artículo 22 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que se suspenderá el plazo máximo para resolver y notificar la resolución, entre otros casos, cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

Por tanto, la propuesta de resolución del contrato deberá incluir la suspensión del plazo máximo para resolver al ser necesario dictamen de la Comisión Jurídica Asesora.

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7866 de 23 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Desestimar las alegaciones presentadas por PROFORMA, EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., por los motivos indicados en el fundamento jurídico segundo.

2º.- Proponer la resolución del contrato suscrito con PROFORMA, EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., para la ejecución de las obras de mejora de confort térmico de la calle Real, por demora injustificada en la comprobación del replanteo por causa imputable al contratista.

3º.- Incautar la garantía definitiva depositada por importe de 7.999,45 €, mediante aval expedido por CaixaBank, S.A., con domicilio en calle Pintor Sorolla 2-4, 46002 Valencia. No obstante, dicho aval podrá cancelarse en caso de que la mercantil constituya garantía sustitutoria mediante el ingreso del citado importe en efectivo.

4º.- Indemnizar al Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de los daños y perjuicios causados, en la cantidad que exceda del importe de la garantía definitiva, previa tramitación del correspondiente expediente.

5º.- Solicitar dictamen previo al acuerdo que proceda a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.

6º.- Suspender el plazo máximo para resolver el procedimiento, por el tiempo que medie entre la petición de emisión de dictamen, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del dictamen, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.

7º.- Notificar el presente acuerdo al interesado, al avalista, así como a la dirección facultativa y al técnico municipal encargado del contrato.
Inicio de expediente para la imposición de penalidad a PROFORMA, EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES S.L. por incumplimiento del plazo de ejecución de las obras de
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	“Mejora de acerados, accesibilidad y movilidad peatonal y ciclista en la Urbanización del Golf”, financiada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Unión Europea – Next Generation EU. Expte. 2046/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:
[image: ]

a) Acuerdo de aprobación del expediente de contratación adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de septiembre de 2023.

b) Acuerdo de adjudicación del contrato a favor de la mercantil PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., en la cantidad de 1.264.887,74 €, por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2023.

c) Contrato firmado con la mercantil PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.
L., para la ejecución de las obras, con fecha 6 de febrero de 2024.

d) Acta positiva de comprobación de replanteo de fecha 5 de marzo de 2024, con un plazo de ejecución de 8 meses menos 8 semanas.

e) Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2024, ampliando el plazo de ejecución hasta el día 4 de octubre de 2024.

f) Escrito presentado por PROFORMA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.L., con fecha 11 de octubre de 2024 en el que manifiesta que:

“En referencia a la obra de “OBRAS DE MEJORA DE ACERADOS, ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD
PEATONAL Y CICLISTA EN LA URBANIZACIÓN GOLF (LAS ROZAS).", cuya ejecución está siendo llevada a cabo por la empresa Proforma, Ejecución de obras y Restauraciones S.L., y en previsión de la finalización de su ejecución, sirva la presente comunicación para solicitar el inicio del expediente para la recepción de dicha obra”.

g) Informe técnico emitido por el adjunto a la Dirección General de la Concejalía de Infraestructuras,
D. Enrique García Santi, con fecha 18 de octubre de 2024, en el que pone de manifiesto que:

“Según visita realizada a las obras el pasado 14 de octubre quedan pendientes de ejecución por el adjudicatario principalmente las siguientes unidades/capítulos:

-Pavimentación:

· Extendido de capa de rodadura en aparcamientos Av. Marsil, pendiente un 30% de lo proyectado.

· Completar pavimento aceras en paradas de autobús del lado de los pares, cruce Av. Marsil con c/ Cabo Mayor y frente a Av. Marsil, 2.	Aproximadamente un 10% del total previsto.

· Carril bici junto a vía de servicio y del cruce de Av. de Marsil con c/ Cabo Mayor.

Aproximadamente un 40% de lo proyectado.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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· Adoquinado mediana Av. Marsil entre vía de servicio y caseta control frente a nº4.

· La totalidad del mosaico decorativo de picón.

-Alumbrado público, completar el cableado y la instalación del 20% de los nuevos puntos de luz previstos.

-Red de riego, el 50% de lo previsto en proyecto.

-Jardinería, la totalidad de lo proyectado.

-Estructuras, el muro previsto en la zona verde de la vía de servicio.

-Mobiliario urbano, la totalidad del nuevo mobiliario a instalar.

-Señalización:

· La señalización vertical completa

· La señalización horizontal de la Av. de Marsil y c/ Cabo Mayor además de completar la del carril bici.

-La totalidad de las mejoras ofertadas: 430 m2 de solado de la acera entre la c/ Gimnasio y la Av. de Marsil, renovación de 1.200m2 de capa de rodadura y ejecución de plantaciones y red de riego en zona verde junto a la vía de servicio.

Por lo que se informa que las obras no han finalizado dentro del plazo y que continúan en ejecución, sin que, a día de hoy, el contratista haya sido capaz de presentar un plan de obra que determine y justifique una fecha de finalización de los trabajos”.

h) Informe jurídico favorable suscrito con fecha 22 de octubre de 2024 por el Director General de la Asesoría Jurídica al inicio de expediente de imposición de penalidad por retraso en la ejecución de la obra.

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7865 de 23 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Iniciar expediente para la imposición de penalidad por retraso en la ejecución de las obras de “Mejora de acerados, accesibilidad y movilidad peatonal y ciclista en la Urbanización del Golf”, financiada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Unión Europea – Next Generation EU” a PROFORMA, EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES, S.
L., por importe de 758,93 € diarios desde el 4 de octubre de 2024.

2º.- Otorgar un plazo de 10 días hábiles al contratista para que efectúe las alegaciones que a su derecho convengan.
Admitir a  trámite,  estimar  alegaciones  y  declarar  la  caducidad  de  la  acción  de
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	restablecimiento de la legalidad, en la calle Salvia 7 Portal 4 Bajo B. Expediente 51994/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

PRIMERO.- Mediante Resolución nº 2023/2051, de 8 de mayo, la Directora General resolvió:

“Primero.- Incoar expediente para la protección de la legalidad urbanística, por las obras ejecutadas y finalizadas, consistentes en “espacio cubierto y cerrado verticalmente, formado con perfilería metálica abatible y cristal y cubrición de panel sándwich (en zona sin terraza superior), de 11,00 por 2,00 m² aproximadamente, anexionado a la vivienda al haberse eliminado el cerramiento de fachada original”, al carecer de la habilitación legal necesaria.

Segundo.- Conceder al interesado un plazo de DOS MESES, a contar desde la comunicación de la presente notificación, para que inste la oportuna solicitud de licencia, o en su caso ajuste las obras a la Licencia u Orden de Ejecución. Se le advierte que de no hacerlo en el plazo indicado o si a la conclusión del presente expediente, resulta que las obras no fueran susceptibles de legalización, la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, acordará la demolición de las mismas a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los usos a los que diera lugar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 194.6 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, por expresa remisión del artículo 195.3.

Tercero.- Durante el plazo conferido a los interesados para que se inste la legalización, queda de manifiesto el expediente a los mismos, por lo que de conformidad con el trámite de audiencia previsto con carácter general en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, podrán presentar cuantas alegaciones y documentos consideren pertinentes en defensa de sus derechos”.

La notificación fue practicada con fecha 1 de junio de 2023.

SEGUNDO.- Con fecha 16 de junio de 2023, el interesado ha formulado alegaciones y han sido resueltas por el Arquitecto técnico municipal en fecha 7 de noviembre de 2023, al tenor literal siguiente:

“I – ANTECEDENTES

Con fecha 16 de junio de 2023 y registro de entrada nº 17920, presenta escrito de alegaciones, adjuntando informe técnico de tasación de fecha 08/06/2007 y copia de acta de inspección urbanística municipal de fecha 19/05/2008 (exp. 164/2008-DU).

Dicha documentación acredita que las obras objeto del presente expediente disciplinario fueron ejecutadas antes del año 2008.

II – CONCLUSIONES

Que, dado que han transcurrido más de cuatro años desde la total terminación de las obras, se ha agotado el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, habiendo prescrito la infracción urbanística, de conformidad con lo establecido el artículo 195.1 de la Ley 9
/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 236 del mismo cuerpo legal, procede el cierre y archivo del expediente”.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Primero.- Una vez valorado el conjunto de pruebas, se considera que el interesado ha podido acreditar la caducidad de la acción de restablecimiento de la legalidad.

Como criterio general, antes de relacionar cada uno de los medios de prueba, para que la fecha de terminación de una obra (nos vamos a situar en el supuesto de la acción de restitución de la legalidad) se encuentre acreditada y, en consecuencia, se encuentre probada la caducidad. las pruebas se valorarán en su conjunto, es decir, que no se apreciará una sola prueba para entender probada la fecha de unas obras, sea la prueba que sea, sino que la formación del criterio del órgano administrativo o jurisdiccional se hará mediante la consideración y valoración de todas las pruebas que obren en el expediente.

El conjunto de las pruebas determina, para el instructor que suscribe, haya adquirido verosimilitud o certeza, y en conjunto, entendiéndose probado el hecho. El acta de inspección urbanística municipal de fecha 19/05/2008 (exp. 164/2008-DU), es una prueba irrefutable de que tal y como expone el interesado, haya caducado la acción de restablecimiento de la legalidad.

La posibilidad del ejercicio de la acción de restauración de la legalidad está limitada en el tiempo. Tanto el artículo 249 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 26 de junio de 1992, como el artículo 195 de la Ley de Madrid 9/2001, establecen este plazo en cuatro años desde la total terminación de las obras, hasta el dictado de la orden de legalización.

Respecto del cómputo del plazo la Sentencia de este Tribunal de 16 de marzo de 2006 dictada en el Rollo de Apelación n° 181 de 2005 dimanante del Procedimiento Ordinario número 120 de 2006, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 9 de los de Madrid, ha señalado que se plantea pues cual es el día inicial del cómputo del plazo de cuatro años de caducidad de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística. Ha de partirse de la base de que el artículo 195 de la Ley Territorial 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid que regula los actos de edificación o uso del suelo ya finalizados, sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en ellas establece que siempre que no hubieran transcurrido más de cuatro años desde la total terminación de las obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en ellas, el Ayuntamiento iniciará el correspondiente expediente de restauración de la legalidad urbanística. El plazo se cuenta pues desde la total terminación de las obras.

Segundo.- Lo singular del régimen de fuera de ordenación es que en tales edificaciones no son posibles obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, ni siquiera, aunque vengan exigidas por las disposiciones aplicables a la actividad en que ellas se ejerzan (STS de 29 de abril de 2002). Ello impide autorizar una renovación, aunque sea interna, del edificio (SSTS de 8 de junio de 1998 y 21 de mayo de 1999 ) o de las vías de acceso al mismo, cuya modernidad incrementaría el valor de expropiación ( STS 27 de marzo de 2003 ), pero sí es posible realizar obras fundadas en la seguridad de los usuarios del inmueble, por ejemplo, mejora de los sistemas de protección contra incendios ( STS 11 de diciembre de 1998 ), ampliación de la anchura de la escalera de evacuación de un café bar (cfr. STS 23 de marzo de 1999 ), etc.

El destino de las construcciones que se encuentren en situación de fuera de ordenación es su desaparición por el paso del tiempo, por ello se prohíbe cualquier obra que pudo dilatar su destrucción natural.

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que previamente a la emisión de la Declaración de la situación análoga al fuera de ordenación y su inscripción en el Registro de la Propiedad correspondiente, se le conceda trámite de audiencia al interesado para que en el plazo no inferior a diez días ni superior a quince, realice las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos e intereses.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Cuarto.- La Ordenanza Municipal de la Tramitación de Licencias y Declaraciones Responsables de Actuaciones Urbanísticas, publicada en el BOCM Núm. 190, de fecha 11 de agosto de 2023, en lo relativo a las actuaciones en situación de fuera de ordenación en su artículo 26, dispone que serán calificados como fuera de ordenación aquellos edificios, construcciones e instalaciones existentes erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico vigente que resultaren disconformes con el mismo.

En su apartado segundo, se considera que están en situación asimilada a la de fuera de ordenación las edificaciones que hayan sido ejecutadas en todo o en parte con infracción de la normativa urbanística y haya transcurrido el plazo previsto legalmente para la adopción de medidas de disciplina urbanística.

Las licencias que se concedan en aquellos edificios, construcciones e instalaciones en situación de fuera de ordenación describirán su situación o la infracción urbanística prescrita, otorgándose y procediendo a su inscripción en el Registro de la Propiedad.

Visto el informe jurídico con propuesta de resolución emitido por el TAE de Disciplina Urbanística, de fecha catorce de octubre de dos mil veinticuatro,

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7755 de 18 de octubre de 2024.

Resolución:

Primero.- Admitir a trámite la instancia y la documentación aportada, presentados por D. A.C.G. y D.ª A.M.P.R., al haberlas formulado dentro del plazo conferido, y estimarlas íntegramente por haber podido acreditar la caducidad de la acción de restablecimiento de la legalidad infringida, al haber transcurrido un plazo superior a cuatro años desde la total terminación de las obras objeto del presente procedimiento, por lo que se procede a la terminación del presente procedimiento y al archivo de actuaciones.

Segundo.- La caducidad de la acción de restablecimiento de la legalidad, no implica que las obras ejecutadas se conviertan en legalizadas, si no que se encuentran en una situación análoga al fuera de ordenación, con las limitaciones que ello conlleva. Por lo tanto, mediante el presente acto se procede a declarar en situación análoga al fuera de ordenación, las obras objeto del presente expediente por haber sido ejecutadas sin la habilitación legal necesaria y por haber transcurrido en exceso el plazo de cuatro años que la legislación autonómica posibilita a los Ayuntamientos para que requieran su legalización. Las obras objeto del presente expediente son:

“espacio cubierto y cerrado verticalmente, formado con perfilería metálica abatible y cristal y cubrición de panel sándwich (en zona sin terraza superior), de 11,00 por 2,00 m² aproximadamente, anexionado a la vivienda al haberse eliminado el cerramiento de fachada original”, ejecutado en la vivienda sita en la Cl *************, REF. CATASTRAL: ****901VK2815N01****.

Tercero.- Otorgar un plazo de DIEZ DÍAS, previos a la solicitud al Registro de la Propiedad de Las Rozas de Madrid nº 1/2 la práctica de la inscripción Registral según lo previsto en el artículo 63.3 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística y artículo 65.1.a) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en la finca sita en la CALLE ***********, REF. CATASTRAL: ****901VK2815N01****.

Dicha inscripción se practicará una vez trascurrido el plazo de audiencia y una vez sea firme en vía administrativa, conforme a la certificación administrativa que se acompañe.

Los datos relativos al número, tomo, libro, folio y alta, le serán remitidos a dicho Registro una vez que el presente acto sea firme en vía administrativa.

Cuarto.- Dar conocimiento de la presente Resolución en la próxima sesión plenaria ordinaria que se celebre en este Ayuntamiento (artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales).

	Alineación oficial de la parcela sita en la calle San Martin 12, 14 y 16, Las Rozas de Madrid. Expediente 46041/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

A la vista de la solicitud de Alineación oficial de parcela sita en Calle San Martin 16 Las Rozas de Madrid, formulada por D. J.B.G.V. 

Instruido el expediente y realizada la tramitación establecida en la normativa aplicable, a la vista del contenido de los informes obrantes al mismo emitidos por el Arquitecto Municipal, D.ª Ana Venegas de fecha 15/10/2024 y por el Técnico Urbanista D. Tomás Puente Fuentes de fecha 17/10
/2024, ambos de contenido favorable.

El Informe del Técnico Urbanista es del tenor literal el siguiente:

“ Nº Expediente*:	46041/2024

Solicitante:	D. J.B.G.V. 


Asunto:
Rozas de Madrid.

Alineación Oficial de la parcela sita en calle San Martin 12, 14 y 16, Las

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024

Referencia catastral:	****322VK2****

INFORME JURIDICO SOBRE EMISIÓN ALINEACIÓN OFICIAL.

Se examina el expediente tramitado con número de registro de entrada 2024-E-RE-28381 (Expediente 46041/2024) calle San Martin 12, 14 y 16, Las Rozas de Madrid.

ANTECEDENTES DE HECHO:ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024


1º.- Mediante solicitud de fecha 22 de septiembre de 2.024, con Registro de Entrada número 2024-E- RE-28.831, D. J.B.G.V., solicita se emita, por esta Administración alineación oficial de la parcela sita en la calle San Martin 12, 14 y 16, Las Rozas de Madrid.

2º.- Analizada la documentación presentada, con fecha 15 de octubre de 2024, D.ª Ana Mª Venegas Valladares, Arquitecta Municipal emite el siguiente:

“INFORME

Según la nota simple aportada, la parcela referida en la solicitud es una vivienda situada en la calle San Martín 16, c/v a la calle del Caño, que forma parte de una edificación en régimen de división horizontal, junto con las viviendas sitas en los números 12 y 14 de la citada calle.

En la Sede Electrónica del Catastro estos terrenos figuran como parcela con referencia catastral ****322VK2****, con una superficie gráfica de 95m2, incluyendo dos viviendas y un comercial sitos en calle San Martin 12,14 y 16, indicando el 1942 como año de construcción.

Teniendo en cuenta la situación de los terrenos, la alineación oficial se refiere a la totalidad del conjunto edificatorio del que forma parte la vivienda referida en la solicitud.

El Planeamiento Urbanístico del municipio de Las Rozas de Madrid está regulado por el documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en diciembre de 1994, publicado en el BOCM de fecha 21 de ese mismo mes y año.

Las alineaciones y rasantes vienen determinadas en los planos de la serie 5 del Plan General, denominados "Ordenación del Suelo Urbano. Alineaciones y Rasantes".

Dichas alineaciones se concretan para los terrenos referidos, en el documento de Alineación Oficial o Tira de Cuerda que se adjunta, en el que se grafía en la cartografía municipal, a la escala gráfica indicada, georeferenciada con coordenadas UTM ETRS-89, según documentación aportada por el solicitante, así como de alineaciones expedidas para parcelas situadas en la misma calle, y comprobación “in situ” realizada por estos Servicios Técnicos, mediante Dispositivo móvil Leica Zeno FLX100 Smart Antenna, del que se deduce que coincide con las alineaciones a las calles San Martin y Caño.

A los anteriores antecedentes le son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
I.- El artículo 5 c) del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 7/2.015 de 30 de octubre, dispone que los ciudadanos tienen derecho a ser informados por la Administración competente de forma completa y por escrito y en plazo razonable del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada. En el presenta caso el interesado solicita señalamiento de las alineaciones oficiales que le correspondan a una finca determinada, que se concretará en el correspondiente informe técnico de alineaciones y rasantes.

II.- Por otra parte, el artículo 64.f de la Ley de Madrid, establece que la entrada en vigor de los Planes de Ordenación Urbanística, produce entre sus efectos, la publicidad de su contenido, teniendo derecho cualquier persona a consultarlo y a obtener certificaciones o cédulas urbanísticas respecto de los mismos.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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La alineación oficial separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso o dominio público, de las parcelas edificables o de los espacios libres de uso privado. Como documento jurídico- urbanístico, la alineación oficial es el plano formalizado por la Administración municipal, suscrito por técnico municipal, en el que se señalan las circunstancias de deslinde contempladas en el párrafo anterior.

Las alineaciones oficiales tendrán vigencia indefinida. No obstante, cualquier alteración del planeamiento dará lugar a que queden sin efecto las alineaciones practicadas con anterioridad a su aprobación, pudiendo rehabilitarse en el caso de que no se hubieran alterado.

A este respecto, y con relación a la solicitud de alineaciones oficiales, la sentencia de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1985, indica que: “El acto de señalamiento de alineación y rasante de un terreno tiene por objeto la materialización sobre el mismo de la línea de edificación, línea que separa el suelo privado del público vial, y de la altura o cota de la que debe partir toda construcción respecto de la vía pública; por tanto, es cierto que no debe confundirse con una licencia de obra nueva pero también lo es que no se trata de una simple información sobre el régimen urbanístico de un terreno, sino de un acto de aplicación singular del planeamiento que tiene carácter preparatorio del procedimiento para la obtención de dicha licencia y que suele materializarse en la expedición por los servicios técnicos municipales, previa la correspondiente tira de cuerdas, de un plano de alineación y rasantes oficiales del terreno, con lo que se facilita al interesado la confección del proyecto técnico que habrá de servir de base para la obtención, en su caso, de la licencia de edificación".

III.- Es competente para resolver el procedimiento la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el 157 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.

CONCLUSIÓN

A la vista de lo anterior se informa Favorablemente la emisión de la Cédula urbanística y Alineación Oficial elaboradas por la Técnico Municipal, D.ª Ana Mª Venegas Valladares en fecha 15 de octubre de 2.024….”.

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7749 de 17 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Conceder, a, D. J.B.G.V., alineación oficial de la parcela sita en la calle San Martin 12, 14 y 16, Las Rozas de Madrid, tramitada con número de expediente 46041/2024, según el informe que se transcribe y plano elaborado al efecto por los técnicos municipales con la escala gráfica que figura en el mismo.

2º.- Las alineaciones oficiales tendrán vigencia indefinida. No obstante, cualquier alteración del planeamiento dará lugar a que queden sin efecto las alineaciones practicadas con anterioridad a su aprobación, pudiendo rehabilitarse en el caso de que no se hubieran alterado.

Documentos anexos:ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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	Concesión de cédula urbanística y alineación oficial de la parcela sita en la calle Cabo Trafalgar 12, “Urbanización Club de Golf”, Las Rozas de Madrid. Expediente 43555/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

A la vista de la solicitud de Alineación oficial de parcela sita en calle Cabo Trafalgar 12, Las Rozas de Madrid, formulada por D. C.S.M. 

Instruido el expediente y realizada la tramitación establecida en la normativa aplicable, a la vista del contenido de los informes obrantes al mismo emitidos por el Arquitecto Municipal, D.ª Ana Venegas de fecha 15/10/2024 y por el Técnico Urbanista D. Tomás Puente Fuentes de fecha 17/10
/2024, ambos de contenido favorable.

El Informe del Técnico Urbanista es del tenor literal el siguiente:


“Nº Expediente*:	43555/2024

Solicitante:	D. C.S.M. 

Asunto:	Cédula Urbanística y Alineación Oficial de la parcela sita en calle Cabo
Trafalgar 12, “Urbanización Club de Golf”, Las Rozas de Madrid.

Referencia catastral:	****006VK2827N00****

INFORME JURIDICO SOBRE EMISIÓN DE CEDULA URBANISTICA Y ALINEACIÓN OFICIAL.

Se examina el expediente tramitado con número de registro de entrada 2024-E-RE-27488 (Expediente 43555/2024) relativo a expedición de cédula urbanística y alineación oficial de parcela sita en la calle Cabo Trafalgar 12, “Urbanización Club de Golf”, Las Rozas de Madrid.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1º.- Mediante solicitud de fecha 17 de septiembre de 2.024, con Registro de Entrada número 2024-E- RE-27488, D. C.S.M., solicita se emita, por esta Administración cédula urbanística y alineación oficial de la parcela sita en la calle Cabo Trafalgar 12, “Urbanización Club de Golf”, Las Rozas de Madrid.

2º.- Analizada la solicitud y documentación presentada, con fecha 15 de octubre de 2024, D.ª Ana Mª Venegas Valladares, Arquitecta Municipal emite el siguiente:

“INFORME

La “Urbanización del Golf” es un ámbito que fue desarrollado mediante el Plan Parcial de Ordenación Urbana “Las Matas Grande”, aprobado definitivamente por la COPLACO en fecha 15 de octubre de 1969 (BOE 11/12/69).ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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De acuerdo con la documentación registral aportada, y según el Proyecto de Parcelación de la “Urbanización del Golf”, finca “Las Matas Grande”, aprobado en su día, los terrenos objeto de consulta corresponden con la Parcela 21 del Polígono 10, finca registral número 8905, que cuenta con una superficie aproximada de 3.852m2, en la que consta inscrita una vivienda unifamiliar con una superficie construida de 543m2, y los siguientes linderos:

Norte:  en línea recta de 54,25m con calle Cabo de Trafalgar.

Sur:	en línea recta de 58,81m con límite de la urbanización, actualmente Espacio Libre Público (Parcela SGEL 1* del sector VIII-4b “El Cantizal”).

Este:	en línea recta de 73,82m con Parcela 22 del Polígono 10. Oeste: en línea recta de 63,86m con Parcela 20 del Polígono 10.
En la Sede Electrónica del Catastro la parcela figura con referencia catastral ****006VK2827N00****y una superficie gráfica de 3.849m2, constando las construcciones de vivienda de 816m2 y piscina, indicando el 1992 como año de construcción.

El Planeamiento Urbanístico del municipio de Las Rozas de Madrid, se encuentra regulado por el documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en diciembre de 1994, publicado en el BOCM de fecha 21 de ese mismo mes y año.

Los terrenos donde se encuentra la parcela de referencia están clasificados en el vigente Plan General como Suelo Urbano Consolidado y calificados como Residencial Vivienda Unifamiliar, dentro de Zona de Ordenanza 3.PR, grado.1º, en Área de Planeamiento Remitido PR.X-1 “Nuevo Club de Golf”.

En este ámbito de planeamiento remitido regirán las mismas condiciones que para sus homólogas generales con excepción de las condiciones específicas que se relacionan en la Ordenanza Zonal 3.1 º PR.X-1.

En la Ordenanza Zonal 3.1º PR.X-1 y en la General 3.1º, se establecen las condiciones urbanísticas de aplicación que se pueden sintetizar en lo siguiente:

	·
	Uso característico:
	Residencial Unifamiliar

	·
	Tipología:
	Edificio exento o agrupado

	·
	Parcela mínima:
	Se mantendrá la parcelación existente.

	·
	Retranqueos min.:
	10 m

	·
	Ocupación máxima:
	15%

	·
	Altura máxima:
	7 m. Dos plantas y bajocubierta

	·
	Edificabilidad max.:
	0,14 m²/m²
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	·
	Densidad vivienda:
	Una unidad de vivienda.

	·
	Dot. Mín. Aparcamiento:
	1 plaza/ 100m2



Asimismo en la ordenanza 3.1º PR.X-1, respecto a las condiciones específicas de los usos, se establece que regirán las mismas condiciones de uso que figuren en el planeamiento anterior de esta área por el que se ordenó y desarrolló, incorporando estas determinaciones urbanísticas.

En este sentido se indica que en el presente caso las condiciones de uso son las que se recogen en la ordenanza del Plan Parcial de Ordenación Urbana “Las Matas Grande”, en concreto en la Ordenanza Zonal I, en cuyo artículo 3 se indica lo siguiente:

“Únicamente se admitirá el uso exclusivo de viviendas.

Se prohíbe el establecimiento de sanatorios, clínicas, pensiones y cualquier otro uso que no sea el exclusivamente señalado anteriormente de viviendas familiares”.

Las alineaciones y rasantes vienen determinadas en los planos de la serie 5 del Plan General, denominados "Ordenación del Suelo Urbano. Alineaciones y Rasantes", que básicamente se corresponden con las señaladas en la cédula urbanística de la Parcela 21 del Polígono 10 del Proyecto de Parcelación de la “Urbanización del Golf”, de la que se adjunta copia.

Dichas alineaciones han sido concretadas en el documento de Alineación Oficial o Tira de Cuerda que se adjunta, en el que se grafía en la cartografía municipal, a escala gráfica georreferenciada con coordenadas UTM ETRS-89, según la documentación y topográfico aportado, los antecedentes urbanísticos y comprobación “in situ” realizada por estos Servicios Técnicos, mediante Dispositivo móvil Leica Zeno FLX100 Smart Antenna, de la que se deduce que coincide con los linderos de la parcela a la calle Cabo Machichaco y al Espacio Libre Público.

Se advierte que los datos de condiciones de edificabilidad que aparecen reflejados en la cédula corresponden al planeamiento de origen, siendo actualmente de aplicación los parámetros urbanísticos establecidos en la Ordenanza Zonal 3.1º PR.X-1 del Plan General vigente, anteriormente citados.

Se adjunta copia de la Ordenanza Zonal 3.1º PR.X-1 de aplicación y ficha con copia del plano 5 “Ordenación del Suelo Urbano. Alineaciones y rasantes” del Plan General vigente.

A los anteriores antecedentes le son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
I.- El artículo 5 c) del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 7/2.015 de 30 de octubre, dispone que los ciudadanos tienen derecho a ser informados por la Administración competente de forma completa y por escrito y en plazo razonable del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada. En el presenta caso el interesado solicita cédula urbanística y el señalamiento de las alineaciones oficiales que le correspondan a una finca determinada, que se concretará en el correspondiente informe técnico de alineaciones y rasantes.

II.- Por otra parte, el artículo 64.f de la Ley de Madrid, establece que la entrada en vigor de los Planes de Ordenación Urbanística, produce entre sus efectos, la publicidad de su contenido,

teniendo derecho cualquier persona a consultarlo y a obtener certificaciones o cédulas urbanísticas respecto de los mismos.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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La alineación oficial separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso o dominio público, de las parcelas edificables o de los espacios libres de uso privado. Como documento jurídico- urbanístico, la alineación oficial es el plano formalizado por la Administración municipal, suscrito por técnico municipal, en el que se señalan las circunstancias de deslinde contempladas en el párrafo anterior.

Las alineaciones oficiales tendrán vigencia indefinida. No obstante, cualquier alteración del planeamiento dará lugar a que queden sin efecto las alineaciones practicadas con anterioridad a su aprobación, pudiendo rehabilitarse en el caso de que no se hubieran alterado.

A este respecto, y con relación a la solicitud de alineaciones oficiales, la sentencia de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1985, indica que: “El acto de señalamiento de alineación y rasante de un terreno tiene por objeto la materialización sobre el mismo de la línea de edificación, línea que separa el suelo privado del público vial, y de la altura o cota de la que debe partir toda construcción respecto de la vía pública; por tanto, es cierto que no debe confundirse con una licencia de obra nueva pero también lo es que no se trata de una simple información sobre el régimen urbanístico de un terreno, sino de un acto de aplicación singular del planeamiento que tiene carácter preparatorio del procedimiento para la obtención de dicha licencia y que suele materializarse en la expedición por los servicios técnicos municipales, previa la correspondiente tira de cuerdas, de un plano de alineación y rasantes oficiales del terreno, con lo que se facilita al interesado la confección del proyecto técnico que habrá de servir de base para la obtención, en su caso, de la licencia de edificación".

III.- Es competente para resolver el procedimiento la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el 157 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.

CONCLUSIÓN

A la vista de lo anterior se informa Favorablemente la emisión de la Cédula urbanística y Alineación Oficial elaboradas por la Técnico Municipal, D.ª Ana Mª Venegas Valladares en fecha 15 de octubre de 2.024….”.

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7750 de 17 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Conceder, D. C.S.M., cédula urbanística y alineación oficial de la parcela sita en la calle Cabo Trafalgar 12, “Urbanización Club de Golf”, Las Rozas de Madrid, tramitada con número de expediente 43555/2024, según el informe que se transcribe y plano elaborado al efecto por los técnicos municipales con la escala gráfica que figura en el mismo. Se adjunta copia de la Ordenanza Zonal 3.1º PR.X-1 de aplicación y ficha con copia del plano 5 “Ordenación del Suelo Urbano. Alineaciones y rasantes” del Plan General vigente.

2º.- Las alineaciones oficiales tendrán vigencia indefinida. No obstante, cualquier alteración del planeamiento dará lugar a que queden sin efecto las alineaciones practicadas con anterioridad a su aprobación, pudiendo rehabilitarse en el caso de que no se hubieran alterado.

Documentos anexos:
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	Alineación Oficial de la Parcela 4ST-M1-D del Sector SUZS-1 “Cerro de La Curia”. Expediente 34997/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

A la vista de la solicitud de Alineación oficial de parcela sita en Calle Innovación (Parcela 4ST-M1-D del Sector SUZS-1 “Cerro de La Curia”) Las Rozas de Madrid, formulada por D. J.M.Z.A., en representación de WENEA URBAN, S.L.

Instruido el expediente y realizada la tramitación establecida en la normativa aplicable, a la vista del contenido de los informes obrantes al mismo emitidos por el Arquitecto Municipal, D.ª Ana Venegas, de fecha 01/10/2024 y por el Técnico Urbanista D. Tomás Puente Fuentes, de fecha 10/10/2024 , ambos de contenido favorable.

El Informe del Técnico Urbanista es del tenor literal el siguiente:

“Nº Expediente:	34997/2024


Solicitante:

D. J.M.Z.A., en representación de WENEA URBAN, S.L.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024

Asunto:	Alineación Oficial de la Parcela 4ST-M1-D del Sector SUZS-1 “Cerro de
La Curia” del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas de Madrid.

Referencia catastral:	****225VK2854S0****

INFORME JURIDICO SOBRE EMISIÓN ALINEACIÓN OFICIAL.

Se examina el expediente tramitado con número de registro de entrada 2024-E-RE-22928, relativo a solicitud de alineación de la Parcela 4ST-M1-D del Sector SUZS-1 “Cerro de La Curia” del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas de Madrid.

ANTECEDENTES DE HECHO:

1º.- Mediante escrito de fecha 30 de julio de 2024, con Registro de Entrada número 2024-E-RE- 22928, D. J.M.Z.A., en representación de WENEA URBAN, S.L., solicita se emita, por esta Administración alineación oficial de la Parcela 4ST-M1-D del Sector SUZS-1 “Cerro de La Curia” del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas de Madrid.

2º.- Analizada la documentación presentada, con fecha 1 de octubre de 2024, D.ª Ana Mª Venegas Valladares, Arquitecta Municipal emite el siguiente:

“INFORME

De acuerdo con la documentación registral aportada por el solicitante, una vez analizados los documentos de planeamiento y gestión obrantes en estos Servicios Técnicos municipales, se indica que los terrenos objeto de consulta se corresponden con la Parcela 4ST-M1-D, generada en el desarrollo urbanístico del sector SUZS-1, mediante la aprobación del Proyecto de Reparcelación correspondiente, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en fecha 17 de marzo de 2017.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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La parcela situada en la Manzana M-1 del Sector SUZS-1 citado, da frente a la calle de Innovación y a la vía de servicio de la A-6, y de acuerdo con el contenido del Proyecto de Reparcelación citado y la documentación registral, está inscrita en el Registro de la Propiedad bajo el número 63.924, cuenta con una superficie de 5.391,80m2, y los siguientes linderos:

Al Noroeste:	en tramo recto de 119,67m con parcela 4ST-M1-B.

Al Noreste:	en tramo recto de 6,38m y tramo curvo de 39,46m con viario interno (actualmente calle Innovación), que suman 45,84m.

Al Sureste:	en tramo recto de 115,31m con Parcela 4ST-M1-E.

Al Suroeste:	en tramo recto de 45,52m con vía de servicio de la A-6.

En la Sede Electrónica del Catastro, la parcela figura con referencia catastral ****225VK2854S00**** y una superficie gráfica de 5.391m2, como suelo sin edificar.

El Planeamiento Urbanístico del municipio de Las Rozas de Madrid, se encuentra regulado por el documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en diciembre de 1994, publicado en el BOCM de fecha 21 de ese mismo mes y año, y posteriores modificaciones puntuales aprobadas.

En concreto, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en sesión celebrada el 6 de noviembre de 2014, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el documento de la Modificación Puntual del Plan General de Las Rozas de Madrid, relativa al “Cerro de la Curia” y la ordenación pormenorizada del sector SUZ-1, con las condiciones impuestas por los organismos sectoriales.

Dicho acuerdo fue publicado en fecha 14 de noviembre de 2014, BOCM núm. 271, y en fecha 22 de diciembre de 2014, BOCM núm. 304, se procedió a la publicación de la ficha urbanística y las ordenanzas de la Ordenación Pormenorizada.

Los terrenos objeto de consulta actualmente se encuentran clasificados en el Plan General vigente como Suelo Urbanizable Sectorizado, incluidos en la delimitación del Sector SUZ-1, y calificados como Terciario.

En desarrollo de lo especificado en la ficha urbanística del Sector SUZ-1 “Cerro de la Curia” han sido tramitados y aprobados, además del documento de Ordenación Pormenorizada, una vez constituida la Junta de Compensación del ámbito, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización, encontrándose las obras de urbanización finalizadas y recibidas por el Ayuntamiento por lo que los terrenos han adquirido la condición de solar.

Las alineaciones y rasantes se remiten a las definidas en los planos P.05 “Alineaciones. Parcelas resultantes” del documento de Ordenación Pormenorizada, que han sido concretadas en la cédula urbanística de la Parcela 4ST-M1-D, que fueron concretadas en la cédula urbanística del Proyecto

de Reparcelación y en el Proyecto de Urbanización del sector SUZS-1 aprobados, que básicamente coinciden con el viario público ejecutado.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Para mayor claridad, se adjunta plano de cartografía en el que grafía la delimitación de la finca, georreferenciada con coordenadas UTM ETRS-89, según los datos registrales aportados y los documentos de planeamiento y gestión aprobados, así como las alineaciones a los viarios públicos de la calle Innovación y la Vía de Servicio de la A-6.”

A los anteriores antecedentes le son de aplicación los siguientes FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
I.- El artículo 5 c) del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 7/2.015 de 30 de octubre, dispone que los ciudadanos tienen derecho a ser informados por la Administración competente de forma completa y por escrito y en plazo razonable del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca determinada. En el presenta caso el interesado solicita el señalamiento de las alineaciones oficiales que le correspondan a una finca determinada, que se concretará en el correspondiente informe técnico de alineaciones y rasantes.

II.- Por otra parte, el artículo 64.f de la Ley de Madrid, establece que la entrada en vigor de los Planes de Ordenación Urbanística produce entre sus efectos, la publicidad de su contenido, teniendo derecho cualquier persona a consultarlo y a obtener certificaciones o cédulas urbanísticas respecto de los mismos.

La alineación oficial separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso o dominio público, de las parcelas edificables o de los espacios libres de uso privado. Como documento jurídico- urbanístico, la alineación oficial es el plano formalizado por la Administración municipal, suscrito por técnico municipal, en el que se señalan las circunstancias de deslinde contempladas en el párrafo anterior.

Las alineaciones oficiales tendrán vigencia indefinida. No obstante, cualquier alteración del planeamiento dará lugar a que queden sin efecto las alineaciones practicadas con anterioridad a su aprobación, pudiendo rehabilitarse en el caso de que no se hubieran alterado.

A este respecto, y con relación a la solicitud de alineaciones oficiales, la sentencia de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1985, indica que: “El acto de señalamiento de alineación y rasante de un terreno tiene por objeto la materialización sobre el mismo de la línea de edificación, línea que separa el suelo privado del público vial, y de la altura o cota de la que debe partir toda construcción respecto de la vía pública; por tanto, es cierto que no debe confundirse con una licencia de obra nueva pero también lo es que no se trata de una simple información sobre el régimen urbanístico de un terreno, sino de un acto de aplicación singular del planeamiento que tiene carácter preparatorio del procedimiento para la obtención de dicha licencia y que suele materializarse en la expedición por los servicios técnicos municipales, previa la correspondiente tira de cuerdas, de un plano de alineación y rasantes oficiales del terreno, con lo que se facilita al interesado la confección del proyecto técnico que habrá de servir de base para la obtención, en su caso, de la licencia de edificación".

III.- Es competente para resolver el procedimiento la Junta de Gobierno Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.1 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el 157 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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CONCLUSIÓN

A la vista de lo anterior se informa Favorablemente la emisión de la Alineación Oficial elaborada por la Técnico Municipal, D.ª Ana Mª Venegas Valladares en fecha 1 de octubre de 2.024….”.

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7568 de 10 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Conceder a, D. J.M.Z.A., en representación de WENEA URBAN, S.L., alineación oficial de la Parcela 4ST-M1-D del Sector SUZS-1 “Cerro de La Curia” del vigente Plan General de Ordenación Urbana de Las Rozas de Madrid, que se tramita con número de expediente 34997/2024, según el informe que se transcribe y plano elaborado al efecto por los técnicos municipales con la escala gráfica que figura en el mismo.

2º.- Las alineaciones oficiales tendrán vigencia indefinida. No obstante, cualquier alteración del planeamiento dará lugar a que queden sin efecto las alineaciones practicadas con anterioridad a su aprobación, pudiendo rehabilitarse en el caso de que no se hubieran alterado.

Documentos anexos:
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	Admitir a trámite escrito de alegaciones, desestimando la motivación formula y ordenando la demolición de las construcciones y restablecimiento de la legalidad en la calle Sacre, núm. 8 de Las Rozas de Madrid. Expediente 22097/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

PRIMERO.- Mediante Resolución nº 2024-5787, de 31 de julio, la Concejal de Urbanismo, entre otros resolvió:

“Primero.- Incoar expediente para la protección de la legalidad urbanística, por las obras ejecutadas
y finalizadas, al carecer de la previa y preceptiva licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a título habilitante que los legitimen consistentes en:

“Caseta y Muro de Cerramiento: Se comprueba que se ha realizado una caseta de dimensiones 2,00 x2,50 m. y una altura aprox. de 2,50 m. Se comprueba la ejecución de un muro de cerramiento*”; cuyo responsable es D. A.H.F., ejecutado en la CALLE SACRE, Nº 8, DE LAS ROZAS DE MADRID.

Segundo.- Conceder al interesado un plazo de DOS MESES, a contar desde la comunicación de la presente notificación, para que inste la oportuna solicitud de licencia, o en su caso ajuste las obras a la Licencia u Orden de Ejecución. Se le advierte que de no hacerlo en el plazo indicado o si a la conclusión del presente expediente, resulta que las obras no fueran susceptibles de legalización, la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, acordará la demolición de las mismas a costa del

interesado y procederá a impedir definitivamente los usos a los que diera lugar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 194.6 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, por expresa remisión del artículo 195.3.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Tercero.- Durante el plazo conferido a los interesados para que se inste la legalización, queda de manifiesto el expediente a los mismos, por lo que de conformidad con el trámite de audiencia previsto con carácter general en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, podrán presentar cuantas alegaciones y documentos consideren pertinentes en defensa de sus derechos.

Cuarto.- Solicitar a la Unidad Responsable de la tramitación del expediente nº 108/2023-30DRO Declaración Responsable para Reforma (interior y exterior) (Arreglo piscina, Desbroce parcela, Adecuación fachada, Adecuación Aceras y jardineras existentes, y Demolición de porches), que proceda a resolver dicho expediente.

Quinto.- Se le advierte la posibilidad legal de solicitar al Sr. Registrador de la Propiedad de Las Rozas de Madrid, la práctica de la anotación preventiva de la incoación del presente expediente sobre el inmueble en cuestión, a tenor de lo dispuesto en los artículos 65 y 67 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y el artículo 56 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.

Sexto.- Los actos realizados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, pueden ser calificados como presunta infracción urbanística. No obstante, y en cumplimiento de la exigencia del carácter independiente del procedimiento sancionador respecto del procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado, prevista en el artículo 198 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid, el ejercicio de la potestad sancionadora se sustanciará en procedimiento separado.

Séptimo.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se suspende el plazo para la resolución y notificación del procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado, establecido legalmente en diez meses en virtud del artículo 195.4 de la Ley 9
/2001, de 17 de julio, de Suelo de la Comunidad de Madrid.

Octavo.- Notificar el presente acto administrativo a los interesados conjuntamente con la
comunicación prevista en el apartado 4 del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común”.

La notificación fue practicada con fecha 6 de agosto de 2024.

Salvo error u omisión, no consta que se haya procedido a solicitar la legalización de las obras objeto del presente expediente en plazo conferido.

SEGUNDO.- Con fecha 30 de agosto de 2024, el interesado, entendemos que por error, ha formulado Recurso de Reposición. El Tribunal Supremo, tal y como aparece recogido en la sentencia de 19 de diciembre de 2008 (EDJ 2008/240025), establece que los actos de trámite se definen doctrinal y jurisprudencialmente como aquellos que se adoptan dentro de un procedimiento para impulsarlo u ordenarlo y que hacen posible la decisión con la que finaliza el procedimiento administrativo. De este modo, y salvo que se trate de actos cualificados, los actos de trámite no

son susceptibles de impugnación autónoma, toda vez que permanecen en la esfera interna de la Administración (STS de 16 de diciembre de 1996, EDJ 1996/9460).ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Tal y como se le ha puesto de manifiesto en al apartado anterior, en el apartado tercero de la Resolución nº 2024-5787, de fecha 31 de julio de 2024, se le advertía que en aplicación del artículo 82 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, de las Administraciones Públicas,  “podrán presentar cuantas alegaciones y documentos consideren pertinentes en defensa de sus derechos” y que al ser un acto de trámite no cabe recurso. Dado que en la fase procesal que se encuentra el expediente y en aplicación del artículo 50 de dicha normativa y con la finalidad de no causarle indefensión, procede a convertir el recurso dentro del seno de trámite de audiencia y con los efectos derivados de este; por lo que una vez que se adopte la resolución que proceda, el interesado podrá interponer Recurso de Reposición en vía administrativa.

En cuanto al contenido de las alegaciones, el interesado viene a decir:

“PRIMERO.- Que en fecha 8/03/2023 se presentó por el representante del titular del inmueble declaración responsable que obra en el expediente administrativo junto con la totalidad de la documentación técnica exigida para ello conforme a lo previsto en la legislación vigente. Que por parte del Ayuntamiento se giró visita y se solcito documentación y aclaración de algunos aspectos de dicha obra. Se aporta la documentación de conformidad con lo requerido y se comenzó la ejecución de las obras.

Indicar que en dicha declaración responsable y aportación de documentación no se incluyó la referida caseta ni el muro porque inicialmente no resultaba necesaria su rehabilitación ni se tenía intención de remodelarla”.

Respecto a dichas alegaciones y contrariamente a lo que expone, tal y como se puso de manifiesto el trámite de legalización, el Expediente nº 108/2023-30DRO Declaración Responsable para Reforma (interior y exterior) de Vivienda unifamiliar en el inmueble sito en Calle Sacre, nº 8 de este municipio, presentada el 8 de marzo de 2023, obra en el expediente Informe Técnico requerimiento de fecha 12/06/2023, habiéndose notificado el requerimiento de documentación el 07/07/2023, sin que se haya dado respuesta al mismo.

Por lo tanto, las actuaciones anteriormente descritas consistentes en ejecución de caseta y muro de cerramiento se habrían realizado sin contar con el preceptivo título habilitante, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. (Actos no sujetos a título habilitante urbanístico).

“SEGUNDO.- Que conforme al proyecto presentado con dicha declaración y en consonancia con el resto de la documentación presentada, la empresa titular ejecutó las obras de remodelación y adecuación del Inmueble.

TERCERO.- Que durante la ejecución de las obras de arreglo de las jardineras el muro de contención
/separación con el vecino se derrumbó parcialmente, y como consecuencia de ellos de forma urgente se tuvo que reparar el muro de separación y rehacer la caseta existente, ya que se había visto afectada totalmente por el derrumbe. Se aporta fotografía como documento nº2.

Las alegaciones y documentación presentada, en nada contradicen el informe técnico emitido, ni justifican la ejecución de las obras sin la preceptiva habilitación legal necesaria.

MOTIVOS

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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“PRIMERO.- Que esta parte desconoce el contenido de la denuncia indicada en la resolución por lo que en todo caso se solicita se nos dé traslado íntegro del expediente de referencia y de la denuncia formulada a los efectos de no vulnerar el derecho de defensa de esta parte”.

Procede remitir la denuncia formulada.

“SEGUNDO.- Que como ya se ha dicho en los antecedentes inicialmente no se consideraba necesario la remodelación de la caseta exterior ni del muro dado que la vivienda se adquirió con una obra a medio ejecutar. Sin embargo, con motivo del desarrollo de la propia obra, y en concreto con la remodelación de las jardineras se produjo un derrumbe en la zona del muro que afecto a la caseta exterior, siendo entonces necesario la reconstrucción de ambos elementos.

TERCERO.- Debemos indicar que esta parte ya a proceder a solicitar la legalización de la obra ejecutada en muro y caseta, toda vez que cumple la legalidad urbanística y no se trata de unos elementos de nueva construcción sino de unos elementos ya existentes que por causa de fuerza mayor tuvieron que ser incluidos en la remodelación a mitad de obra a pesar de no estar inicialmente previstos ni haberse solicitado actuación alguna sobre los mismos.

CUARTO.- En resumen:

Que ya se finalizó la ejecución de la obra para la que se efectuó la declaración responsable y por tanto se extinguió para la Administración la posibilidad de revisión de la misma.

Que urbanísticamente la remodelación efectuada en caseta y muro lo fue de urgencia y por causas de fuerza mayor.

Que se va a solicitar en tiempo y forma debidos la legalización urbanística de la ejecución de obras efectuada en dicho muro y caseta a los efectos oportunos y con ello entendemos debiera archivarse el presente procedimiento

Que dichos elementos ya eran preexistentes en el inmueble a su adquisición por lo que desde el punto de vista urbanístico la intervención es ajustada a derecho y cumple la normativa indicada, motivo por el que, sin perjuicio de la solicitud de legalización no procede el inicio de expediente urbanístico alguno.

Por todo lo anterior

SOLICITO A VI: Que se tenga por presentado este escrito con las copias y documentos que se acompañan, se sirva admitirlo y por presentado RECURSO DE REPOSICION contra la Resolución 2024-5128 de fecha 30/07/2024 por la que se notifica el inicio de un expediente de protección de la legalidad urbanística y en virtud de los motivos expuestos se declare no haber lugar al mismo, sin perjuicio de la presentación de la declaración responsable para la legalización de las obras imprevistas ejecutadas, y tras estos trámites se acuerde la legalización y se declare la legalidad de la obra ejecutada, archivando el presente expediente y declarando ser ajustado a derecho”.

**FUNDAMENTOS JURÍDICOS: **

PRIMERO.- El apartado tres del artículo 195 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece que la Junta de Gobierno Local acordará la demolición de las obras a costa del interesado, si estas fuesen contrarias al Plan de Ordenación Urbanística, a las ordenanzas aplicables o si no se solicitase la legalización en el plazo de dos meses. Tal y como reconoce el interesado, no ha

procedido dentro del plazo conferido a solicitar la licencia ni cuenta con habilitación legal que le permita haber ejecutado las obras objeto del presente expediente.

La Declaración Responsable no se puede considerar que sea eficaz, puesto que tal y como ha puesto de manifiesto el arquitecto técnico municipal, no se corresponde con la ejecución de las obras objeto del presente procedimiento.

SEGUNDO.- Es preceptivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que previamente a la emisión de la orden de demolición correspondiente, se le conceda trámite de audiencia al interesado para que, en el plazo no inferior a diez días ni superior a quince, realice las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos e intereses.

La defensa del interesado se ve cumplida con el requerimiento motivado efectuado por la Concejal de Urbanismo, correspondiente al promotor o propietario de las obras para que solicite la legalización o ajuste las obras a las condiciones de la licencia u orden de ejecución que ha contravenido, y con la apertura de una fase de alegaciones en el supuesto en que sea necesario durante la instrucción del expediente administrativo. No es preciso otorgar otro trámite de audiencia al interesado, como así ha consagrado la jurisprudencia (STS, Sala 3ª, de 03/10/1988; EDJ 1988
/7625, y STS, Sala 3ª, de 07/02/1990; EDJ 1990/1190), ya que el requerimiento de legalización cumple no sólo las funciones habilitadoras de una legalización, sino también las generales propias del trámite de audiencia (esta jurisprudencia viene siendo aplicada sin ambages por los TSJ, vr.gr. STSJ Madrid, 20/01/2016, RA 535/2014; EDJ 2016/7509). No resulta precisa, por tanto, otra nueva audiencia al interesado para estimar que se ha acatado el principio consagrado en el art. 24 CE, habida cuenta de que el art. 105.c) del mismo Texto Fundamental garantiza “cuando proceda” la audiencia del interesado.
Tal y como se ha expuesto anteriormente, dicho trámite ha sido resuelto y notificado en fecha 31 de julio de 2024 y el interesado ha formulado alegaciones al respecto que se va a proceder a resolver en el presente.

TERCERO.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, dispone que «la Administración está obligada a dictar

resolución expresa y
iniciación.

a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de
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CUARTO.- La intervención municipal, entre otras cosas, determina si las obras o instalaciones que se pretenden realizar cumplen o no con los requisitos exigidos en la legislación vigente. Esta determinación se realiza una vez que se solicita la licencia y se establece el procedimiento para conceder o denegar la licencia solicitada. Los Actos de construcción y edificación, los de implantación, desarrollo o modificación de actividades o cualquier otro acto de uso del suelo requerirán, para su lícito ejercicio, de licencia, orden de ejecución o declaración responsable urbanística, en los términos establecidos en la Ordenanza Municipal de la Tramitación de Licencias y Declaraciones Responsables de Actuaciones Urbanísticas, publicada en el BOCM Núm. 190, de fecha 11 de agosto de 2023, y con carácter subsidiario en lo no previsto, se encuentra regulado en la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.

QUINTO.- Según consta en el expediente, la acción de restablecimiento de la legalidad no ha caducado, al no haber transcurrido un plazo superior a cuatro años desde la ejecución y finalización

de las obras objeto del presente procedimiento, en virtud de lo señalado en el artículo 195 de la Ley 9ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, relativo a las medidas sobre obras, construcciones y usos terminados.

SEXTO.- El órgano competente para resolver es la Junta de Gobierno Local, en virtud del artículo 195.3, conforme a lo dispuesto en el artículo 194.2 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Visto el informe jurídico con propuesta de resolución emitido por el TAE de Disciplina Urbanística, de fecha diez de octubre de dos mil veinticuatro,

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7710 de 16 de octubre de 2024.

Resolución:

Primero.- Admitir a trámite el escrito de alegaciones formulado por D. A.H.F., en fecha 30 de agosto de 2024, que lo ha calificado erróneamente como recurso de reposición y desestimarlo íntegramente en base a la motivación formulada, si bien procede que se le remita la documentación solicitada (la denuncia formulada omitiendo los datos protegidos).

Segundo.- Ordenar a D. A.H.F., la demolición de las construcciones objeto del presente expediente y el restablecimiento de la legalidad, devolviendo el inmueble a su estado original:

“Caseta y Muro de Cerramiento: Se comprueba que se ha realizado una caseta de dimensiones 2,00 x2,50 m. y una altura aprox. de 2,50 m. Se comprueba la ejecución de un muro de cerramiento”; cuyo responsable es D. A.H.F., ejecutado en la CALLE SACRE, Nº 8, DE LAS ROZAS DE MADRID”.

Segundo.- REQUERIR al interesado para que, en el plazo de un mes, bajo la dirección de Técnico facultativo competente, y previa aportación del correspondiente proyecto técnico de obras, debidamente visado, junto con la hoja de dirección facultativa, proceda a restituir la realidad material ilícitamente alterada realizando las actuaciones anteriormente indicadas. Una vez efectuada la restitución ordenada se comunicará, por escrito, dicha circunstancia aportando certificado final suscrito por técnico competente, para su comprobación por los servicios técnicos municipales.

Tercero.- Apercibir al interesado que, una vez transcurrido el plazo concedido sin atender a lo señalado en el apartado anterior, se procederá a la ejecución subsidiaria de la demolición ordenada, en los términos previstos en los arts. 100 y 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así mismo se dará cuenta al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que proceda.

Cuarto.- Notificar la resolución a los interesados en el procedimiento, a las personas empadronadas, a las filiadas, a la Policía local y a los servicios de inspección municipales, para que acudan al citado emplazamiento, una vez concluido el plazo voluntario para proceder a la demolición de las obras, con la finalidad de que se compruebe su ejecución y en los términos que se ha procedido, teniendo que dar cuenta a los servicios jurídicos de Disciplina Urbanística del resultado de la inspección con la finalidad de que se procedan a realizar los trámites que correspondan. Así mismo se dará cuenta al servicio de licencias.

Quinto.- Dar traslado a los Servicios Jurídicos competentes, con la finalidad de que se tramite en su caso, la incoación de Procedimiento Sancionador.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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	Declaración responsable de primera ocupación vivienda unifamiliar aislada con piscina sita en calle Gavilán núm. 1, Las Rozas de Madrid. Expediente 9751/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

Visto que con fecha 23 de noviembre de 2020 presenta D. G.M.C, con DNI ***6845** documentación para la obtención de Primera Ocupación, que se tramita con número de expediente F- 9751/2024 2020/07PO/45, relativa a una vivienda unifamiliar aislada con piscina en calle Gavilán, núm. 1 de Las Rozas de Madrid (Madrid), al amparo de la licencia concedida con número de expediente 100/2018-01 y su modificación, F-143/2022-01 y G-9536/2024, de reducción de la superficie de vivienda y cambios de distribución interior.

Tras una suspensión del procedimiento de primera ocupación al advertirse modificaciones sustanciales respecto a la licencia urbanística originaria, después de la concesión de modificación de licencia urbanística de 8 de abril de 2024, reanudado el expediente de primera ocupación y vistos los informes técnicos y jurídicos que contiene el expediente; el informe técnico favorable de fecha 4 de julio de 2024, del Arquitecto Técnico Municipal, D. Marcos Torres Rodríguez, sobre la finalización de la actuación, su aptitud según las condiciones urbanísticas de su destino específico, así como su coste real y efectivo, tras girar visita de comprobación el día 14 de noviembre de 2022; el informe favorable de fecha 4 de julio de 2024 del Ingeniero de Caminos Municipal, D. Manuel Ariño Peñalver, en materia de acceso de vehículos, acometidas generales y afecciones a la vía pública; el informe del técnico de medio ambiente favorable, de fecha 3 de octubre de 2024 respecto a la normativa aplicable medioambiental; y finalmente, el informe jurídico favorable y Propuesta de Resolución de 17 de octubre de 2024 del Técnico de Administración General Urbanístico, D. Alberto Matamoros Muñoz, de conformidad con la tramitación prevista en la Ley 9
/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Conforme a los artículos 151.2 b) y 155 c) de la Ley 9/2001, de17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid; el artículo 3.5.16.2.a) y b) de las Normas Urbanísticas de Las Rozas de Madrid; los artículos 37 y 52 de la Ordenanza de Tramitación de Licencia y Declaraciones Responsables de Actuaciones Urbanísticas; y la Ordenanza Fiscal núm. 7 de la Tasa Municipal por Prestación de Servicios Urbanísticos y Realización de Actividades Administrativas de Control de Declaraciones Responsables y Comunicaciones.

Y de acuerdo con el artículo 127.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen, que corresponde esta atribución a la Junta de Gobierno Local de aquellos municipios bajo el régimen de organización de los municipios de gran población, en virtud de la Propuesta de Acuerdo dictada al efecto, como Concejal-Delegado en materia urbanística, tengo a bien someter a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Las Rozas de Madrid el siguiente

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7769 de 18 de octubre de 2024.

Resolución:

PRIMERO. Finalizar el procedimiento de comprobación declarando la conformidad de la primera ocupación descrita en la Declaración Responsable presentada por D. G.M.C., con DNI ***6845**, que se ha tramitado con número de expediente G- 9751/2024 F- 2020/07PO/45, relativa a vivienda unifamiliar aislada con piscina en calle Gavilán, núm. 1 de Las Rozas de Madrid (Madrid), con Referencia Catastral ****009VK2807N00****, al ajustarse al proyecto que sirvió de base para la concesión de la licencia urbanística 100/2018-01, así como su modificación, con núm. expediente F-143/2022-01 y G-9536/2024, de reducción de la superficie de vivienda y cambios de distribución interior, encontrándose debidamente terminada y apta según sus determinaciones urbanísticas de ambas licencias urbanísticas, con un coste de ejecución material de las obras de 571.509,43 €, excluidos los costes de control de calidad, de seguridad y salud, así como los de gestión de residuos.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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SEGUNDO.- Dar traslado del acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria y Tesorería Municipal del importe del presupuesto sobre el que se proyectó la licencia urbanística de obras y del coste definitivo de la actuación, excluidos los costes de control de calidad, de seguridad, salud y gestión de residuos, a los efectos que procedan:\

	Presupuestos de los expedientes:
-licencia de obras 100/2018-01
-modificación, con expediente núm. G-9536/2024:
	422.609,99 € (expediente 100/2018-01) 392.135,8 € (modificado 9536/2024).

	Coste definitivo de la actuación urbanística:
	
571.509,43 €.




TERCERO.- El presente acto de conformidad no exonera a los declarantes, constructores, instaladores, y técnicos de la responsabilidad por causas de infracción urbanística que derivase de error o falsedad imputable a los mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado con el régimen de recursos que sean pertinentes.

	Conceder licencia de instalación y funcionamiento de terraza de uso público en suelo privado, en la calle Castillo de Arévalo, nº. 2, local 1, de Las Rozas de Madrid, tramitada en Expediente nº. 13/2021-32 (G-8810/2024).

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

Vista la declaración responsable presentada en su día para instalación y funcionamiento de terraza de uso público en suelo privado, en la calle Castillo de Arévalo, nº. 2, local 1, de este término municipal, tramitada en expediente nº. 13/2021-32 (G-8810/2024), en el que constan emitidos los siguientes informes favorables:

· Informe sobre las condiciones de la terraza, de la Arquitecta Técnica municipal, el 11 de octubre de 2.024.

· Informe jurídico, de la Técnico de Administración Especial, el mismo día 11 de octubre de 2.024.

Siendo competente para resolver la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, al encontrarse incluido el Municipio de Las Rozas de Madrid, en el ámbito de aplicación del Régimen de Organización de Municipios de Gran Población.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Se propone para su elevación a la citada Junta de Gobierno Local la siguiente: Vista la propuesta de resolución PR/2024/7732 de 17 de octubre de 2024.
Resolución:

1º.- Conceder a IRÓNICO HOSTELERÍA, S.L., la licencia de instalación y funcionamiento de terraza de uso público en suelo privado, en la calle Castillo de Arévalo, nº. 2, local 1, de Las Rozas de Madrid, tramitada en expediente nº. 13/2021-32 (G-8810/2024).

2º.- Advertir a la interesada de las condiciones bajo las que se otorga la licencia. A saber:

a) La terraza queda exclusivamente autorizada conforme al plano adjunto que, impreso en un tamaño no inferior a Din A4, habrá de exponerse en el exterior del local del que dependa la terraza, en lugar visible para el público y usuarios.

b) La presente autorización queda sujeta a la Ordenanza Reguladora de la Instalación de Terrazas aprobada por el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento el 21 de febrero de 2019 (BOCM núm. 59 del 11 de marzo de 2019).

c) Esta autorización permite la instalación de la terraza y el inicio de la actividad durante el año natural, teniendo un carácter temporal y una duración máxima de 4 años. La habilitación obtenida se renovará automáticamente, siempre y cuando se mantengan las condiciones establecidas en la solicitud original, se acredite el pago en periodo voluntario de la tasa correspondiente y la vigencia de la póliza de seguros.

d) La superficie ocupada por terraza tendrá un área de 60,67 m2.

e) El número máximo de mesas de 70 x 70 cm será de 18 ud y el de sillas de 36 ud.

f) Se permite la instalación de los siguientes elementos auxiliares: Toldos instalados sobre bastidores exentos, cubiertas acristaladas abatibles, sombrillas desmontables, toldos enrollables anclados a fachada de materiales textiles lisos, pérgolas mediante estructura desmontable, toldos verticales enrollables de materiales textiles, plataformas desmontables para regularizar desniveles, elementos delimitadores de no más de 1,5 m de altura, mesas de apoyo, calefactores, vaporizadores o nebulizadores, paneles de vidrio de seguridad abatibles sobre la fachada tipo librillo.

g) Según la Orden de 21 de abril de 2022, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se establece el régimen relativo a los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así como de otros establecimientos abiertos al público el horario de la terraza será:

· Del 1 de noviembre al 15 de marzo, ambos inclusive: desde las 8:00 horas hasta las 1:00
horas.

· Del 16 de marzo al 31 de octubre, ambos inclusive: desde las 8:00 horas hasta las 1:30 horas.

El horario será ampliable en el cierre en dos horas en los periodos de fiestas patronales.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024


h) El mobiliario deberá quedar ordenado y recogido una vez finalizado el horario de
funcionamiento de las terrazas. Igualmente, deberán realizarse todas las tareas de limpieza necesarias.

i) Se deberá mantener la terraza, el mobiliario y los elementos auxiliares en las debidas condiciones de limpieza, estado de conservación y ornato.

j) Deberán dejarse completamente libres para su utilización inmediata, si fuera preciso, por los servicios públicos correspondientes:

· Las bocas de riego e hidrantes.

· Los registros de alcantarillado y otros de servicios públicos.

· Las salidas de emergencia.

· Las paradas de transporte público regularmente establecidas.

· Los centros de mando de alumbrado público, aparatos de control de tráfico y los centros de transformación.

· Los alcorques de árboles y jardineras públicas.

· Los elementos de mobiliario urbano.

k) No se permite la instalación de mostradores u otros elementos para el servicio de la terraza, que deberán ser atendidos desde el propio establecimiento.

l) Queda absolutamente prohibida la utilización de cualquier clase de aparatos de reproducción de sonido, máquinas expendedoras, juegos, sistemas de aire acondicionado, frigoríficos o cocinas y elementos auxiliares tipo mesa alta o tonel.

m) El ayuntamiento se reserva el derecho de marcar o requerir que se marque la delimitación de la terraza con pintura en el suelo, según plano que acompaña a la autorización (adjunto como anexo a este informe). Dicho plano y, en su caso, el título habilitante, deberá encontrarse en el lugar de la actividad a disposición de los funcionarios municipales y efectivos de la Policía Local.

3º.- Se insiste en la obligatoriedad de contar en todo momento con:

· contrato de seguro suscrito y en vigor que cubra los riesgos de incendio de la terraza y
de responsabilidad civil por daños a los concurrentes y a terceros derivados de las condiciones de la misma, de sus instalaciones y servicios, así como de la actividad desarrollada y del personal que preste sus servicios en el mismo, en las cuantías legalmente exigidas;

· plan de emergencia según las normas de autoprotección den vigor.
Admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por ROYAL CABO NEGRO, S.L., contra la Resolución nº. 1470/2024, dictada por la Directora General de Urbanismo, el 21 de marzo de 2.024, en el expediente de declaración responsable nº. 155/2022-05 (G-4460/2024), para
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	actividad de minialmacenes, en la calle Chile, nº. 10 de este término municipal. Expediente. 4460/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

En relación con el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución nº 1470/2024, dictada por la Directora General de Urbanismo el 21 de marzo de 2.024, en el expediente de declaración responsable para actividad de minialmacenes, en la calle Chile, nº 10 de este término municipal, tramitada en expediente nº. 155/2022-05 (G-4460/2024), consta emitido, entre otros, el siguiente informe desfavorable:

· Informe jurídico de la Técnico de Administración Especial, de 11 de octubre de 2.024, cuyos fundamentos jurídicos se transcriben a continuación:

“Primero.- El recurso se encuentra presentado dentro del plazo a que se refiere el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Segundo.- En cuanto a los motivos alegados por la recurrente, es preciso aclarar lo siguiente:

2º.1.- en el requerimiento emitido el 21 de septiembre de 2.022, que la interesada no niega haber recibido, se encuentra transcrito en su integridad el informe del Ingeniero Técnico Industrial municipal de 19 de septiembre de 2.022, detallándose uno por uno todos los documentos que faltan por aportar al expediente.

2º.2- desatendido el requerimiento anterior, se concede a la recurrente un nuevo plazo de diez días, mediante el correspondiente trámite de audiencia, para que pueda formular alegaciones y/o aportar los documentos y justificantes que estime oportunos, volviéndose a reproducir en su integridad el informe técnico anteriormente citado de 19 de septiembre de 2.022.

2º.3.- en el trámite de audiencia referido se previene además expresamente a la interesada, entre otras cuestiones, de lo siguiente:

“Se advierte al interesado que si no presentara la documentación requerida en el plazo indicado, podrá también tenérsele por desistido de la declaración responsable presentada.

Además, la no presentación de la documentación indicada determinará la imposibilidad de llevar a
cabo las actuaciones pretendidas mediante la presentación de la declaración responsable; la
declaración de ineficacia de esta última y el cese de la actividad, así como, en su caso, la obligación de restituir la situación jurídica al momento previo de la presentación de la misma, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.”

Es decir, en todo momento la recurrente es informada del contenido del informe técnico emitido en el expediente, así como de las concretas deficiencias detectadas en el mismo y es advertida de las consecuencias que la falta de atención al requerimiento y posterior trámite de audiencia conllevan.

2º.4.- nada ha impedido por otra parte a la interesada solicitar copia del informe jurídico que
menciona en su escrito, con anterioridad a interponer su recurso.

Sin bien, teniendo en cuenta que hasta la interposición del recurso no figuraba en el expediente más documentación que la inicialmente aportada por la interesada y el informe del técnico, en base al cual se emiten el requerimiento y el posterior trámite de audiencia, la consecuencia legal inmediata no podía ser otra que la ineficacia de la declaración responsable presentada, tal y como claramente establece el artículo 30.2 de la Ordenanza reguladora del ejercicio de actividades sujetas a declaración responsable y comunicación en el término municipal de Las Rozas de Madrid, citado expresamente en la parte dispositiva de la resolución recurrida, junto al artículo 30.3 del mismo texto legal.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024


2º.5.- por último, el artículo 14.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas establece la obligación de las personas jurídicas de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite en un procedimiento administrativo, estando regulada la actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.

Tercero.- Resultan también de aplicación el artículo 69.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el 157.7 de la Ley 1/2020, de 8 de octubre, de la Comunidad de Madrid.

Cuarto.- En cuanto a la suspensión del cese solicitada, habida cuenta del transcurso del plazo previsto en el artículo 117.3, sin haber notificado la resolución de su denegación, ha de entenderse concedida con los efectos previstos en el apdo. 4 de dicho artículo.

Quinto.- La competencia para resolver, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano, la ostenta la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.”

Siendo competente para resolver la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

Se propone para su elevación a la citada Junta de Gobierno Local la siguiente: Vista la propuesta de resolución PR/2024/7760 de 18 de octubre de 2024.
Resolución:

Primero.- Admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por ROYAL CABO NEGRO,S.L., contra la Resolución nº. 1470/2024, dictada por la Directora General de Urbanismo, el 21 de marzo de 2.024, en el expediente de declaración responsable nº. 155/2022-05 (G-4460/2024), para actividad de minialmacenes, en la calle Chile, nº. 10 de este término municipal, por haberse presentado dentro del plazo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Segundo.- Desestimar íntegramente el citado recurso de acuerdo con lo establecido:

· en el artículo 14.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el 3 y siguientes del Real Decreto 203/2021, de 30 de octubre;

· en los artículos 26.2, 26.3 y 30.2 de la Ordenanza municipal reguladora del ejercicio de actividades sujetas a declaración responsable y comunicación en el término municipal de Las Rozas

de Madrid (aplicable al presente caso en virtud de lo previsto en la disposición transitoria de la Ordenanza de tramitación de licencias y declaraciones responsables de actuaciones urbanísticas de 31 de julio de 2.023);ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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· en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre;

· y en el 157.7 de la Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad urbanística.

Tercero.- Confirmar íntegramente la resolución recurrida.

Cuarto.- Entender concedida la suspensión del cese solicitada por la recurrente, habida cuenta del transcurso del plazo previsto en el artículo 117.3, sin haber notificado la resolución de su denegación, con los efectos previstos en el aptdo. 4 de dicho artículo.

Quinto.- Abrir nuevo expediente de declaración responsable, llevando al mismo toda la documentación aportada por la interesada en el presente procedimiento, incluida la que se acompaña al recurso de reposición.

Sexto.- Dar traslado de la presente resolución al Servicio de Disciplina Urbanística y a la Policía Local para que vigile su cumplimiento.

Sexto.- Archivar el expediente, previa notificación de la presente resolución, finalizadora de la vía administrativa, a la interesada, con indicación del régimen de recursos que legalmente corresponden.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso o vía impugnatoria.

	Finalizar el procedimiento de comprobación declarando la conformidad de la primera ocupación descrita en la Declaración Responsable que se ha tramitado con número de expediente G- 885/2024 F- 2023 /07PO/5, relativa a vivienda unifamiliar con piscina en calle Coruña 21, núm. 8, de Las Rozas de Madrid (Madrid). Expediente 885/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

Visto que con fecha 24 de marzo de 2023 presenta D. F.J.B.R., con DNI ***7383** Declaración Responsable de Primera Ocupación, que se tramita con número de expediente F- 885/2024 2023/07PO/5 relativa a una vivienda unifamiliar con piscina en calle Coruña 21, núm. 8 de Las Rozas de Madrid (Madrid), al amparo de la licencia concedida con número de expediente 20/2017-01.

Tras un proceso de requerimientos en la subsanación de la documentación en fecha 15 de abril de 2023, instruido el expediente de control posterior y vistos los informes técnicos y jurídicos que contiene el expediente; el informe favorable de fecha 18 de junio de 2024 del Ingeniero de Caminos Municipal, D. Manuel Ariño Peñalver, en materia de acceso de vehículos, acometidas generales y afecciones a la vía pública; el informe del técnico de medio ambiente favorable, de fecha 22 de agosto de 2024 respecto a la normativa aplicable medioambiental; el informe técnico favorable de fecha 14 de octubre de 2024, de la Arquitecta Técnico Municipal, D.ª Balbina Jiménez López, sobre la finalización de la actuación, su aptitud según las condiciones urbanísticas de su destino específico, así como su coste real y efectivo, tras girar visita de comprobación el día 15 de junio de 2023; y

finalmente, el informe jurídico favorable y Propuesta de Resolución de 14 de octubre de 2024 del Técnico de Administración General Urbanístico, D. Alberto Matamoros Muñoz, de conformidad con la tramitación prevista en la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Conforme a los artículos 151.2 b) y 155 c) de la Ley 9/2001, de17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid; el artículo 3.5.16.2.a) y b) de las Normas Urbanísticas de Las Rozas de Madrid; los artículos 37 y 52 de la Ordenanza de Tramitación de Licencia y Declaraciones Responsables de Actuaciones Urbanísticas; y la Ordenanza Fiscal núm. 7 de la Tasa Municipal por Prestación de Servicios Urbanísticos y Realización de Actividades Administrativas de Control de Declaraciones Responsables y Comunicaciones.

Y de acuerdo con el artículo 127.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen, que corresponde esta atribución a la Junta de Gobierno Local de aquellos municipios bajo el régimen de organización de los municipios de gran población, en virtud de la Propuesta de Acuerdo dictada al efecto, como Concejal-Delegado en materia urbanística, tengo a bien someter a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Las Rozas de Madrid el siguiente

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7715 de 16 de octubre de 2024.

Resolución:

PRIMERO. Finalizar el procedimiento de comprobación declarando la conformidad de la primera ocupación descrita en la Declaración Responsable presentada por D. F.J.B.R., con DNI ***7383**, que se ha tramitado con número de expediente G- 885/2024 F- 2023/07PO/5, relativa a vivienda unifamiliar con piscina en calle Coruña 21, núm. 8 de Las Rozas de Madrid (Madrid), con Referencia Catastral ****205VK2855S00****, al ajustarse al proyecto que sirvió de base para la concesión de la licencia urbanística de obras 20/2017-01, encontrándose debidamente terminada y apta según sus determinaciones urbanísticas, con un coste de ejecución material de las obras de 371.331,75 €, excluidos los costes de control de calidad, de seguridad y salud, así como los de gestión de residuos.

SEGUNDO.- El presente acto de conformidad no exonera a los declarantes, constructores, instaladores, y técnicos de la responsabilidad por causas de infracción urbanística que derivase de error o falsedad imputable a los mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria y Tesorería Municipal del importe del presupuesto sobre el que se proyectó la licencia urbanística de obras y del coste definitivo de la actuación, excluidos los costes de control de calidad, de seguridad, salud y gestión de residuos, a los efectos que procedan:

	Presupuesto del expediente de licencia de obras 20/2017-01:
	233.245,18 €.

	Coste definitivo de la actuación urbanística:
	371.331,75 €.




CUARTO.- De acuerdo con el informe técnico de fecha 18 de junio de 2024 del Ingeniero de Caminos Municipal, en materia de acceso de vehículos, acometidas generales y afecciones a la vía pública, el interesado deberá proceder a la legalización del vado de acceso de vehículos.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado con el régimen de recursos que sean pertinentes.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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	Desistimiento de ampliación de plazo y ordenar la restitución de las obras a su estado original, en calle Alicante, núm. 2- 3º A, de Las Rozas de Madrid. Expediente 12044/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

PRIMERO.- Con fecha 27 de mayo de 2024, la Concejal de Urbanismo resolvió:

“Primero.- Incoar expediente para la protección de la legalidad urbanística, por la instalación de aire acondicionado en la Cl ALICANTE, Nº 2, 3ºA de LAS ROZAS DE MADRID, al carecer de la previa y preceptiva licencia.

Segundo.- Conceder al interesado un plazo de DOS MESES, a contar desde la comunicación de la presente notificación, para que inste la oportuna solicitud de licencia, o en su caso ajuste las obras a la Licencia u Orden de Ejecución. Se le advierte que de no hacerlo en el plazo indicado o si a la conclusión del presente expediente, resulta que las obras no fueran susceptibles de legalización, la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, acordará la demolición de las mismas a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente los usos a los que diera lugar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 194.6 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, por expresa remisión del artículo 195.3.

Tercero.- Durante el plazo conferido a los interesados para que se inste la legalización, queda de manifiesto el expediente a los mismos, por lo que de conformidad con el trámite de audiencia previsto con carácter general en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, podrán presentar cuantas alegaciones y documentos consideren pertinentes en defensa de sus derechos”.

La notificación fue practicada con fecha 26 de junio de 2024.

SEGUNDO.- El interesado, en fecha 4 de julio de 2024, solicitó una ampliación de plazo para poder realizar las actuaciones necesarias para cumplir con la citada resolución y le fue concedida mediante Resolución nº 2024/5546, de 24 de julio. La notificación fue practicada en fecha 26 de julio de 2024. Fuera del plazo conferido, con fecha 1 de octubre de 2024, solicitó una nueva ampliación de plazo.

En la citada resolución se le advertía expresamente que las prórrogas se podrán conceder por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa antes de la conclusión de los plazos previstos. Se ha comprobado, tal y como se ha expuesto, que ya se le había concedido una primera ampliación de plazo y que la solicitud ha sido formulada fuera del plazo conferido, por lo que procede su desestimación.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos

establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.

Las prórrogas se podrán conceder por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al inicialmente

acordado,

previa solicitud expresa antes de la conclusión de los plazos

previstos. Se ha

comprobado que la solicitud ha sido formulada fuera del plazo conferido, por lo que procede su desestimación.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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El artículo 23.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas establece que contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno.

SEGUNDO.- El apartado tres del artículo 195 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece que la Junta de Gobierno Local acordará la demolición de las obras a costa del interesado, si estas fuesen contrarias al Plan de Ordenación Urbanística, a las ordenanzas aplicables o si no se solicitase la legalización en el plazo de dos meses. En el presente procedimiento, al tratarse de una instalación de aire acondicionado, la orden de restablecimiento consiste en desinstalar el citado aire.

Es preceptivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que, previamente a la emisión de la orden de demolición correspondiente, se le conceda trámite de audiencia al interesado para que, en el plazo no inferior a diez días ni superior a quince, realice las alegaciones y presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos e intereses.

La defensa del interesado se ve cumplida con el requerimiento motivado efectuado por la Concejal de Urbanismo, correspondiente al promotor o propietario de las obras para que solicite la legalización o ajuste las obras a las condiciones de la licencia u orden de ejecución que ha contravenido, y con la apertura de una fase de alegaciones en el supuesto en que sea necesario durante la instrucción del expediente administrativo. No es preciso otorgar otro trámite de audiencia al interesado, como así ha consagrado la jurisprudencia (STS, Sala 3ª, de 03/10/1988; EDJ 1988/7625, y STS, Sala 3ª, de 07/02
/1990; EDJ 1990/1190), ya que el requerimiento de legalización cumple no sólo las funciones habilitadoras de una legalización, sino también las generales propias del trámite de audiencia (esta jurisprudencia viene siendo aplicada sin ambages por los TSJ, vr.gr. STSJ Madrid, 20/01/2016, RA 535/2014; EDJ 2016/7509). No resulta precisa, por tanto, otra audiencia del interesado para estimar que se ha acatado el principio consagrado en el art. 24 CE, habida cuenta de que el art. 105.c) del mismo Texto Fundamental garantiza “cuando proceda” la audiencia del interesado.

Tal y como se ha expuesto anteriormente, dicho trámite ha sido resuelto y notificado en fecha 26 de junio de 2024.

Es de aplicación el régimen establecido en su art. 195 de dicha Ley relativo a los Actos de edificación o uso del suelo ya finalizados, sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en ellas, por el que establece que “Siempre que no hubieren transcurrido más de cuatro años desde la total terminación de las obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en ellas, el Alcalde requerirá al promotor y al propietario de las obras o a sus causahabientes para que soliciten en el plazo de dos meses la legalización o ajusten las obras a las condiciones de la licencia u orden de ejecución”.

Las obras objeto del presente expediente, tal y como ha expuesto el técnico municipal, consisten en la instalación de aire acondicionado en C/ ALICANTE, Nº 2, 3ºA, de LAS ROZAS DE MADRID.

TERCERO.- El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, dispone que «la Administración está obligada a dictar

resolución expresa y
iniciación.

a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de
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CUARTO.- La intervención municipal, entre otras cosas, determina si las obras o instalaciones que se pretenden realizar cumplen o no con los requisitos exigidos en la legislación vigente. Esta determinación se realiza una vez que se solicita la licencia y se establece el procedimiento para conceder o denegar la licencia solicitada. Los Actos de construcción y edificación, los de implantación, desarrollo o modificación de actividades o cualquier otro acto de uso del suelo requerirán, para su lícito ejercicio, de licencia, orden de ejecución o declaración responsable urbanística, en los términos establecidos en la Ordenanza Municipal de la Tramitación de Licencias y Declaraciones Responsables de Actuaciones Urbanísticas, publicada en el BOCM Núm. 190, de fecha 11 de agosto de 2023, y con carácter subsidiario en lo no previsto, se encuentra regulado en la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.

QUINTO.- Según consta en el expediente, la acción de restablecimiento de la legalidad no ha caducado, al no haber transcurrido un plazo superior a cuatro años desde la ejecución y finalización de las obras objeto del presente procedimiento, en virtud de lo señalado en el Artículo 195 de la Ley 9
/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, relativo a las medidas sobre obras, construcciones y usos terminados.

SEXTO.- El órgano competente para resolver es la Junta de Gobierno Local, en virtud del artículo 195.3, conforme a lo dispuesto en el artículo 194.2.

Visto el informe jurídico con propuesta de resolución emitido por el TAE de Disciplina Urbanística, de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro,

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7816 de 21 de octubre de 2024.

Resolución:

Primero.- Proceder a desestimar la ampliación de plazo solicitada, por haber formulado la instancia por segunda vez, habiendo obtenido previamente una ampliación de plazo y así mismo por haberlo solicitado, una vez vencido el plazo conferido. Respecto a la desestimación de dicha ampliación, no cabe formular recurso alguno.

Segundo.- Ordenar a D.ª E.B.I., la restitución de las obras a su estado original, consistente en:

DESISNTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO ejecutado en la C/ ALICANTE, Nº 2, 3ºA de LAS ROZAS DE MADRID.

Tercero.- Apercibir al interesado que, una vez transcurrido el plazo concedido sin atender a lo señalado en el apartado anterior, se procederá a la ejecución subsidiaria, en los términos previstos

en los arts. 100 y 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así mismo se dará cuenta al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que proceda.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Cuarto.- Notificar la resolución a los interesados en el procedimiento, a la Policía local y a los servicios de inspección municipales, para que acudan al citado emplazamiento, una vez concluido el plazo voluntario para proceder a la demolición de las obras, con la finalidad de que se compruebe su ejecución y en los términos que se ha procedido, teniendo que dar cuenta a los servicios jurídicos de Disciplina Urbanística del resultado de la inspección con la finalidad de que se procedan a realizar los trámites que correspondan. Así mismo se dará cuenta al servicio de licencias.

Quinto.- Dar conocimiento de la presente Resolución en la próxima sesión plenaria ordinaria que se celebre en este Ayuntamiento (artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales).

Sexto.- Dar traslado a los Servicios Jurídicos competentes, con la finalidad de que se tramite en su caso, la incoación de Procedimiento Sancionador.

	Declarar la ineficacia de la declaración responsable presentada para centro de yoga, en la Avda. de Atenas, nº. 75, 1ª planta, local 16, de Las Rozas de Madrid, tramitada en expediente nº. 57/2021-05. Expediente 760/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

Vista la declaración responsable presentada para centro de yoga, en la Avda. de Atenas, nº. 75, 1ª planta, local 16, de Las Rozas de Madrid, tramitada en expediente nº. 57/2021-05 (G-760/2024), en la que constan emitidos los siguientes informes desfavorables:

· Informe sobre la documentación técnica aportada, del Ingeniero Técnico Industrial municipal el 15 de marzo de 2.022.

· Informe jurídico de la Técnico de Administración Especial, de 17 de octubre de 2.024.

Siendo competente para resolver la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, al encontrarse incluido el Municipio de Las Rozas de Madrid, en el ámbito de aplicación del Régimen de Organización de Municipios de Gran Población.

Se propone para su elevación a la citada Junta de Gobierno Local la siguiente: Vista la propuesta de resolución PR/2024/7770 de 18 de octubre de 2024.
Resolución:

Primero. – Declarar la ineficacia de la declaración responsable presentada para centro de yoga, en la Avda. de Atenas, nº. 75, 1ª planta, local 16, de Las Rozas de Madrid, tramitada en expediente nº. 57/2021-05 (G-760/2024), al no haberse aportado toda la documentación técnica necesaria e imprescindible para la tramitación del expediente, según el informe emitido en su día por el Ingeniero

Técnico Industrial municipal y de conformidad con lo establecido en el apdo. 2 del artículo 30 de la Ordenanza reguladora del ejercicio de actividades sujetas a declaración responsable y comunicación en el término municipal de Las Rozas de Madrid (aplicable en virtud de lo establecido en la disposición transitoria de la nueva Ordenanza de tramitación de licencias y declaraciones responsables de actuaciones urbanísticas).ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Segundo.- Advertir a la interesada de que no podrá ejercer la actividad mientras no cuente con el título habilitante necesario, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 30.3 de la Ordenanza reguladora del ejercicio de actividades sujetas a Declaración Responsable y Comunicación en el término municipal de Las Rozas de Madrid.

Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a la Policía Local para que, una vez notificada a la interesada, informe a este servicio sobre su cumplimiento efectivo por parte de esta última. En caso de incumplimiento deberá darse traslado también al Servicio de Disciplina Urbanística.

Cuarto.- Decretar el archivo del expediente, previa notificación de la presente resolución a la interesada, haciéndole saber que la misma pone fin a la vía administrativa, con indicación del régimen de recursos que legalmente corresponda.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advertir a la interesada de que, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Reposición ante el órgano que la dicta, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la presente Resolución.

En caso de que el interesado rechace interponer el recurso de reposición indicado, podrá acudir directamente a la Jurisdicción Contencioso - Administrativa en el plazo de dos meses.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta tanto sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Igualmente, contra el Acuerdo se podrá interponer el recurso extraordinario de revisión, si se dan los supuestos establecidos en el artículo 125 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dentro del plazo establecido en dicho artículo.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso o vía impugnatoria.

	Finalización de comprobación declarando la conformidad de la primera ocupación y funcionamiento en representación de SUPERMERCADOS HIBER S.A., relativa a edificio comercial para supermercado y locales en Parcela 6 del Sector IV-3 “La Marazuela”; calle Jazmín, núm. 6 c/v calle Boj, La Marazuela, de Las Rozas de Madrid (Madrid). Expediente 19451/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

Visto que con fecha 15 de mayo de 2024 presenta D. G.R.L., con DNI ***5598**, en representación de SUPERMERCADOS HIBER S.A., con CIF A28571750 Declaración Responsable

de Primera Ocupación y Funcionamiento, que se tramita con número de expediente F- 19454/2024 relativa a un edificio comercial para supermercado y locales en Parcela 6 del Sector IV-3 “La Marazuela”; calle Jazmín, núm. 6 c/v calle Boj, La Marazuela, de Las Rozas de Madrid (Madrid), al amparo de la licencia concedida con número de expediente 435/2022-01.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Tras un proceso de requerimientos en la subsanación de la documentación instruido el expediente de control posterior y vistos los informes técnicos y jurídicos que contiene el expediente; informe favorable del Ingeniero Técnico Municipal, D. José Luis González Rodríguez, de 31 de mayo de 2024, donde se concluye el cumplimiento de la normativa aplicable en relación a las instalaciones y a las condiciones de seguridad; en fecha 4 de junio de 2024, se emite informe favorable del Técnico de Sanidad Municipal, D. Javier Gavela Sánchez, donde consta del cumplimiento de la normativa en materia de protección de salud pública y de las condiciones higiénico sanitarias; el informe del técnico de medio ambiente favorable, de fecha 8 de julio de 2024 respecto a la normativa aplicable medioambiental; el informe favorable de fecha 11 de octubre de 2024 del Ingeniero de Caminos Municipal, D. Manuel Ariño Peñalver, en materia de acceso de vehículos, acometidas generales y afecciones a la vía pública; el informe técnico favorable de fecha 17 de octubre de 2024, de la Arquitecta Técnico Municipal, D.ª Silvia Romera Pérez, Adjunta a Dirección, sobre la finalización de la actuación, su aptitud según las condiciones urbanísticas de su destino específico, así como su coste real y efectivo, tras girar visita de comprobación el día 29 de mayo de 2024; y finalmente, el informe jurídico favorable y Propuesta de Resolución de 21 de octubre de 2024 del Técnico de Administración General Urbanístico, D. Alberto Matamoros Muñoz, de conformidad con la tramitación prevista en la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Conforme a los artículos 151.2 b) y 155 c) de la Ley 9/2001, de17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid; el artículo 3.5.16.2.a) y b) de las Normas Urbanísticas de Las Rozas de Madrid; los artículos 37 y 52 de la Ordenanza de Tramitación de Licencia y Declaraciones Responsables de Actuaciones Urbanísticas; y la Ordenanza Fiscal núm. 7 de la Tasa Municipal por Prestación de Servicios Urbanísticos y Realización de Actividades Administrativas de Control de Declaraciones Responsables y Comunicaciones.

Y de acuerdo con el artículo 127.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen, que corresponde esta atribución a la Junta de Gobierno Local de aquellos municipios bajo el régimen de organización de los municipios de gran población, en virtud de la Propuesta de Acuerdo dictada al efecto, como Concejal-Delegado en materia urbanística, tengo a bien someter a la Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Las Rozas de Madrid el siguiente

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7852 de 22 de octubre de 2024.

Resolución:

PRIMERO. Finalizar el procedimiento de comprobación declarando la conformidad de la primera ocupación y funcionamiento descrita en la Declaración Responsable presentada por D. G.R.L., con DNI ***5598**, en representación de SUPERMERCADOS HIBER, S.A., con CIF A28571750, que se ha tramitado con número de expediente G- 19454/2024, relativa a edificio comercial para supermercado y locales en Parcela 6 del Sector IV-3 “La Marazuela”; calle Jazmín, núm. 6 c/v calle Boj, La Marazuela, de Las Rozas de Madrid (Madrid), con Referencia Catastral 7034903VK2873S0001RY, al ajustarse al proyecto que sirvió de base para la concesión de la licencia urbanística 435/2022-01, encontrándose debidamente terminada y apta según sus determinaciones urbanísticas, con un coste de ejecución material de las obras de 4.000.000,00 €, excluidos los costes de control de calidad, de seguridad y salud, así como los de gestión de residuos.

SEGUNDO.- De acuerdo con el informe técnico de medio ambiente, de fecha 8 de julio de 2024, se advierte al interesado que durante el desarrollo de la actividad el titular dispondrá en todo momento, de la documentación actualizada y suficiente que acredite que cuenta con las correspondientes autorizaciones, concesiones, etc. preceptivas que dependan de otras administraciones distintas de la municipal, a saber:ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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· Número de Identificación Medio Ambiental (NIMA).

· Registro de pequeño productor de residuos peligrosos.

· Contrato con empresa autorizada para la gestión de residuos peligrosos.

· Documentos de identificación de residuos.

Por otro lado dispondrán antes del inicio de la actividad y en todo momento, de la documentación actualizada y suficiente que acredite que los Residuos Industriales generados como consecuencia de la actividad envalajes, cartón, palets, residuos de origen animal y decomisos, etc…; serán gestionados adecuadamente por parte de los titulares o a través de empresas debidamente autorizadas, de forma que se garantice un destino final de los mismos sin riesgos para el Medio Ambiente, debiendo quedar constancia de las operaciones así como de los gestores depositarios de los residuos.

TERCERO.- De acuerdo con el informe favorable del Técnico de Sanidad Municipal, de fecha 4 de junio de 2024, se advierte de forma expresa que el titular dispondrá, en todo momento, de la documentación actualizada y suficiente que acredite:

1. La adecuada formación sobre higiene y manipulación de bebidas y alimentos de los trabajadores

2. El cumplimiento del RD 487/2022, por el que establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis, en relación a la limpieza y mantenimiento de los dispositivos e instalaciones susceptibles de serlo.

3. La existencia de contrato en vigor para el control de plagas, con empresa dada de alta en el registro de aplicadores de productos biocidas de la Comunidad de Madrid, mediante la presentación de los correspondientes certificados de control de plagas, diagnósticos de situación y plano de ubicación de cebos.

4. El cumplimiento de la obligación de informar al público con carteles la sobre prohibición de fumar en el interior del establecimiento, así como de prohibición de consumo y venta de alcohol a tabaco a menores de 18 años.

5. El cumplimiento de la obligación de poner a disposición de los clientes, la información sobre alérgenos en los alimentos, en los términos establecidos por el Reglamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

6. La implantación de un sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC).

7. La existencia de autorización AECAME, para los establecimientos de comercio al por menor de carne fresca y sus derivados, según Orden 1531/2005, de 6 de octubre, de la Consejería de

Sanidad y Consumo, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento de autorización de los establecimientos de comercio al por menor de carne fresca y sus derivados en la Comunidad de Madrid.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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CUARTO.- Comunicar el presente acuerdo al departamento encargado del seguimiento de la “Concesión demanial para uso comercial, en la parcela 6 del sector IV-3 La Marazuela” situado en la Calle jazmín nº 6, a los efectos oportunos, sobre el cumplimiento de los derechos y emisión de obligaciones del concesionario.

QUINTO.- El presente acto de conformidad no exonera a los declarantes, constructores, instaladores, y técnicos de la responsabilidad por causas de infracción urbanística que derivase de error o falsedad imputable a los mismos, ni de las correspondientes obligaciones fiscales.

SEXTO.- Dar traslado del acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria y Tesorería Municipal del importe del presupuesto sobre el que se proyectó la licencia urbanística de obras y del coste definitivo de la actuación, excluidos los costes de control de calidad, de seguridad, salud y gestión de residuos, a los efectos que procedan:

	Presupuesto del expediente de licencia de obras 435/2022-01:
	4.000.000,00 €.

	Coste definitivo de la actuación:
	4.000.000,00 €.



SÉPTIMO.- Notificar el presente acuerdo al interesado con el régimen de recursos que sean pertinentes.

	Declarar la ineficacia de la declaración responsable presentada por GRUPO INMOBILIARIO PEÑARROYA, S.L., para venta de mobiliario, cocina y complementos, en la calle Belgrado nº. 49, de Las Rozas de Madrid. Expte. 126/2016-DR. Expediente 3635/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

Vista la declaración responsable presentada para actividad de venta de mobiliario, cocina y complementos, en la calle Belgrado, nº. 49, de Las Rozas de Madrid, tramitada en expediente nº. 126
/2016-DR (G-3635/2024), en la que constan emitidos los siguientes informes desfavorables:

· Informes respecto de las condiciones del local, del Arquitecto Técnico municipal, de 9 de abril de 2.024.

· Informe jurídico de la Técnico de Administración Especial, de 18 de octubre de 2.024.

Siendo competente para resolver la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, al encontrarse incluido el Municipio de Las Rozas de Madrid, en el ámbito de aplicación del Régimen de Organización de Municipios de Gran Población.

Se propone para su elevación a la citada Junta de Gobierno Local la siguiente: Vista la propuesta de resolución PR/2024/7807 de 21 de octubre de 2024.

Resolución:ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Primero. – Declarar la ineficacia de la declaración responsable presentada por GRUPO INMOBILIARIO PEÑARROYA, S.L., para venta de mobiliario, cocina y complementos, en la calle Belgrado nº. 49, de Las Rozas de Madrid, tramitada bajo el número 126/2016-DR (G-3635/2024), “al no haber sido aportada la documentación completa requerida y no cumplir los requisitos mínimos”, de conformidad con el informe del arquitecto técnico municipal, al faltar aún en el expediente los siguientes documentos:

· “No se justifica que la solución proyectada no supere la edificabilidad máxima permisible por el planeamiento. El cálculo debe realizarse en base a la superficie construida, y no la útil. Así mismo no se justifica el estado primitivo tomado como base para el cálculo con el último estado licenciado del establecimiento (zonas de exposición ampliadas en forjado de suelo de entreplanta). Además, la primera planta no se encuentra clausurada ni cerrada, ya que se mantiene el acceso desde la entreplanta mediante escalera tras un armario de exposición.

· No se justifica convenientemente el cumplimiento de la correspondiente normativa referida al cálculo estructural (apoyo de la nueva escalera de entreplanta a primera y plataforma ligera). No se hace referencia al CTE DB-SE-A ni la EAE ni se aportan las secciones de los perfiles resultantes.

· No se incluyen los medios a adoptar para garantizar que la plataforma no sea pisable según proyecto (“reja para cerrar el paso a los clientes”); incumpliéndose por tanto el recorrido máximo de evacuación sin instalación automática de extinción (CTE DB SI-3.3.).

· No se presenta ninguno de los documentos requeridos tras finalizar las obras: Documento que justifique el alta en el impuesto de actividades económicas en el establecimiento, certificado final suscrito por técnico competente, certificado de la instalación eléctrica registrado en entidad de inspección y control industrial, y contrato de mantenimiento y última revisión de las instalaciones de protección contra incendios.”

Segundo.- Advertir a la interesada de que no podrá ejercer la actividad mientras no cuente con el título habilitante necesario, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 30.3 de la Ordenanza reguladora del ejercicio de actividades sujetas a Declaración Responsable y Comunicación en el término municipal de Las Rozas de Madrid.

Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a la Policía Local para que, una vez notificada a la interesada, informe a este servicio sobre su cumplimiento efectivo por parte de esta última. En caso de incumplimiento deberá darse traslado también al Servicio de Disciplina Urbanística.

Cuarto.- Decretar el archivo del expediente, previa notificación de la presente resolución a la interesada, haciéndole saber que la misma pone fin a la vía administrativa, con indicación del régimen de recursos que legalmente corresponda.

	Declarar la ineficacia de la declaración responsable presentada para agencia de viajes, en la calle Comunidad de Madrid, nº. 37, local 4, de Las Rozas de Madrid. Expte. 182/2021-05. Expediente 3428/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

Vista la declaración responsable presentada para agencia de viajes, en la calle Comunidad de Madrid, nº. 37, local 4, “Burgocentro II” de Las Rozas de Madrid, tramitada en expediente nº. 182ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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/2021-05 (G-3428/2024), en la que constan emitidos los siguientes informes desfavorables:

· Informe sobre la documentación técnica aportada, del Arquitecto Técnico municipal el 27 de febrero de 2.024.

· Informe jurídico de la Técnico de Administración Especial, de 16 de octubre de 2.024.

Siendo competente para resolver la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, al encontrarse incluido el Municipio de Las Rozas de Madrid, en el ámbito de aplicación del Régimen de Organización de Municipios de Gran Población.

Se propone para su elevación a la citada Junta de Gobierno Local la siguiente: Vista la propuesta de resolución PR/2024/7798 de 21 de octubre de 2024.
Resolución:

Primero. – Declarar la ineficacia de la declaración responsable presentada para agencia de viajes, en la calle Comunidad de Madrid, nº. 37, local 4, de Las Rozas de Madrid, tramitada en expediente
nº. 182/2021-05 (G-3428/2024), al no haberse aportado toda la documentación requerida e
imprescindible, según informe de 27 de febrero de 2.024 del Arquitecto Técnico municipal y de conformidad con lo establecido en el apdo. 2 de la Ordenanza reguladora del ejercicio de actividades sujetas a declaración responsable y comunicación en el término municipal de Las Rozas de Madrid (aplicable en virtud de lo establecido en la disposición transitoria de la nueva Ordenanza de tramitación de licencias y declaraciones responsables de actuaciones urbanísticas).

Segundo.- Advertir a la interesada de que no podrá ejercer la actividad mientras no cuente con el título habilitante necesario, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 30.3 de la Ordenanza reguladora del ejercicio de actividades sujetas a Declaración Responsable y Comunicación en el término municipal de Las Rozas de Madrid.

Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a la Policía Local para que, una vez notificada a la interesada, informe a este servicio sobre su cumplimiento efectivo por parte de esta última. En caso de incumplimiento deberá darse traslado también al Servicio de Disciplina Urbanística.

Cuarto.- Decretar el archivo del expediente, previa notificación de la presente resolución a la interesada, haciéndole saber que la misma pone fin a la vía administrativa, con indicación del régimen de recursos que legalmente corresponda.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, advertir a la interesada de que, contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Reposición ante el órgano que la dicta, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la presente Resolución.

En caso de que el interesado rechace interponer el recurso de reposición indicado, podrá acudir directamente a la Jurisdicción Contencioso - Administrativa en el plazo de dos meses.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta tanto sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Igualmente, contra el Acuerdo se podrá interponer el recurso extraordinario de revisión, si se dan los supuestos establecidos en el artículo 125 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dentro del plazo establecido en dicho artículo.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso o vía impugnatoria.

	Conceder licencia urbanística para la ejecución de dos viviendas unifamiliares aisladas, con una piscina en la parcela B, en calle Goya, núm. 2 de Las Rozas de Madrid. Expediente 931
/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

Visto que con fecha 2 de junio de 2023, presenta D. D.J.N.G., con DNI ***9807**, en representación de D.ª M.A.M.M., con DNI ***2885**, solicitud de licencia urbanística de obra, tramitada con número de expediente G-931/2024 F-76/2023-01, relativa a la ejecución de dos viviendas unifamiliares aisladas, con una piscina en la parcela B, en calle Goya, núm. 2 de Las Rozas de Madrid (Madrid).

Instruido el expediente y tras un proceso se subsanación de deficiencias en la solicitud, se emiten los siguientes informes técnicos y jurídicos en sentido favorable a su concesión: el informe favorable de fecha 8 de mayo de 2024 del Ingeniero de Caminos Municipal, D. Manuel Ariño Peñalver, en materia de acceso de vehículos, acometidas generales y afecciones a la vía pública; el informe técnico
favorable de fecha 11 de julio de 2024, del Arquitecto Técnico Municipal, D. Marcos Torres
Rodríguez, sobre la conformidad con la normativa urbanística aplicable, la integridad formal de la documentación técnica, la suficiencia del proyecto técnico y la habilitación de los proyectistas; el informe favorable del técnico de medio ambiente, D. Miguel Ángel Sánchez Mora, de fecha 18 de octubre de 2024 respecto a la normativa aplicable medioambiental; y finalmente, el informe jurídico favorable y Propuesta de Acuerdo de 22 de octubre de 2024 del Técnico de Administración General Urbanístico, D. Alberto Matamoros Muñoz, de conformidad con la tramitación prevista en la Ley 9
/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con los artículos 152 y 154 de la Ley 9/2001, de17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid; los artículos 20, 21, 47 y Anexo I de la Ordenanza de Tramitación de Licencias y Declaraciones Responsables de Las Rozas de Madrid; los artículos 3.4.12 y 3.5.8 de las Normas Urbanísticas del Plan General de Las Rozas de Madrid; y, por su ubicación, a las determinaciones urbanísticas de la Ordenanza Zonal 3, en Grado 3º, de vivienda unifamiliar.

Conforme al artículo 127.1.e) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen, por el que corresponde a la Junta de Gobierno Local de aquellos municipios bajo el régimen de organización de los municipios de gran población la concesión de cualquier tipo de licencia, no habiéndose delegado esta competencia para esta tipología de actuación urbanística; y conforme a la Propuesta de Acuerdo presentada de la Concejal de Urbanismo

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7862 de 23 de octubre de 2024.

Resolución:ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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PRIMERO. Conceder licencia urbanística para la ejecución de dos viviendas unifamiliares aisladas, con una piscina en la parcela B, presentada por D. D.J.N.G., con DNI ***9807**, en representación de D.ª M.A.M.M., con DNI ***2885**, en calle Goya, núm. 2 de Las Rozas de Madrid (Madrid), con Referencia Catastral ****701VK2849S00****, bajo un presupuesto de ejecución material de 477.664,00 € a efectos tributarios, sin considerar Control de Calidad, Gestión de Residuos y Seguridad y Salud; y de acuerdo con el Proyecto Básico redactado por el técnico colegiado núm. 3.133 Colegio Oficial Arquitectos de Castilla y León en Segovia y resto de documentación técnica que consta en el expediente núm. G-931/2024 F-2023/01LU/76, quedando incorporados como parte inseparable de esta licencia.

La actuación se refiere a obras de nueva planta de carácter permanente, consistentes en la ejecución de dos viviendas unifamiliares aisladas y una piscina en la parcela B resultante de la segregación. Ambas viviendas cuentan con planta baja y una planta primera.

Además, se establece como condición especial la formalización y materialización de la cesión gratuita al ayuntamiento de la superficie de suelo para vial público correspondiente, con una superficie de 134,57 m², de conformidad con el Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 2 de junio de 2023, con núm. de expediente 1/2023-22.

SEGUNDO.- Se autoriza las actuaciones sobre el arbolado urbano afectado por las obras en las condiciones establecidas por el informe de fecha 18 de octubre de 2024 del Técnico de Medio Ambiente, que se desplazan al presente acuerdo.

TERCERO.- La efectividad de la licencia se supedita al cumplimiento de las siguientes condiciones generales establecidas en el Anexo XI de la Ordenanza de Tramitación de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas, a las condiciones de formalización y materialización de la parcela de cesión municipal, así como las establecidas en los informes técnicos que constan en el presente expediente:

Condiciones del Servicio de licencias y de afecciones a la vía pública.

· De acuerdo con el artículo 15 de la Ordenanza de Tramitación de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas, durante la ejecución de la actuación el propietario deberá formalizar la cesión de los terrenos exteriores a la alineación, así como su materialización, que corresponde a la parcela de 134,57 m² de cesión, conforme al Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de junio de 2023, con núm. de expediente 1/2023-22, de agrupación y posterior segregación de fincas situadas en calle Goya, núm. 2. La formalización de la superficie pendiente de cesión se comunicará al departamento municipal de inscripción de bienes y derechos municipales, a los efectos de su aceptación e inscripción oportuna. En todo caso, será objeto de acreditación en la presentación de la declaración responsable de primera ocupación y será condición para el despliegue de su eficacia.

· Las obras deberán iniciarse en el plazo de seis meses. Para el inicio de la ejecución de las obras el interesado deberá presentar previamente comunicación que determine la fecha de inicio de la actuación y que incluya una declaración responsable en la que se manifieste que el proyecto de ejecución desarrolla al básico y no introduce modificaciones sustanciales que supongan la

realización  de  un  proyecto  diferente  al  inicialmente  autorizado,  junto  con  el  resto  deACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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«documentación para el inicio de obras» que recoge en el Anexo IV de la Ordenanza de
Tramitación de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas, en el que se incluya:

· Acreditación del pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

· Garantía para la correcta gestión de residuos de construcción y demolición: 4.800 €.

· Garantía para la correcta conservación y mantenimiento del espacio público: 600,00 €.

· Garantía para la correcta ejecución de actuaciones que afecten a arbolado: 18.370,2 €.

· Las obras deberán quedar terminadas dentro de los tres años siguientes a la fecha de notificación de la presente licencia. A la terminación de las obras y en todo caso antes de la presentación de la Declaración Responsable urbanística de primera ocupación deberán comunicar de forma fehaciente la finalización de estas a los efectos de que por los Servicios de Inspección se gire la correspondiente visita de inspección, de la que se levantará acta, a la que se refiere el artículo
192.1 de la Ley del Suelo de Madrid.

· La conformidad de la actuación respecto a las acometidas generales y afecciones públicas.

· Una vez concedida la licencia y antes del inicio de las obras, será necesario aportar el correspondiente proyecto de ejecución visado junto con la Declaración Responsable de concordancia con el proyecto básico y sus modificaciones.

· Los accesos de vehículos a la obra se producirán por la calle Goya, respetando la circulación de terceros, vehículos y de peatones, ajenos a la obra que puedan encontrarse en cualquier punto de su entorno.

· Una vez finalizada la obra el acceso peatonal y de vehículos a la parcela se producirá por la calle Goya.

Condiciones en materia de afecciones a la vía pública

· En la superficie de cesión al Ayuntamiento con pavimentos de las mismas características que el circundante, manteniendo la tipología y dando continuidad a lo existente, el paquete de firme de la acera que se prolonga debe realizarse sobre base de hormigón en masa hm-15 de 15 cm de espesor mínimo.

· En la calle Goya (Las Matas) no existe banda de aparcamiento señalizado adosado al acerado existente, por lo que debe adaptar el diseño del vado a lo establecido en la ficha vado TIPO 2. ACERA MAYOR O IGUAL A 2.30 M, que podrá descargarse en la siguiente dirección:

https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/PortaldelCiudadano/Infraestructuras

· Seleccionar Autorización de acceso de vehículos, Documentación, al final del apartado están los enlaces de las fichas para descargar los ficheros. En este caso el adoquín deberá ser ROJO (Se adjunta ficha como anexo a este informe).

· El Vado diseñado cercano a la intersección de la calle Goya con la calle Camino del Garzo deberá retranquearse alejándose lo máximo posible de la intersección para mejorar la visibilidad y la seguridad vial en el citado acceso de vehículos con respecto a los que giran y acceden a la calle Goya desde la calle Camino del Garzo.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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· Se adjunta enlace con las condiciones Generales en la Ejecución de Obras, Construcciones e Instalaciones, redactadas por el Departamento de Urbanismo y de Obras e Infraestructuras, incluidas en el Anexo XI de la Ordenanza de Tramitación de Licencias y Declaraciones Responsables de Actuaciones Urbanísticas:

https://www.lasrozas.es/sites/default/files/inline-files/CondicionesGeneralesEjecucionObras.pdf

· AVALES: Para garantizar la debida restitución de posibles deterioros causados durante la edificación en pavimentación y servicios exteriores a la actuación, proponemos la exigencia de un aval al promotor del proyecto por un importe de 600,00 €, que deberá presentar antes del comienzo de las obras. Este aval podrá ser ejecutado tan pronto como se constate por parte de los servicios de inspección municipales la producción de un daño en cualquiera de los elementos de la red viaria titularidad de este Ayuntamiento. Para la devolución de la fianza o aval que garantiza la correcta ejecución, conservación y mantenimiento del espacio público, el interesado deberá, una vez terminada la obra, solicitar su devolución aportando la documentación necesaria descrita en la Ordenanza de tramitación de Licencias y Declaraciones Responsables de Actuaciones Urbanísticas.
Condiciones del Servicio de Medio Ambiente.

· Se informa favorablemente, desde el punto de vista ambiental, para que por parte del Excmo. Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid se proceda a conceder la Licencia de Tala de 4 árboles protegidos, a saber:

o Nº 15 pino piñonero (Pinus pinea), de 55 cm. de Ø de tronco y 60 años de edad, incompatible con la entrada a la vivienda 1.

o  Nº18B pino piñonero (Pinus pinea), de 35 cm. de Ø de tronco y 25 años de edad, incompatible con la situación de la vivienda 1.

o Nº19 pino piñonero (Pinus pinea) de 25 cm. de Ø de tronco y 25 años de edad, árbol seco incompatible con la situación de la vivienda 1.

o Nº25 pino piñonero (Pinus pinea) de 55 cm. de Ø de tronco y 60 años de edad, incompatible con la situación de la vivienda 1.

· En la parcela existen otros siete árboles, numerados del 5 al 11, el nº 5 un cedro y el resto 6 pinos piñoneros que quedan en el área de cesión al Ayuntamiento, los cuales NO deben sufrir daños, como el resto de arbolado de la parcela. En caso de que se produzca la tala o daño de los mismo, se aplicará el régimen sancionador previsto en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid.

· Reposición del arbolado autorizado para talar. Por la eliminación de arbolado protegido, se deberá plantar un ejemplar adulto de la misma especie por cada año de edad del árbol eliminado, en la parcela en que se encontraba/an el/los árbol/es eliminado/s. En este caso, 170 pinos piñoneros (Pinus pinea) de, al menos, 2 metros de altura.

· Compensación de arbolado autorizado para talar. En el caso de no poder realizarse la reposición de la totalidad del arbolado en el espacio de los árboles eliminados y dado que, se ha acreditado por informe técnico del responsable del vivero municipal, que no se dispone de espacio suficiente para acoger más de 25 ejemplares, SE PROCEDERÁ A LA COMPENSACIÓN, mediante el ingreso en una cuenta del Ayuntamiento, con destino específico al Fondo Municipal de Medio Ambiente, valorando los ejemplares eliminados conforme al sistema de valoración establecido en el Anexo I de la Ordenanza Reguladora de Protección, Conservación y Mejora del Arbolado Urbano.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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· De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ordenanza Reguladora de Protección, Conservación y Mejora del Arbolado Urbano Municipal, el valor de la compensación es de 18.370,20 euros. Por tanto, en caso de llevarse a cabo la compensación por los daños, deberán realizar ingreso en una cuenta del Ayuntamiento, por importe de 18.370,20 euros; con destino específico al Fondo Municipal de Medio Ambiente, valorando los ejemplares eliminados conforme al sistema de valoración establecido en el Anexo I de la Ordenanza Reguladora de Protección, Conservación y Mejora del Arbolado Urbano.

· Una vez se realice el ingreso con destino específico al Fondo Municipal de Medio Ambiente, se deberá enviar copia del justificante al correo medio.ambiente@lasrozas.es indicando el número de expediente arriba señalado con el asunto denominado compensación daños arbolado.

· El no cumplimiento de las determinaciones en cuanto a la reposición o compensación de arbolado, será motivo de aplicación de lo establecido en el régimen sancionador de la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, y lo recogido en el artículo 35 de la Ordenanza Reguladora de Protección, Conservación y Mejora del Arbolado Urbano Municipal.

· La efectividad de la licencia debe quedar condicionada a la presentación, por parte del promotor, de: Un aval o fianza por importe de cuatro mil ochocientos euros (4.800), para garantizar la correcta gestión de los residuos de la construcción y demolición; un aval o fianza por importe de dieciocho mil trescientos setenta euros con veinte céntimos (18.370,20 euros), como garantía de compensación de los daños sobre el arbolado protegido a talar.

· En este sentido se debe advertir al promotor del proyecto que, en caso de que no se produzca compensación por los daños sobre el arbolado y/o no se acredite documentalmente que la gestión de los RCD se ha realizado correctamente, se procederá a la ejecución de la garantía por parte del Ayuntamiento, independientemente de las sanciones que puedan aplicarse, conforme a lo establecido en el Anexo XV de la citada Ordenanza Municipal sobre Prevención Ambiental, así como en el artículo 10 de la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los RCDs en la Comunidad de Madrid.

· Contenerización. Tal y como establece el artículo 65 de la Ordenanza sobre la Protección de los Espacios Públicos en relación con su Limpieza y la Gestión de Residuos, las viviendas unifamiliares tienen la obligación de adquirir sus propios contenedores normalizados para la recogida de RSU, siendo condición indispensable para la concesión de la licencia de primera ocupación. Teniendo en cuenta que en la zona del proyecto, el sistema de recogida de basuras es trasera individual, en este caso el interesado debe adquirir un contenedor de 120 litros para la facción RESTO.

· Aerotermia. Se proyecta una instalación de aerotermia cuya unidad exterior se pretende situar en el suelo. Según establece la Ordenanza municipal de Contaminación Acústica, en las nuevas edificaciones el proyecto de obra deberá recoger obligatoriamente la ubicación de los aparatos de aire acondicionado o bombas de frío-calor en cubierta, lo que es de aplicación a la unidad exterior de la instalación de aerotermia prevista.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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· Si no pudiera situarse en la cubierta, por ser inclinada y si se produjeran denuncias por el ruido emitido por dicha instalación, el interesado tendrá la obligación de presentar un estudio de ruido realizado por una empresa acreditada por la ENAC, para verificar el cumplimiento en cuanto a ruido.

· Con el objeto de informar a la Policía Local, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia de la legalidad, se pone en su conocimiento, que se ha informado favorablemente la Licencia de Tala de 4 árboles protegidos, a saber:

· Nº 15 pino piñonero (Pinus pinea), de 55 cm. de Ø de tronco y 60 años de edad, incompatible con la entrada a la vivienda 1.

· Nº18B pino piñonero (Pinus pinea), de 35 cm. de Ø de tronco y 25 años de edad, incompatible con la situación de la vivienda 1.

· Nº19 pino piñonero (Pinus pinea) de 25 cm. de Ø de tronco y 25 años de edad, árbol seco incompatible con la situación de la vivienda 1.

· Nº25 pino piñonero (Pinus pinea) de 55 cm. de Ø de tronco y 60 años de edad, incompatible con la situación de la vivienda 1.

· En la parcela existen otros siete árboles, numerados del 5 al 11, el nº 5 un cedro y el resto 6 pinos piñoneros que quedan en el área de cesión al Ayuntamiento, los cuales NO deben sufrir daños, como el resto de arbolado de la parcela. En caso de que se produzca la tala o daño de los mismo, se aplicará el régimen sancionador previsto en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado con el régimen de recursos que sean pertinentes.

	Prórroga del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales) y el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

1º.- Convenio entre la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de las oportunidades entre mujeres y hombres, aprobado por la Junta de Gobierno el 15 de septiembre de 2023.

2º.- Adenda de prórroga para el año 2025 del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de las oportunidades entre mujeres y hombresACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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3º.- Informe Técnico y Memoria justificativa de la propuesta de prórroga del convenio de fecha 1 de octubre de 2024 por el Director General de Servicios Sociales, D. Tomás Rafael Díaz Huertas.

4º.- Certificado del Interventor sobre la existencia de crédito suficiente y adecuado en los presupuestos del año 2025.

5º.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Familia y Servicios Sociales de aprobación de la prórroga de 1 de octubre de 2024

1º.- Convenio entre la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de las oportunidades entre mujeres y hombres, aprobado por la Junta de Gobierno el 15 de septiembre de 2023.

2º.- Adenda de prórroga para el año 2025 del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de las oportunidades entre mujeres y hombres

3º.- Informe Técnico y Memoria justificativa de la propuesta de prórroga del convenio de fecha 1 de octubre de 2024 por el Director General de Servicios Sociales, D. Tomás Rafael Díaz Huertas.

4º.- Certificado del Interventor sobre la existencia de crédito suficiente y adecuado en los presupuestos del año 2025.

5º.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Familia y Servicios Sociales de aprobación de la prórroga de 1 de octubre de 2024.

6º.- Informe jurídico favorable, suscrito con fecha 23 de octubre de 2024 por el Subdirector de la Asesoría Jurídica y el Director General de la Asesoría Jurídica, a la propuesta que a continuación se transcribe

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7864 de 23 de octubre de 2024 fiscalizada favorablemente con fecha de 24 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid para la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con una duración de un año que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

2º.- Autorizar al Alcalde-Presidente para la firma de la Adenda de prórroga. 3º.- Publicar la prórroga del convenio en el Portal de Transparencia.Resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial instada por D. F.
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	F.P. Expediente 1856/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

PRIMERO. - Tiene entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid escrito presentado por D. F.F.P., con DNI ***0369**, con fecha de registro de entrada 6 de octubre de 2022 y número 34244, por los supuestos daños sufridos debido a: "(...) Con fecha de 25/02/2022, (...) conducía correctamente el vehículo modelo SUZUKT DL 650 V-STROM ABS 2011, matrícula ***0HY*, por la Rotonda del Pinar de Las Rozas, cuando perdió el control de su vehículo debido a la existencia de una sustancia deslizante en la calzada (…)”, solicitando indemnización por importe de 1.124,01€.

SEGUNDO. - Mediante Resolución del Sr. Concejal-Delegado de Hacienda y Fiestas, de fecha 18 de septiembre de 2023, se admite a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por el interesado y se procede a la designación del Instructor del procedimiento de responsabilidad patrimonial.

TERCERO. - Consta incorporado al expediente informe Técnico municipal, de fecha 26 de septiembre de 2023, suscrito por el Ingeniero de los Servicios Técnicos, adscrito a la Concejalía de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, del tenor literal siguiente:

“Primero:

Con fecha del presente informe, el técnico que suscribe realiza visita de inspección al lugar referido por el interesado, y constata que el estado real y ubicación de dicho lugar es el indicado en la documentación y en las fotografías obrantes en el expediente referenciado, que reflejan la GLORIETA DE INTERSECCIÓN ENTRE LA VIA DE SERVICIO A-6, PK 22 (sentido salida) C/V
AVDA DE LOS BOMBEROS, de esta localidad. Segundo:
De acuerdo al vigente Plan General de Ordenación Urbana de este municipio, así como el documento de delimitación de competencias entre la Red de Carreteras del Estado y el Ayuntamiento de las Rozas de Madrid, de fecha 14/02/2018, copia del cual se adjunta la presente, el viario que se constituye en la precitada GLORIETA DE INTERSECCIÓN ENTRE LA VIA DE SERVICIO A-6, PK 22 (sentido salida) C/V AVDA DE LOS BOMBEROS, no pertenece al viario público municipal.

La ubicación exacta del accidente queda reflejada en el INFORME POR SINIESTRO VIAL emitido por la AGRUPACIÓN DE TRAFICO DE LA GUARDIA CIVIL obrante en el expediente, donde se especifica que las coordenadas de dicha ubicación (World Geodetic System WGS84) son LAT 40,521292 LONG -3,885879, que coinciden con el interior de la glorieta referida.

Tercero:

No siendo la GLORIETA DE INTERSECCIÓN ENTRE LA VIA DE SERVICIO A-6, PK 22 (sentido
salida) C/V AVDA DE LOS BOMBEROS, un viario de titularidad pública, el mantenimiento de las

infraestructuras de firmes y servicios en dicha calle no es competencia del Ayuntamiento, por lo que no se encuentran dentro del objeto del vigente contrato administrativo del Servicio de Conservación Integral de la Via y Espacios Públicos Municipales, ni lo estaba en el momento del accidente.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Cuarto:

Atendiendo a lo anterior, se entiende que no es aplicable una relación de causalidad entre los daños ocasionados como consecuencia del accidente, y el funcionamiento normal o anormal de cualquier servicio público, ni por extensión existiría responsabilidad por parte del adjudicatario de dicho servicio público municipal, por cuanto en ningún momento dicho servicio público (el mantenimiento de las infraestructuras del viario en este caso) fue realizado por el Ayuntamiento o sus contratistas, ni procedía que así fuese”.

CUARTO. – En fecha 20 de octubre de 2023, la Aseguradora municipal MAPFRE, emite informe del tenor literal siguiente:

“En relación con el asunto de referencia, revisada la documentación aportada, no apreciamos responsabilidad alguna del Ayuntamiento asegurado.

Dicha decisión se fundamenta en lo siguiente:

-el viario donde ocurre el incidente no corresponde al Ayuntamiento.

-el mantenimiento de las infraestructuras de dicha vía no fue realizado por el Ayuntamiento o por sus contratistas.

Así las cosas, no podemos hacernos cargo de los daños que se reclaman.”

QUINTO. – En fecha 24 de septiembre de 2024 el interesado recibe, a través de Correos, notificación del trámite de audiencia acompañado por los documentos que obran en el expediente sin que hasta la fecha, se haya presentado más documentación.

VISTA la siguiente normativa aplicable: La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL), y demás disposiciones generales y/o de concordante aplicación, y de conformidad con los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º.- En cuanto al fondo:

-Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL).

-Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).

-Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

2º.- La competencia para la adopción el acuerdo radica en la Junta de Gobierno Local.

3º.- De acuerdo con lo señalado, los requisitos necesarios para que exista responsabilidad patrimonial de una Administración Pública son los siguientes:ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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a) Efectiva realidad de un daño o perjuicio evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, que no tengan la obligación de soportarlo por no existir causa alguna que lo justifique.

b) Que el daño o lesión patrimonial en los bienes o derechos sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.

c) Que exista nexo causal, es decir, que exista una relación de causa a efecto entre la actuación administrativa y el resultado dañoso, sin intervención extraña que pudiera influir en el citado nexo.

d) Que no exista fuerza mayor definida en los términos señalados por el Tribunal Supremo como “aquellos hechos que, aun siendo previsibles, sean sin embargo inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa que los motiva sea independiente y extraña a la voluntad del sujeto obligado”.

4º.- Del expediente instruido y de los informes obrantes en el mismo, no se desprende que se hayan producido los daños por el funcionamiento normal o anormal de esta Administración, ya que, tal y como indica la Aseguradora Municipal MAPFRE, en base al Informe Técnico municipal, el lugar en el que se produjo el accidente, detallado en el “Informe por siniestro vial” emitido por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, documento aportado por el interesado, no se corresponde con un viario de titularidad pública, por lo que su mantenimiento no es competencia de este Ayuntamiento.

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7751 de 21 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Desestimar la reclamación de responsabilidad de daños y perjuicios formulada D. F.F.P., mediante la que solicita resarcimiento e indemnización por los daños manifestados, por los motivos indicados en los fundamentos de derecho de la presente resolución.

2º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

	Resolución de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por D.ª P. R. G., actuando en representación de D.ª M.I.G.M. Expediente 11083/2024.

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

HECHOS

PRIMERO. - Tiene entrada en el Registro General del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid escrito presentado por D.ª P.R.G., con DNI ***0744**, actuando en representación de D.ª M.I.G.M., con DNI ***0950**, con fecha de registro de entrada 10 de agosto de 2023 y número 23751, por los supuestos daños sufridos debido a: “(…) día 16/06/23, 1930hr mi madre iba caminando (…) tropezó con unas baldosa en el suelo que estaba en mal estado en la calle

Micenas nº 36 (…) Solicita: adjunto factura de gafas que las rompió en la caída y indemnización por la caída (…) solicito una copia del informe de la actuación policial.”, solicitando indemnización de 2.779,80 €.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Número: 2024-0063 Fecha: 11/11/2024


SEGUNDO. – Consta incorporado al escrito inicial, Informe de la Policía Local de Las Rozas de Madrid, de fecha 14 de agosto de 2023, suscrito por el Subinspector de la Policía Local, del tenor literal siguiente:

“En relación a su instancia, tengo a bien comunicar que, con fecha 16 de junio de 2023, existe informe confeccionado por los Agentes, con números de carné profesional 28127/R-238 y 28127
/R240, con número de partes de servicio 4840/2023, el cual textualmente manifiesta lo siguiente:

“A las 20,00 horas del día 16 de junio de 2023, este indicativo informa que mientras realizaban labores propias de su cargo al completo de uniformidad y equipo, son requeridos por la emisora directora M-40 para que se personen en la calle Micenas, por una caída en vía pública de una mujer de avanzada edad por unas baldosas en mal estado. Una vez en el lugar se entrevistan con los técnicos de SAMER, quiénes informan que están atendiendo en el interior de la ambulancia a D.ª M.I.G.M., con DNI nº ***0950**, la cual presente una lesión en la nariz por la que está sangrando abundantemente y va a ser trasladada al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. La accidentada manifiesta que cuando paseaba con su hija, se ha tropezado con una baldosa que está sobre puesta en la acera y ha propiciado la caída. Que se observa en el lugar del accidente, comprobando el mal estado de dos baldosas y la sangre de la accidentada. De todo lo cual se realiza reportaje fotográfico. Que una vez se inicia el traslado al hospital se deja señalizada la zona con dos conos y se da conocimiento a la emisora central m-40 para que en aviso a los servicios correspondientes para reparar la zona”.

TERCERO. - Mediante Resolución del Sr. Concejal-Delegado de Hacienda y Fiestas, de fecha 21 de julio de 2024, se admite a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por la interesada y se procede a la designación del Instructor del procedimiento de responsabilidad patrimonial.

CUARTO. - Consta incorporado al expediente informe Técnico municipal, de fecha 5 de septiembre de 2024, suscrito por el Ingeniero de los Servicios Técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, del tenor literal siguiente:

“INFORME

Primero:

En el expediente constan, como parte de la documentación incluida en el mismo, las fotografías en las que se observa la zona que se considera y el estado del pavimento en la fecha del accidente, reflejándose los desperfectos o deficiencias que había en el pavimento en la zona donde el interesado alega que sufrió el accidente (16/06/2023).

Segundo:

Consta en los archivos municipales la incidencia nº 02887/2023, creada con fecha 20/06/2023, en la aplicación municipal de gestión de incidencias para el servicio de mantenimiento y conservación del viario público de este Ayuntamiento, relativa a la necesidad de reparación del pavimento de la acera

en la C/ Micenas, 36. Dicha incidencia fue tramitada por los técnicos municipales responsables el 21ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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/06/2023, y quedó resuelta, una vez realizados los trabajos de reparación necesarios en el pavimento, con fecha 23/06/2023.

Tercero:

El itinerario peatonal que constituye la acera de los pares de la C/ Micenas, a la altura del nº 36, se conforma con un pavimento de baldosas prefabricadas de hormigón 20x20, de 4 tacos, con una anchura aproximada de 1,50 m.

Según se aprecia en las fotografías obrantes en el expediente, alguna de las baldosas que conforman el pavimento de la acera en la zona que se considera, en el momento del accidente, se encontraban sueltas, habiéndose producido un buzamiento o resalto en ellas. Igualmente, otras piezas habían sufrido un proceso de degradación, probablemente ocasionada por la antigüedad y/o el tráfico de vehículos sobre ellas, al tratarse de una zona de vado de acceso al garaje particular de una finca aledaña. Esta degradación hizo que perdieran parcialmente la superficie de rodadura de alguna de dichas baldosas, originando irregularidad en la superficie de las mismas. Todo ello en conjunto daba lugar a la existencia de huecos, resaltos y cejas, que pudieran ocasionar el tropiezo a los peatones.

Todos estos desperfectos quedaron solventados tras la actuación de los equipos de conservación del viario municipal, a raíz de la apertura de la incidencia reseñada anteriormente.

Cuarto:

La normativa estatal que es de aplicación respecto al estado del pavimento de los itinerarios peatonales sería la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, dictada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en vigor desde el 2 de enero de 2022, y cuya redacción y puesta en vigor da continuidad al cumplimiento del Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios urbanizados y edificaciones.

Por su parte, la normativa de la Comunidad de Madrid aplicable sería la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, cuyo mandato de desarrollo se cumple con el Decreto 13/2007 de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, si bien serían éstas normativas de rango inferior, que en todo caso no contradicen la anterior.

La Orden TMA/851/2021 establece en su artículo 11, que se refiere a los pavimentos, que “El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable y cumplirá con la exigencia de resbaladicidad para los suelos en zonas exteriores establecida en el Documento Básico SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. No presentará piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes de altura superior a 4 mm (…)”.

En cuanto a la Ley 8/1993, en su artículo 5, epígrafe b), indica que los itinerarios peatonales estarán “(…) sin resaltes ni rehundidos mayores de 0,5 centímetros (…)”. Además, en su artículo 6 indica

que el pavimento “(…) no presentará cejas, resaltes, bordes o huecos que hagan posible el tropiezo de personas (…)”ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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El Decreto 13/2007 establece idénticas especificaciones técnicas del diseño y trazado de los itinerarios peatonales a las expresadas en el párrafo anterior, al definir los mismos en su artículo 3, apartados 11 y 12. E igualmente en la Norma 2 “Itinerario exterior”, de este cuerpo legal, en su epígrafe 1.4 Pavimentos, se establecen para éstos idénticas características que las expresadas en el citado párrafo anterior.

Quinto:

Como se ha indicado anteriormente, la acera frente al nº 36 de la C/ MICENAS presentaba, en el momento del accidente que se considera, unos desperfectos que hacían que sus condiciones no fueran conformes con la vigente normativa de accesibilidad, y por esa causa fueron reparados el 21
/06/2023 por el adjudicatario del contrato administrativo de “Conservación Integral de la Vía y Espacios Públicos Municipales”.

No habiendo tenido conocimiento con anterioridad a la fecha de la incidencia planteada en la aplicación de gestión de avisos (20/06/2023), del estado del pavimento en el lugar considerado, fue en ese mismo día cuando se tramita por los técnicos municipales, por los medios informáticos implantados al efecto por el Ayuntamiento, la incidencia a la empresa adjudicataria del Servicio de Conservación Integral de la Vía y Espacios Públicos Municipales, a fin de que, en los plazos contractuales, procediese a la reparación del pavimento.

Conclusiones

Con las imágenes obrantes en el expediente y la información obrante en los archivos municipales, se puede verificar que en el punto que se considera, frente al nº 36 de la C/ MICENAS, el día del accidente y hasta su posterior reparación, el pavimento del itinerario peatonal y de la acera, NO se adaptaba, en la totalidad de sus características, a la normativa en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas tanto estatal como autonómica vigentes, y que son de aplicación o referencia.

A pesar de ello, no habiendo tenido conocimiento de las deficiencias existentes hasta la fecha indicada (20/06/2023) por parte de los responsables municipales del vigente contrato administrativo para la prestación del Servicio de Conservación Integral de la Vía y Espacios Públicos Municipales, y por extensión por la empresa adjudicataria del mismo, y siendo en todo caso inviable la realización constante y diaria de revisión y, en su caso, reparación y supervisión de los más de 300 km de viales públicos de titularidad municipal, con sus correspondientes zonas de calzadas, estacionamientos, aceras peatonales, áreas estanciales, infraestructuras, etc., se entiende por el que suscribe que no puede inferirse que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos municipales correspondientes al mantenimiento y conservación de los pavimentos del viario público, o de sus infraestructuras.”

QUINTO. - Mapfre, Aseguradora municipal, emite informe, de fecha 7 de octubre de 2024, del tenor literal siguiente:

“En relación con el siniestro de referencia, le comunicamos que, de los antecedentes obrantes en nuestro poder, no se concluye responsabilidad que le pudiera ser imputable en los hechos ocurridos.

A la vista de la información recopilada y de todo lo aportado, aun dando por ciertos los hechos reclamados, no queda acreditado que la forma de ocurrir sucediera como indican en el escrito de reclamación presentado. No existiría nexo causal dado que, aun constando la actuación de la Policía Local, no son testigos de la forma de ocurrir ni lugar de la caída.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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El suceso se produce sobre las 20:00 horas, con luz natural suficiente para observar las posibles deficiencias que se encontraban en la vía. Existiendo una anchura de acera de 1,50 metros, que haría que el posible desperfecto fuera perfectamente evitable. Por otro lado, la solicitante vive a escasos 550 metros del lugar de la caída, por lo que sería conocedora del estado de la vía.

Según hace constar el informe técnico aportado, el suceso ocurre al tropezar con un desnivel entre adoquines o baldosas existentes en la calle Micenas 36, de esa localidad. Entendiendo que deberían darle traslado del expediente para que pudiera alegar lo que entienda oportuno.

A este respecto señalar, que los desperfectos ocasionados en aceras/rejillas/etc., con motivo del uso especial que comporta la entrada y salida de vehículos con ocasión del vado concedido, será responsabilidad de los titulares, quienes vendrán obligados a su reparación.

Tal y como establece, de la Ordenanza de Vados, 1.- La persona titular de la autorización estará obligada al cumplimiento de lo establecido en la correspondiente autorización municipal. Y en particular, en el apartado a.) “Realizar las obras necesarias en el tramo de acera y/o vía pública afectada por el vado para la materialización física de la entrada y salida de vehículos, así como a su conservación y mantenimiento…”

En el presente caso, el interesado no ha aportado ningún medio de prueba, a excepción del escrito de reclamación, ni al momento de presentarla ni posteriormente en el curso de la tramitación del procedimiento, y tampoco del expediente se deduce dato alguno que apoye sus alegaciones sobre el hecho lesivo que se alega.

Es conocido que, a la hora de transitar por vías urbanas, ha de hacerse con un mínimo de cuidado, por la presencia de diversos obstáculos, elementos de mobiliario urbano o incluso irregularidades que pueden ser eludidos con ese mínimo de cuidado, por lo que la mera presencia de una irregularidad en el acerado público no siempre determina que surja un título de imputación contra la administración responsable.”

SEXTO. – Con fecha 11 de octubre de 2024 la reclamante presenta escrito en contestación al Trámite de Audiencia recibido, cuyo contenido se incorpora a continuación:
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VISTA la siguiente normativa aplicable: La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL), y demás disposiciones generales y/o de concordante aplicación, y de conformidad con los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º.- En cuanto al fondo:
[image: ]
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Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL).ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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-Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).

-Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

2º.- La competencia para la adopción el acuerdo radica en la Junta de Gobierno Local.

3º.- De acuerdo con lo señalado, los requisitos necesarios para que exista responsabilidad patrimonial de una Administración Pública son los siguientes:

a) Efectiva realidad de un daño o perjuicio evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas, que no tengan la obligación de soportarlo por no existir causa alguna que lo justifique.

b) Que el daño o lesión patrimonial en los bienes o derechos sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.

c) Que exista nexo causal, es decir, que exista una relación de causa a efecto entre la actuación administrativa y el resultado dañoso, sin intervención extraña que pudiera influir en el citado nexo.

d) Que no exista fuerza mayor definida en los términos señalados por el Tribunal Supremo como “aquellos hechos que, aun siendo previsibles, sean sin embargo inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa que los motiva sea independiente y extraña a la voluntad del sujeto obligado”.

4º.- Del expediente instruido y de los informes obrantes en el mismo, no se desprende que se hayan producido los daños por el funcionamiento normal o anormal de esta Administración, ya que, tal y como indica la Aseguradora Municipal MAPFRE no queda suficientemente acreditada la existencia del necesario nexo causal entre los hechos reclamados y el funcionamiento de la Administración ya que, tal y como se recoge en el Informe redactado por la Policía Local, no son testigos de la forma de ocurrir ni el lugar de la caída. Además, la aseguradora se refiere a la Ordenanza de Vados en la que se recoge que “la persona titular de la autorización está obligada al cumplimiento de lo establecido en la correspondiente autorización municipal. Y en particular, en el apartado a.) “realizar las obras necesarias en el tramo de la acera y/o vía pública afectada por el vado para la materialización física de la entrada y salida de vehículos, así como a su conservación y mantenimiento…”.

Asimismo, esta Administración se remite a la jurisprudencia existente dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid, en similar reclamación, sentencia 179/2024, en la que se dispone lo siguiente: “La versión de los hechos ofrecida por la parte actora es respetable, pero existe una razonable incertidumbre que lamentablemente impide estimar las pretensiones de la compañía recurrente por no haberse probado de forma suficiente la dinámica del accidente y la correspondiente relación de causalidad alegada. Esta relación de causalidad es uno de los requisitos esenciales en este tipo de situaciones de responsabilidad patrimonial administrativa y despejar las posibles dudas sobre la misma constituye una cuestión relevante. Como se indica en alguna jurisprudencia en este tipo de situaciones, el necesario respeto a la veracidad de las manifestaciones de los interesados en este tipo de supuestos no impide la necesidad de que vengan corroboradas por pruebas que permitan conocer con exactitud y precisión la dinámica de un accidente y no derivarlo a un acto de fe sobre el testimonio de la parte recurrente. En consecuencia, no se niega la

existencia del siniestro, pero sí la dinámica que las ha producido y la relación de causalidad imputable a la Administración demandada, lo que debe conducir a desestimar el presente recurso. Debe recordarse que la carga de la prueba corresponde a la compañía demandante en virtud del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esa falta de pruebas objetivas suficientes debe conducir a desestimar las respetables pretensiones de la entidad mercantil recurrente.”ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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Y a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, sentencia 289/2024, que desestimaba una reclamación similar concluyendo que: “Los anteriores criterios exigen el análisis de las circunstancias concurrentes en cada caso, dado que la responsabilidad patrimonial se resiste al establecimiento de fórmulas generales aplicables a todas las reclamaciones: los estándares de calidad necesariamente van a variar según el tiempo y el lugar y el desiderátum de contar con un pavimento siempre y en todo momento en plano horizontal sin ningún tipo de hendidura, desnivel u obstáculo no se acomoda a la realidad de la ciudad como organismo vivo y cambiante. La existencia de imperfecciones y obstáculos ha de ser minimizada por la Administración municipal en cuanto a la posibilidad de causar daños a los ciudadanos, pero en un sentido paralelo se impone al peatón la necesidad de deambular con prudencia y con la debida atención.”

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7867 de 23 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Desestimar la reclamación de responsabilidad de daños y perjuicios formulada D.ª P.R.G., con DNI ***0744**, actuando en representación de D.ª M.I.G.M., con DNI ***0950**, mediante la que solicita resarcimiento e indemnización por los daños manifestados, por los motivos indicados en los fundamentos de derecho de la presente resolución.

2º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

	Solicitud de otorgamiento de autorización demanial de una superficie de 2.000 m2. de ocupación del Centro Multiusos, del día 8 al 17 de noviembre, para la realización del evento “CALSOTADA FEST LAS ROZAS”. Expediente 13919/2024. 

	Favorable
	Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento



Hechos y fundamentos de derecho:

1º.- Solicitud efectuada por D. D.S.P. y D. F.J.G.C., con DNI ***3170**, en representación de CALSOTADA FEST, S.L., con NIF B64575905, del día 8 al 17 de noviembre de 2024, para el desarrollo de la actividad indicada anteriormente, constando en el expediente, entre otra, la siguiente documentación:

· Memoria de la actividad con una relación del tipo de mobiliario que se empleara y eventos y actuaciones que se llevaran a cabo.

· Póliza de seguro de responsabilidad civil por un importe de 1.250.000€ por siniestro de la compañía Circles Group, vigente hasta 24/03/2025.

· Escritura de constitución de la sociedad y modificación de objeto social.

· Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de fecha 16 de abril de 2024.
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· Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad social de fecha 16 de abril de 2024

2º.- Informe técnico de justificación de la cesión de espacio público en el Centro Multiusos, de fecha 7 de mayo de 2024, suscrito por la Directora General de Deportes y Ferias D.ª Laura Moreno Cuesta, en el que, entre otros extremos, indica que:

· El desarrollo del evento y la ocupación del dominio tendrán lugar en el Centro Multiusos del 8 al 17 de noviembre, (montaje de la feria el 7 de noviembre y desmontaje el 18 de noviembre) de
2.000 m2. de ocupación.

· Deberá constituir fianza por importe de 3.000,00 euros para responder de los trabajos de limpieza y reposición del dominio público.

· Deberá abonar la tasa establecida en las ordenanzas municipales.

3º.- Propuesta de la Concejal-Delegada de Educación y Cultura, D.ª Gloria Fernández Álvarez, de fecha 8 de mayo de 2024, de inicio de expediente.

4º.- Bases de Autorización de Espacios de Dominio Público, para el otorgamiento de autorizaciones en espacios de dominio público, aprobadas por la Junta de Gobierno Local, con fecha 1 de diciembre de 2023, durante el año 2024.

5º.- Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el día 17 de mayo de 2024, de admisión a trámite de la solicitud.

6º.- Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 137, de fecha 10 de junio de 2024, convocando concurrencia para la presentación de solicitudes.

7º.- Justificante de pago de las tasas y aval del BBVA que garantiza la reposición del dominio público a su estado originario y el pago de las obligaciones económicas hasta un importe de 3.000€.

8º.- Informe técnico suscrito por la Directora General de Deportes y Ferias, D.ª Carmen Laura Moreno Cuesta, de fecha 17 de octubre de 2024, en el que se indica que no se ha presentado ninguna otra solicitud alternativa, que se ha pagado la tasa y constituido aval y que procede otorgar la autorización demanial solicitada.

9º.- Propuesta de aprobación de la Concejal-Delegada de Educación y Cultura, D.ª Gloria Fernández Álvarez, de fecha 18 de octubre de 2024.

10º.- Informe jurídico suscrito por el Subdirector General de la Asesoría Jurídica Municipal, D. Andrés Jaramillo Martín y por el Director General de la Asesoría Jurídica Municipal, D. Felipe Jiménez Andrés, con fecha 21 de octubre de 2024.

Vista la propuesta de resolución PR/2024/7810 de 21 de octubre de 2024.

Resolución:

1º.- Otorgar, a D. D.S.P., en representación de CALSOTADA FEST, S.L., de una superficie de 2.000 m2 de ocupación en el Recinto Multiusos, del día 8 al 17 de noviembre, (dedicándose los días 7 y 18 de noviembre a labores de montaje y desmontaje respectivamente) para la realización del evento “CALSOTADA FEST LAS ROZAS”.ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
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2º.- El cumplimiento las obligaciones contenidas en las bases de Autorización de Espacios de Dominio Público del año 2024, se comprobará en cualquier momento, desde el otorgamiento de la autorización demanial, y en especial al inicio de la actividad, por el Ayuntamiento, pudiendo a tal efecto inspeccionar las instalaciones; así como pedir al beneficiario toda la documentación que, relacionada con lo dispuesto en la base décima, resulte pertinente.

3º.- Deberá tener contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 480.809,68 € (para un aforo máximo de 700 personas), para responder de las obligaciones indicadas en la base 10ª, apartado d).

4º.- Notificar al presente acuerdo a los interesados. a las Concejalías de Infraestructura y Mantenimiento de la Ciudad, y Seguridad Ciudadana, al objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones por el beneficiario.
B) PARTE NO RESOLUTIVA
No hay asuntos
C) ASUNTOS DE URGENCIA
No hay asuntos






DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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ÍNDICE DE ANEXOS ACTA JGL/2024/49


A) PARTE RESOLUTIVA

1. Aprobación de las Listas Definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la cobertura por turno libre mediante Concurso de méritos de DOS PLAZAS DE PSICÓLOGO, como personal laboral a jornada completa correspondiente a los procesos selectivos de estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, y creación de bolsa de empleo, EXPEDIENTE (ES/069/2022). Expte. 20671/2024.

· Anexo 1. ANEXO I Listas Definitivas ES069.

· Anexo 2. ANEXO II Listas Definitivas ES069-2022.

2. Alineación oficial de la parcela sita en la calle San Martin 12, 14 y 16, Las Rozas de Madrid. Expediente 46041/2024.

- Anexo 3. 20241015_PLA_MODF 2_ALINEACIONE_46041-2024.

3. Concesión de cédula urbanística y alineación oficial de la parcela sita en la calle Cabo Trafalgar 12, “Urbanización Club de Golf”, Las Rozas de Madrid. Expediente 43555/2024.

- Anexo 4. 20241014_PLA_ALINEACION_43555-2024.

- Anexo 5. 20241014_DOC_CEDULA_43555-2024.

4. Alineación Oficial de la Parcela 4ST-M1-D del Sector SUZS-1 “Cerro de La Curia”. Expediente 34997/2024.

- Anexo 6. 20240906_FICHA_CEDULA_34997-2024.

- Anexo 7. 20240917_PLA_CARTOGRAFIA_34997-2024.

B) PARTE NO RESOLUTIVA

C) ASUNTOS DE URGENCIA
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RELACION GENERAL DEFINITIVO DE ASPIRANTES ADMITIDOS ALFABETICAMENTE

N.º EXPEDIENTE PROCESO: ES069/2022 (2 PSICOLOGOS) CONVOCATORIA B.O.C.M.: Núm. 310 (29/12/2022)
B.O.E.: Núm. 147 (18/06/2024)
B.O.E.: Núm. 149 (20/06/2024) Corrección de errores.

	N.º
	
	DNI CENSURADO
	APELLIDOS
	NOMBRE

	1
	***1212**
	FIGUERO OLTRA
	MARTA MARIA

	2
	***4542**
	MERINO GIL
	LUIS

	3
	***7269**
	SORIA LOPEZ
	TRINIDAD NIEVES
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RELACION GENERAL DEFINITIVO DE ASPIRANTES EXCLUIDOS ALFABETICAMENTE

N.º EXPEDIENTE PROCESO: ES069/2022 (2 PSICOLOGOS) CONVOCATORIA B.O.C.M.: Núm. 310 (29/12/2022)
B.O.E.: Núm. 147 (18/06/2024)
B.O.E.: Núm. 149 (20/06/2024) Corrección de errores.

	N.º
	DNI
	APELLIDOS
	NOMBRE
	OBSERVACIONES

	1
	***4090**
	ABRIL MUÑOZ
	SARA
	No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica

	2
	***7075**
	ALVARO SANZ
	PATRICIA
	INCUMPLIMIENTO DEL PUNTO 3 DE LAS BASES ESPECIFICAS: No
presenta autoevaluación de méritos, según modelo contenido en el Anexo II.
No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica

	3
	***9813**
	CASTAÑO TORRIJOS
	AIDA
	No aporta Título Oficial
de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica

	4
	***0391**
	CONEJO LOPEZ
	M.ª JOSEFA
	No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica

	5
	***0137**
	CUEVAS MARTIN
	LUCIA
	No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica

	6
	***0321**
	DIAZ SAIZ
	LAURA
	No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica

	7
	***1127**
	ECHEVARRY VILLEGAS
	MARTHA LUCIA
	No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica

	8
	***1711**
	EIMIL ESTRADA
	MARTA
	No aporta Título Oficial
de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica

	9
	***2639**
	GIMENEZ MORENO
	M.ª ISABEL
	No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica

	10
	***9147**
	GOMEZ GARRIDO
	MARIA
	INCUMPLIMIENTO 3 DE LAS BASES ESPECIFICAS
(Titulación)
No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica
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	11
	***4998**
	GOMEZ MONGE
	ROCIO DEL VALLE
	No aporta Título Oficial
de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica

	12
	***4695**
	GONZALO GAIL
	SARA
	No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica

	13
	***4658**
	INSAUSTI DE LA PEÑA
	M.ª BEGOÑA
	No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica

	14
	***4178**
	JIMENEZ GARCIA
	MARTA
	No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica

	15
	***9176**
	JOSE MORENO
	GEMA
	No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica

	16
	***5040**
	LLAMAZARES PEÑA
	M.ª DEL CONSUELO
	No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica

	17
	***9857**
	LOZANO HERRERA
	TERESA
	No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica

	18
	***7949**
	MAÑANES BARRAL
	VERONICA
	No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica

	19
	***4879**
	MARTIN BLASCO
	LUIS
	No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica

	20
	***2793**
	MOLLA BALLESTEROS
	MARINA
	INCUMPLIMIENTO PUNTO 3.4.c DE LAS BASES GENERALES (No
presenta titulación)
No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica

	21
	***4981**
	NUÑEZ TOMAS
	MARTA
	INCUMPLIMIENTO PUNTO 3.4.a DE LAS BASES GENERALES (DNI
incompleto. INCUMPLIMIENTO DEL PUNTO 3 DE LAS BASES ESPECIFICAS: No
presenta autoevaluación de méritos, según modelo contenido en el Anexo II. INCUMPLIMIENTO PUNTO 3.4.c DE LAS BASES GENERALES (No
presenta titulación).
No aporta Título Oficial
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	de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica

	22
	***3771** PLAZA MUÑOZ	MARIA PILAR	INCUMPLIMIENTO
PUNTO 3.4.b DE LAS BASES GENERALES
(Tasas)
No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica

	23
	***2573** RODRIGUEZ PARRA	INMACULADA	No aporta Título Oficial
de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica

	24
	***2614** SEPULVEDA MUÑOZ	ROSA MARIA	No aporta Título Oficial
de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica

	25
	***6657** UCHA LEGUIZA	M.ª DE LOS ANGELES No aporta Título Oficial
de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica

	26
	***0797** VALLET COLCHERO	MARIA ROCIO	INCUMPLIMIENTO DEL
PUNTO 3 DE LAS BASES ESPECIFICAS: No
presenta autoevaluación de méritos, según modelo contenido en el Anexo II INCUMPLIMIENTO PUNTO 3.4.b DE LAS BASES GENERALES (Tasas
No aporta Título Oficial de Psicólogo Especialista
en Psicología Clínica

	27
	***6111** VIORRETA FERNANDEZ AMAYA	No aporta Título Oficial
de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica
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CEDULA URBANISTICA
,-
PARTIDO		JUDICIAL TERMiNO	MUNICIPAL EMPLAZAMIENTO PLANEAMIENTO

PARCELA	NUM.

URBANIZACION DEL	GOLF
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL LAS ROZAS
Finca	11LAS MATAS GRANDE"
PLAN PARCIAL APROBADO DEFINITIVA·
MENTE EL 15-0CT.-69 (8.0.E.11-12-69)

21	o

























4450

PROYECTO	DE	PARCELACION
·uRBANIZACION DEL	GOLF

POLIGONO NUM. LINDERQSr NORTE
SUR ESTE OESTE
SUPERFICIE

10
Calle-l0S
Limite urbanización Parcela 2240
Parcelo 20-10
3.85200 2m.


z
w
ct---e-4o


l9 ,q- w N 03 '.c:C ---
iz--= ici
::::) LL
r-""¡ G3








Parcela  21-10
Superficie  3.852.00 2.m







Parcela
22-10

SERVICIOS URBANISTICOS


uso
OCUPACION	MAXIMA

AL TURA	MAXIMA
RETRANQUEOS

AGUA, LUZ, ALCANTARILLADO,Amllg
MENTACION,PROPANO Y TELEFdw:>
VIVIENDA  UNIFAMILIAR  AISLAct ¡
<(¿

7,00 m.

"O"

N










4400


Parcela
20-10

FRENTE
LATERAL.ES	Y  FONDO

PROYECTO	DE	PARCELACION
APROBADO POR LA	COMISION DE PLA N E A MIENTO Y COORDINA C ION DEL	AREA	METROPOLITANA  DE
MADRID PROPIETARIO DOMICILIO
TITULO

REGISTRO DE PROPIEDAD

10.oom. 10.oom.





ro
e:

"











NOTA: Error superficial m x mo admisible ± 2%





Ltmite	de	urbanizaci·ó'n


















Rl.ROUE RESIDENCIAL DEL NUEVO CLUB DE GOLF DE MADRID S. A.






















EL  ARQUiTECTO	bálius-poredes ingMiim• t l<>p"')rafío - Madrid
LOS INGENIEROS T. TOPDGRAFIA ESCALAS: t /SOO
1/20.000
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LINEA LIMITE DE
EDIFICACIÓN A-6
ÁREA DE MOVIMIENTO










COORDENADAS ETRS-89 HUSO 30
147
1'16





















COORDENADAS ETRS-89 HUSO 30
Nº PUNTO  X - ESTE	Y· NORTE
145	425767,687	4484574,860
""O	146	425752,667	4484611, 263
<')
"e':	147	425749,580	4484616,849
·a,
-ro	189	425644,658	4484559,309
-Q_
"e':	190 425649,001	4484551,473
("'.)	191	425663,305	4484525,406
o
:-g	192	425666,592	4484519,419
Q_
""'

7.RL.•M1







RV•RL
RV-RO
4.TH M2-B
4.TH M2-A
4.THM2·C
4.THM2·D
6.SI M·3
UH M2•1:
4,TH M2·F

4.0F·M1-A
4.0F•M1•B
4.0F-M1.C
4.0F·M1-D
4.0F·M1•1:
4.0F,M1-F
4.0F-M1-0
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e.si M·5









4-GSC•M1-A






RV RSM-M1







6.SIM-4







4.H-t•M1-A







4.ST-M1-A







4.ST-M1"B







4.ST-M1·D







4.ST-1;11-1;







4,ST-M1-C







6.SI M·2







7.RL·M2








!;I.SIM·1











.,..-







,,.




4.STM2







RV•RSM·



4.ST-M1-D



145
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ORDENANZA DE APLICACIÓN:
Servicios terciarios (4.ST) de la O.P. SUZS-1
Parcela:	superficie mfnlmo: 4.000 m2 frente mfoimo 15 m.
Edificabllidod:	0,53 mª/mª
Ocupocl6n:	60% sobre rasante Altura m6ximo:	 2 plantos (8+1)
olturo mOxlmo a comiso: 14 rn.
Retronqueos:	5 metros o todos los linderos.
O metros a L,LE, de lo A-6 Aparcamientos: 1 plazo cadei 50 rn2c.
Usos corocterístlcos:
Terciario Categoría 3" Grados 1' y 2'
Terciario Cotegorlo 2• Grados 1', 2', 3' y 4' -salas de reuni6n hasta 1000 personas-.
Terciario Categorla 4' Todos los Grados
Industrial Categor'íos 1' y 21 Dotacional Close SU y SI
Usos compatibles (m<'.í>:. 30% edlficobllldod): Terciario Categorra 1• Grodos 1• y 2'
Vlvlendo uordo de lo instalac16n






 	









PROYECTO DE REPARCELACIÓN





SUZS-1 "CERRO DE LA CURIA''.





LAS ROZAS DE MADRID.





PARCELAS RESULTANTES





PARCELA:
4.ST-M1-D


ESCAI.A: 1/1.000
FlRWA
DILIGENCIA: Para hacer constar que el Presente doc m nto ha &Ido aprobado definitivamente por la J_unta de Gobiemo  o I en sesión
DESCR1Fi48)N TÉCNICA
O) •• 'U



J 1

Ubicada en  f\!ioeste d0 la Unidad de Ejecución SUZS-1 "Cerro de la Curia" del Plan General de Ordenación Urbanrslica iüs	Ro as de Madrid, de forma Irregular y con una superficie de 5,391,80 m , y linda:
rJ E
Al Noroeste l\; ramo recto de 119;67 m. con parcela 4,ST-M1-B.
O>O
Al NorE0011·'.•·rno recto da 6;38 m y tramo curvo de 39,46 m con viario Interno, que suman 45,84 m. Al Sure·. . • :	mo recio de 115,31 m con pamela 4.ST-M1-E.
Al Surc. -  -·amo recto de 45,52 rn con vla de servicio dEl la A../3.


celebrada el 17 de marzo de 2017

NO\IIEMBRE .2016
I



ALFREDO PERW.0 ALMAGRO, ARQUITEc_TO. COL. 10075 COAM

EL SECRETARIO ACCTAL.

SUPERFICIE:
5.391180 m2


EDIFICABILIDAD:
2.857,65 m2c


USO:
SERVICIOS TERCIARIOS  (4.ST)
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Z desagüe = 730.64









Z tapa = 731.35
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SOLICITANTE:ALINEACIÓN P.G.O.U


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS

PLANO DE CARTOGRAFIA732

OBSERVACIONES:




SITUACIÓN:

COORDENADAS:

EXPEDIENTE:



[image: ]lle Cerro de la Curia
1 de 1 Página | Gestiona esPublico plataforma la desde electrónicamente firmado Documento
https://sede.lasrozas.es/ erificación:V 6FXMPRS439P6NDZR3JD9SP2TH alidación:V Cód.
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Anexo 7



DATOS REGISTRALES:	DATOS CATASTRALES:ARQUITECTO MUNICIPAL:
SUPERFICIE NETA GRAFIADA :

SUPERFICIE AFECTADA :
VIARIO:	Z. VERDE:


ESCALA GRÁFICA:

0	5	10	15


20	25
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LICITADOR

DOCUMENTACIO]

B8792577

CAPACITIES AND SKILLS

ID.E.UC.
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2

|ADVANCED BUSINESS

SCHOOL, S.L.
28461473 CINK VENTURING, S.L. \D.E.U.C.
80269416 | EpUCACEM ACADEMY, S.L|D.E.UC.
88641368\ INNOVA NEXT, S.L.U. DEUC.
DE.UC. Siena Educacion, S./
\D.E.U.C. Centro de Ensefianza
48184998 Universitaria SEK, S. A.
6 SIENA EDUCACION, SA. | Compromiso para la integraci
solvencia
técnica con medios externos
\B8856909 |THE CUBE RADICAL| D.E.UC.
0 IINNOVATION, S. L. WEETIRIRE
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58792577
2

ICAPACITIES AND SKILLS ADVANCED
|BUSINESS SCHOOL, S. L.

|- Oferta: 887.904,79 €. Baja:
19,53%
|- Plataforma o Web: ST

|- Experiencia Técnico Des:
0,00

|- Experiencia Técnico Com:
15,00

|- Bases Datos: 1.900,00

|- Area Produc

|- Redes: 4,
|- Eventos Adicionales: 5,00
|- Espacios Incubaci

|- Campamentos:1,00

58461473
4

CINK VENTURING, S. L.

|- Oferta: 947.787,7 €. Baja:
14,10%
|- Plataforma o Web: ST

|- Experiencia Coordinador:
6,00
|- Experiencia Técnico Des:
19,00
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|- Experiencia Técnico Com:
5,00

- Bases Datos: 3.000,00

|- Area Produccién: S

|- Comunidad Digital:1.400,00
- Redes: 4,00

- Eventos Adicionales: 5,00

- Espacios Incubacion: 5,00

- Campamentos: 5,00

B0269416
4

[EDUCACEM ACADEMY, S.L.

- Oferta: 931.237,28 €. Baja:
15,60%

- Plataforma o Web: ST

|- Formaci6n Online: ST

|- Servicios Incubacién: ST

- Experiencia
Coordinador:15,00

- Experiencia Técnico Des:
12,00

- Experiencia Técnico
Com:12,00

- Base Datos: 600,00

- Area Produccion: ST

- Comunidad Digital: 300,00
- Redes: 2,00

- Eventos Adicionales: 4,00
- Espacios Incubacion: 3,00
- Campamentos: 5,00

B8641368
9

INNOVA NEXT, 5. L. U.

- Oferta: 816.860,92 €. Baja:
125,97%

- Plataforma o Web: SI

- Formacién Online: SI

- Servicios Incubacion: SI

- Experiencia Coordinador:
12,00

- Experiencia Técnico Des:
13,00

- Experiencia Técnico Com:
15,00

Base Datos: 1.800,00

- Area Produccion: ST

- Comunidad Digital: 750,00
- Redes: 4,00

- Eventos Adicionales: 5,00
- Espacios Incubacion: 4,00
- Campamentos: 5,00

48184998
6

[SIENA EDUCACION, S. A.

- Oferta: 1.052.938,00 €.
|Baja: 4,57%

- Plataforma o Web: ST

- Formacién Online: S1

- Servicios Incubaci6n: SI
- Experiencia Coordinador:
15,00

- Experiencia Técnico Des:
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0,00
|- Experiencia Técnico Com:
15,00

|- Bases datos: 1.800,00

|- Area Produccién: S

|- Comunidad Digital: 0,00

|- Redes: 1,00

|- Eventos Adicionales: 5,00
|- Espacios Incubacién: 1,00
|- Campamentos: 3,00

B8856909
0

\THE CUBE RADICAL INNOVATION, SL

|- Oferta: 1.062.095,98 €.
|Baja: 3,74%

|- Plataforma o wet
|- Formaci6n Online: ST
|- Servicios Incubacién: SI

|- Experiencia Coordinador:
12,00

|- Experiencia Técnico Des:
12,00

|- Experiencia Técnico Com:
12,00

|- Bases Datos: 4.429,00

|- Area Produccion: ST

|- Comunidad Digital: 400,00
|- Redes: 5,00

|- Eventos Adicionales: 105,00
|- Espacios Incubacién: 3,00

|- Campamentos: 5,00”
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ALINEACION CONSOLIDADA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ACTUALIZACION DE COORDENADAS UTM

SOLICITANTE:

LAS ROZAS

SITUACION:

JAVIER BAPTISTA GARCIA DE VI=DMA
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COORDENADAS

UTM ETRS-89
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ESTE PLANO SE ADJUNTA AL INFORME TECNICO DEL N* EXPEDIENTE: 46.041-2024

DATOS CATASTRALES!
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SUP. CATASTRAL 95 M’

ESCALA GRAFICA:
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— e ——
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